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INTRODUCCIÓN 
 
La presente tesis tiene por objeto el estudio de viabilidad de la puesta en marcha de una 
planta de trituración de derivados pétreos, ubicada sobre la vía marginal de la selva, Vía 
aguazul-Yopal, a 1 Kilometro del río Charte. Este proyecto obedece a la expansión vial del 
departamento del Casanare para la unión con otros departamentos y basados en las políticas 
nacionales de las vías de competitividad, interconexión. 
 
Una vez implementado este proyecto en la contratación nacional se requiere los insumos 
para la construcción de los mismos lo cual es la base fundamental de nuestro proyecto de 
gado “Suministrar materiales para la construcción de estas obras”. Al ver esta necesidad y 
observando la posibilidad de negocio se generó a la idea de poner en funcionamiento una 
planta trituradora para suplir parte de la necesidad de estos constructores y los del área de 
influencia que utilizan los mismos productos. 
 
Este trabajo se fundamenta en el estándar de la dirección de proyectos orientados por 
las directrices del PMI lo cual se desarrolla con los antecedentes, el planteamiento del 
problema, los objetivos la justificación, los alcances y limitaciones de la misma además del 
marco teórico.  
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JUSTIFICACIÓN 
 
Nuestro proyecto consiste en el estudio de viabilidad para la creación de una empresa 
de materiales pétreos en el municipio de Yopal (Casanare) debido a que en la zona se está 
desarrollando un proyecto de infraestructura vial (doble calzada Yopal-Villavicencio) y 
otros proyectos de construcción en los municipios aledaños. 
 
El desarrollo del proyecto busca suplir parte de los requerimientos de materiales pétreos 
necesarios para la construcción de dichos proyectos por esta razón se tomó la decisión de 
buscar un sitio estratégico cercano al área de influencia del desarrollo previsto. 
 
Con el desarrollo de este proyecto se busca la creación de una empresa particular de tal 
forma que sea la empresa que garantice la calidad de los productos procesados cumpliendo 
con las normas establecidas para cada tipo de material; y la obtención de un título académico 
enfocado al gerenciamiento de proyectos como crecimiento profesional y personal. 
 
La población beneficiada directamente serán nuestros clientes potenciales quienes 
requerirán los materiales pétreos como base para el desarrollo de sus actividades de 
infraestructuras por otro lado, se cuenta con las comunidades locales como generación de 
empleo y se tiene en cuenta los proveedores. 
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RESUMEN EJECUTIVO 
TRITURADOS DE CASANARE S.A.S 
¿En qué consiste el proyecto? 
Estudio de viabilidad para la creación de una empresa procesadora y comercializadora 
de materiales pétreos, localizada sobre la vía marginal de la selva, vía aguazul Yopal 
departamento del Casanare, a 1 km del rio Charte. 
 
¿Quiénes somos? 
Los miembros del equipo que hemos diseñado este plan de negocio somos los 
siguientes: 
Gerente: Mauricio Páez Garzón, graduado en Ingeniería Civil por la Universidad 
Escuela Colombiana de Ingeniería” Julio Garavito”. 
Director de operaciones: Alvaro Parra Leguízamo, graduado en Ingeniería 
Electromecánica por la Universidad Antonio Nariño. 
Patrocinador: Javier Bayardo Aranguren, graduado en Ingeniería de sistemas de la 
Unisangil. 
 
¿Cuáles son las fuentes de ingresos de nuestro proyecto? 
Triturados del Casanare SAS Fundamenta sus ingresos en la venta de materiales pétreos, 
resultado del proceso de material del rio Charte, los cuales se comercializarán a toda la región 
aledaña a la planta y como comprador principal a la empresa que esta próxima a iniciar la 
construcción de la doble calzada Villavicencio- Yopal. La venta de materiales a las diferentes 
obras que se desarrollan tanto en el municipio de aguazul, Yopal, Maní y vía pajarito, 
también es una fuente potencial de ingresos.  
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OBJETIVOS 
 
OBJETIVO GENERAL 
Desarrollar el estudio de viabilidad para la construcción de una planta de materiales 
pétreos buscando la satisfacción del cliente mediante la producción de materiales de primera 
calidad. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Elaborar los estudios necesarios para determinar la ubicación y el dimensionamiento de 
la planta trituradora de materiales pétreos. 
 
Realizar estudio de mercado para establecer el segmento de la población, materiales 
requeridos y la demanda potencial.  
 
Originar un estudio económico financiero que permita evaluar la viabilidad del proyecto. 
 
Realizar el estudio del impacto ambiental por la implementación de la empresa de 
materiales pétreos e identificando las estrategias de mitigación. 
 
Aplicar los conceptos de la Gerencia de Proyectos para ser materializados en los 
estudios de viabilidad de la creación de una empresa de materiales pétreos basados en la 
metodología PMBOOK.
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1. Antecedentes 
 
1.1. Descripción Organización Fuente del Problema o Necesidad 
El estudio de viabilidad se dará inicio en el municipio de Yopal, ya que el desarrollo de 
la doble calzada es en el tramo entre Yopal y Villavicencio, por ello los equipos y el material 
se captará de una zona aledaña al megaproyecto de la doble calzada en vía de construcción. 
Con esto se puede decir que es de suma importancia tener muy en cuenta al acceso del 
material y otros factores que ayuden al desarrollo del proyecto, es por ello la distancia para 
recibir y entregar material tanto para la producción de la planta como la adquisición de 
materiales y equipos que ayuden al funcionamiento del proyecto como la cercanía y la 
distancia para entregarse el producto como materia prima a las entidades u organizaciones 
que adquieren el producto pétreo como materia prima y poder procesarlo para convertirlo en 
un producto final o producto terminado, ya que antes ha pasado por un proceso de producción 
y transformación de la materia prima en producto industrial y terminado. 
 
1.1.1. Objetivos estratégicos de la organización. 
 Desarrollar el estudio de viabilidad para crear una empresa procesadora y 
comercializadora de materiales pétreos. Entiéndase como viabilidad, el 
cumplimiento de los requisitos técnicos, de mercado, económico, financiero, 
social y ambiental que sustenten la creación de una empresa. 
 Cumplir con los requerimientos establecidos por los entes gubernamentales y 
ambientales para el desarrollo del proyecto alineado al marco legal. 
 Concluir el proyecto de acuerdo al cronograma, alcance y presupuesto. 
 Promover el desarrollo personal y profesional de la organización. 
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1.1.2. Políticas institucionales. 
1.1.2.1. Política Integrada de HSEQ 
     Triturados del Casanare SAS centra sus actividades en proveer materiales pétreos 
competitivos al sector de la construcción, que garanticen el cumplimiento de los requisitos 
del cliente, la rentabilidad, el bienestar social de sus colaboradores y grupos de interés; 
previniendo enfermedades y accidentes laborales, daños a la propiedad e impactos negativos 
al medio ambiente. Triturados del Casanare SAS operará cumpliendo con la legislación 
aplicable y requisitos de otra índole; promoviendo el mejoramiento continuo de su Sistema 
Integrado de Gestión y asegurando los recursos necesarios para así consolidarse como una 
de las empresas líderes en el sector de proveedores de materiales pétreos para la 
construcción.  
1.1.2.2. Política de Responsabilidad Social  
      Triturados del Casanare SAS, se interesa por realizar sus actividades en un ambiente 
favorable, promoviendo principalmente el desarrollo y beneficio de las comunidades y partes 
interesadas en las áreas de influencia donde se tenga presencia, sin discriminar a los demás 
ciudadanos de Colombia o extranjeros, creando de ésta manera un modelo de negocio 
exitoso y sostenible para todos.  
1.1.2.3. Política de Proveedores.  
Establecer los lineamientos corporativos que regulan la relación entre Triturados del 
Casanare SAS, con sus proveedores en el proceso de abastecimiento de bienes y servicios. 
Garantizar la transparencia y fomentar la competitividad en el proceso de abastecimiento, 
generando condiciones de competencia abierta y justa entre los proveedores, asegurando 
igualdad de oportunidades. Reconocer y resguardar la condición de Triturados del Casanare 
SAS ante el mercado, registrando y certificando a sus proveedores a fin de potenciar 
estándares de calidad, seguridad y condiciones comerciales. Exigir la gestión de calidad, 
salud ocupacional, seguridad y riesgos medioambientales en la operación de proveedores en 
la compañía.   
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1.1.3. Misión, Visión y Valores. 
 Misión: En Triturados de Casanare SAS Trabajamos todos los días para proveer 
el más alto valor y retorno para la empresa y nuestros clientes en el sector de la 
construcción, a través de la implementación y adaptación tecnológica en la 
producción de materiales pétreos, siempre operando bajo un marco de 
excelencia técnica y ética y el más alto compromiso con la seguridad, el medio 
ambiente y las comunidades en donde trabajamos. 
 Visión: Triturados de Casanare SAS será una compañía integrada de clase 
nacional de producción de materiales pétreos, orientada a la generación de valor 
y sostenibilidad, comprometida con su entorno y soportada en su talento humano 
y la excelencia Institucional. 
 Valores: Triturados del Casanare SAS posee como valores la Excelencia, el 
compromiso con el Cliente y el Desarrollo Sostenible; generando valor agregado 
a través del profesionalismo de nuestros colaboradores, la implementación de 
tecnología de punta en las operaciones y uso eficiente de los recursos. 
 
1.1.4. Estructura organizacional 
La estructura organizacional busca establecer un sistema para desarrollar en los 
miembros la empresa la forma de llevar con éxito el desarrollo del proyecto. 
Figura 1: Estructura Organizacional 
Fuente: Construcción del Autor 
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1.1.5. Mapa estratégico. 
Definir el mercado meta mediante una segmentación de este, de tal manera que se 
identifique para cada segmento su nicho de mercado para definir el tipo de producto que se 
logrará alcanzar esa demanda en inminente proceso de desarrollo, con esto lo que se pretende 
es cubrir el mercado mediante la intensificación de diferentes líneas de productos del 
material pétreo tales como la base, sub base, arena, gravilla, arena refinada, triturado en 
diferentes dimensiones y demás material de rio que se pueda cubrir la demanda de este tipo 
de producto. 
 
 
Figura 2: Mapa estratégico 
Fuente: Construcción del Autor 
 
1.1.6. Cadena de Valor de la organización. 
La cadena de valor tiene como ventaja principal la identificación de procesos de la 
organización y mostrar que se es competitiva frente a las demás empresas del mercado 
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Figura 3: Cadena de valor de la organización 
Fuente: Construcción del Autor 
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2. Marco Metodológico para Realizar Trabajo de Grado 
 
2.1. Tipos y métodos de investigación 
En el marco metodológico poseen los aspectos correspondientes a este tipo de estudio 
aplicado al proceso de la investigación donde se identifica el estudio descriptivo en el 
proceso del respectivo análisis de los hechos y la situación en observación e interpretación 
de variables, con esto se identifica como tipo de estudio en el aspecto metodológico; como 
el estudio descriptivo, donde es el segundo nivel de conocimiento, cuyo caso identifica 
características del universo de investigación para definir las variables que justifiquen la 
implementación y creación de la planta de producción y comercialización de material pétreo 
en la zona comprendida aledaña a la construcción de la doble calzada, en este tipo de estudio 
se comprueba la asociación entre variables, cuyo caso definen como viable o no viable el 
proyecto en curso. 
Aparte del anterior, existe otro tipo o aspecto de investigación, donde se encuentra el 
método de investigación por observación; este define el proceso de conocimiento por el cual 
se perciben deliberadamente ciertos rasgos existentes en el objeto de conocimiento; es aquí 
donde se identifica la necesidad de poder ofertar un producto ya que según el proyecto, existe 
una demanda insatisfecha de material pétreo, además que este producto se debe explotar bajo 
unos permisos y licencias, el lugar donde se pretende adquirir este tipo de explotación y 
producir este material, existen ya unos permisos anteriores que faltan o escasean de 
renovación y ampliación de la zona, además del tipo de material que se pretende explotar, 
entonces a simple vista se identifica de qué manera se puede dar inicio a la creación y 
producción de una cantera que genere la cantidad de material de rio o material pétreo 
dispuesto a ser utilizado por el contratista operador de la generación y producción del 
concreto o pavimento de la doble calzada comprendida entre la ciudad de Yopal y 
Villavicencio. 
Mediante este método de observación se asimila que se identifica y se cuantifica a 
simple vista que cantidad de metros cúbicos (M3 ) o toneladas se puede extraer por periodos 
de tiempo, teniendo en cuenta la demanda de este tipo de material o cliente corporativo que 
demande el producto en el lapso de tiempo programado, este tipo de costeo se realiza cuando 
se inicia el proceso de contratación de material y equipos a la entidad que compra o adquiere 
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el producto para ser explotado, con este programa presupuestal es que se define el cuadro o 
el ítem de costos y presupuestos de la explotación del material por cantidad y por periodo, 
según lo determine la demanda. 
 
2.2. Herramientas para la recolección de información 
Las herramientas para la recolección de la información para la creación del presente 
proyecto que es el estudio de viabilidad para crear una empresa de material pétreo son las 
entrevista (ver anexo Y) las cuales quedaran en el estudio Social-Ambiental del proyecto. 
Cuando se realiza entrevistas, encuestas y sondeos en la zona, con los habitantes, se 
identifica un ambiente no óptimo para la generación y posterior activación de una nueva 
planta de producción ya que se evidencia el desagrado de la comunidad frente a este tipo de 
organización que se pretende en generar empleo y desarrollo a la región. Este tipo de 
entrevista, encuesta y acercamiento directo con los interesados y medio circundante, 
mediante toma de muestras y toma de datos para crear un arsenal de información, se puede 
llamar toma de muestras o uso de herramientas en fuentes primarias. Además de la consulta 
a otros documentos y de qué manera se puede mitigar la posible contaminación que crea este 
tipo de actividad, para mantener al margen a la comunidad con respecto a la viabilidad y 
libre explotación de los recursos del material pétreo que se pretende explotar, estos 
documentos, archivos y demás que ayuden a mitigar las desventajas y los lineamientos 
negativos en el proceso de la creación de este tipo de actividad en la zona que por hechos 
negativos se extirpó y se abortó el proyecto dándose fin a este tipo de cantera que estaba 
generando a pequeña escala producción de este material. 
 
2.3. Fuentes de información 
Las fuentes de información tomadas para realizar la presente propuesta; fueron las 
fuentes primarias, la cual ya se detalló en el ítem anterior a este documento, con esto se dice 
que una fuente primaria (entrevistas: anexo Y) entonces “es información oral o escrita que 
es recopilada directamente por el investigador a través de relatos o escritos transmitidos por 
los participantes en un suceso o acontecimiento” (Méndez Carlos. 2001.) 
De acuerdo a la tabulación de las entrevistas se llegó a la conclusión: 
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 De las personas entrevistadas se puede concluir que: consideran el tema de desarrollo 
el más importante es el tema de infraestructura. 
 Consideran que el tema de desarrollo más importante es el tema de Infraestructura 
(vías, colegios, centros de salud, vivienda) 
 Consideran que los factores que limitan el desarrollo de la comunidad es educación 
el más relevante. 
 Consideran que la principal potencialidad de la comunidad es las Organización. 
 La mayoría de los entrevistados pertenecen a la junta de acción comunal. 
 La mayoría participa en las iniciativas a nivel sub regional. 
 Todos conocen de la obra de la doble calzada y que esto va a generar empleo. 
 La mayoría están de acuerdo en la creación de nuevas empresas para la venta de 
materiales. 
 
2.4. Supuestos y restricciones para el desarrollo del trabajo de grado 
Restricción 
El proyecto no se puede prolongar más de 140 días, ni tampoco excederse del 
presupuesto acordado de $ 35.566.714 COP. 
 
Supuestos 
El trabajo se realiza con el supuesto que las informaciones a recolectar para los entes 
legales serán los requeridos. 
Se parte del supuesto que los permisos de las entidades territoriales avalarán el proyecto 
mediante la aprobación de las licencias y permisos requeridos. 
El presente proyecto tendrá como supuesto el desarrollo de la construcción de la doble 
calzada entre Yopal-Villavicencio. 
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3. Estudios y Evaluaciones 
3.1. Estudio Técnico 
3.1.1. Diseño conceptual de la solución. 
Estudio de viabilidad para la puesta en marcha de una planta procesadora y 
comercialización de material pétreo, para ser suministrado al consorcio que realizará el 
proyecto de la doble calzada como cliente corporativo potencial, del tramo entre Yopal y 
Villavicencio. 
3.1.2. Análisis y descripción del proceso. 
Explotación de material de río con el propósito de transfórmalo mediante un proceso de 
trituración y clasificación, con el fin de producir  productos como; arena triturada, gravilla y 
piedra clasificada; adicionalmente mediante la mezcla de estos se producen otros sub 
productos como es la base y sub base, materiales utilizados para la construcción de carreteras 
principalmente y con el triturado y arena se produce concreto utilizados para la construcción 
de diferentes elementos de edificaciones y obra de drenaje de carretera. En el proceso de 
estos sub productos se deben cumplir unos parámetros de calidad, los cuales para este caso 
se denominan especificaciones 
3.1.2.1. Análisis ciclo de vida del producto o bien o servicio o resultado 
El ciclo de vida del producto, el producto de este proyecto se divide en dos etapas; la 
etapa 1 se refiere a la viabilidad para diseño de la planta trituradora y la etapa 2 se refiere a 
la construcción y puesta en marcha de la planta como tal. 
Refiriéndonos a la Etapa 1 etapa de diseño podríamos decir que el ciclo de vida del 
Diseño se refiere a los estudios necesarios los cuales se pueden relacionar a continuación: 
 
- Estudio Técnico. 
- Estudio de Mercado. 
- Estudio Económico y financiero. 
- Estudio Social y ambiental. 
- Gerencia del proyecto. 
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Estos estudios están proyectados para desarrollarse en 5 meses, tal como se muestra en 
el cronograma del proyecto. 
 
Figura 4 Cronograma para los estudios de factibilidad 
Fuente: Construcción del Autor 
 
 
 
3.1.3. Definición del tamaño y Localización en del proyecto. 
Para lograr el éxito de este proyecto se debe contar con los equipos y el material 
necesario, para ello se pretende ubicar la planta de producción de este tipo de material en el 
lugar cerca la zona donde se entregará este elemento pétreo y que existan las toneladas 
disponibles y proyectar para poder satisfacer al 100% la demanda del mismo, además del 
tipo de tecnología, herramientas y equipos necesarios para lograr el éxito del proyecto. 
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3.1.4. Requerimiento para el desarrollo del proyecto, (equipos, 
infraestructuras, personal e insumos). 
 
Tabla 1: Equipos, infraestructura, personal e insumos del Proyecto. 
Ítem  Tipo Descripción Cantidad 
1 Equipo de Proceso Planta Trituradora 1 
2 Equipo de Proceso Excavadora con oruga 1 
3 Equipo de Proceso Volqueta doble troque 2 
4 Equipo de Proceso Cargador con cuchara 1 m3 1 
5 Equipo de Proceso Caseta oficina - comedor 1 
6 Equipo de Proceso Planta eléctrica 100 KVA 1 
7 Equipo de Proceso Baño 1 
8 Equipo de Proceso Equipo seguridad y control emergencias 1 
9 Vehículo Camioneta, transporte personal 1 
10 Insumos Diésel 500 gl 
11 Insumos Aceite 15w40 55 gl 
12 Administrativo Profesional RRHH 1 
13 Administrativo Profesional HSEQ 1 
14 Administrativo Profesional Compras 1 
15 Administrativo Gerente Proyecto 1 
16 Personal Operativo Ing. Civil 1 
17 Personal Operativo Supervisor 1 
18 Personal Operativo Ayudantes de Patio 3 
19 Personal Operativo Electromecánico 1 
20 Administrativo Vigilante 1 
21 Servicio del proveedor Servicio Internet 1 
22 Servicio del proveedor Papelería 1 
23 Servicio del proveedor Útiles de aseo 1 
24 Servicio del proveedor Servicios públicos 1 
25 Servicio del proveedor Exámenes médicos ocupacionales 10 
Fuente: Construcción del Autor 
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3.2. Estudio de mercado 
3.2.1. Población  
La Compañía, proyectos, empresas y entidades que se identifican como población 
objetivo son: 
 Proyecto Víal marginal de la selva, (Villavicencio – Yopal) tercer proyecto de Segunda 
Ola 4G que adjudica el Gobierno 
 
Entre las obras se prevé el mejoramiento, ampliación y rectificación de trazado en 209,1 
kilómetros entre los municipios de Cumaral y Aguazul, así mismo la construcción de la doble 
calzada entre Aguazul-Yopal de 25,6 kilómetros, se realizará la ampliación de los 87 puentes 
existentes, la construcción de 32 nuevos puentes vehiculares y 39 peatonales, 6 
intersecciones a desnivel y 3 a nivel (Mintransporte, 2015). 
 
Figura 5: Proyecto de pavimentación doble calzada Yopal-Villavicencio.  
Fuente: min transporte, 2015 
 
A continuación, se presenta un diseño de vía típico, con lo cual se pueden calcular 
cantidades de materiales que se requieren para el proyecto. 
 
Figura 6: Diseño estructura vial.  
Fuente: Construcción Autor 
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Estructura típica de una vía vehicular: 
 
Figura 7: Estructura típica de una vía vehicular.  
Fuente: Construcción del autor 
 
 
 Alcaldía municipal de Yopal 
 
En su PRESUPUESTO SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS 2017-2018 tiene los 
siguientes proyectos, que demanda materiales pétreos (Alcaldía Municipal de Yopal en 
Casanare, 2018) y un presupuesto general de regalías por COP 37.305.213.113,10. 
 
Tabla 2: Presupuesto de Planeación Municipal de Proyectos 
CÓDIGO 
DE RUBRO RC NOMBRE DE RUBRO 
APROPIACIÓN 
DEFINITIVA 
5 
5  PRESUPUESTO SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS  2017-2018 $ 37.305.213.113,10 
51111110  4001 
PROYECTO 2013 Construcción pavimento de las 
vías internas barrio Ciudadela San Jorge y vía de 
acceso calle 46 entre carreras 9 y 11a, Yopal, 
Casanare, 
 
$ 91.432.853,00 
51111111  4001 
PROYECTO 2013 Estudio, Evaluación y ajustes del 
Plan de gestión integral de residuos sólidos del 
Municipio de Yopal, Dpto. de Casanare. 
 
$ 328.160.642,00 
51111112  4001 
PROYECTO 2013 Construcción Redes matrices de 
acueducto y alcantarillado pluvial Plan parcial La 
Estrella Bon Hábitat Municipio de Yopal, Dpto. de 
Casa 
 
$ 211.796.596,83 
51111113  4001 
PROYECTO 2013 Construcción Casa Integral de la 
mujer y la familia en el Municipio de Yopal, Dpto. de 
Casanare. 
 
$ 969.753.053,83 
51111114  4001 
PROYECTO 2013 Construcción del sistema de 
acueducto de la vereda Picón- Arenal en el Municipio 
de Yopal, Dpto. de Casanare 
 
$ 1.021.621.336,11 
51111115  4001 
PROYECTO 2014 Diagnostico y formulación del 
plan integrado de movilidad urbana y rural del 
municipio de Yopal, Dpto. de Casanare 
 
$ 222.373.709,34 
51111119 
 
4001 
 
PROYECTO 2015 Mejoramiento de las condiciones 
de seguridad alimentaria de la población vulnerable 
con diversificación productiva en el Municipio de 
 
$ 204.920.584,00 
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51111119  4118 
PROYECTO 2015 Mejoramiento de las condiciones 
de seguridad alimentaria de la población vulnerable 
con diversificación productiva en el Municipio de 
 
$ 15.995.816,00 
51111119  4119 
PROYECTO 2015 Mejoramiento de las condiciones 
de seguridad alimentaria de la población vulnerable 
con diversificación productiva en el Municipio de 
 
$ 188.924.768,00 
5111121  4011 
PROYECTO 2014 Formulación de instrumentos de 
planeación afro descendiente del municipio de Yopal, 
Dpto. de Casanare 
 
$ 84.010.724,70 
51121110  4001 
PROYECTO 2013 Implementación y ejecución de 
actividades del Plan de Intervenciones Colectivas PIC 
en el área urbana y rural del Municipio de Yopal 
 
$ 39.014.000,00 
 
51121111  4001 
PROYECTO 2013 Construcción pavimento de las 
vías internas barrio Ciudadela San Jorge y vía de 
acceso calle 46 entre carreras 9 y 11a, Yopal, Dpto. de 
 
$ 39.314.014,00 
 
51121112  4001 
PROYECTO 2013 Estudio, evaluación y ajustes del 
Plan de Gestión Integral de residuos sólidos del 
municipio de Yopal, Dpto. de Casanare 
 
$1.265,00 
51121113  4001 
PROYECTO 2013 Construcción Redes matrices de 
acueducto y alcantarillado pluvial Plan parcial La 
Estrella Bon Hábitat municipio de Yopal, Dpto. de 
Cas 
 
$ 46.735.341,00 
51121114  4001 
PROYECTO 2013 Construcción Casa Integral de la 
Mujer y la Familia en el municipio de Yopal, Dpto. de 
Casanare 
 
$ 70.000.001,00 
51121115  4001 
PROYECTO 2013 Construcción del sistema de 
acueducto de la vereda Picón-Arenal en el municipio 
de Yopal, Dpto. de Casanare 
 
$ 47.249.099,53 
51121116 4001 
PROYECTO 2014 Diagnostico y formulación del 
plan integrado de movilidad urbana y rural del 
municipio de Yopal, Dpto. de Casanare 
$ 82.140.227,80 
51121116  4001 
PROYECTO 2014 Diagnostico y formulación del 
plan integrado de movilidad urbana y rural del 
municipio de Yopal, Dpto. de Casanare 
 
$ 69.811.265,76 
51121116  4101 
PROYECTO 2014 Diagnostico y formulación del 
plan integrado de movilidad urbana y rural del 
municipio de Yopal, Dpto. de Casanare 
 
$ 12.328.962,04 
51121117  4011 
PROYECTO 2014 Formulación de instrumentos de 
planeación afro descendiente del municipio de Yopal, 
Dpto. de Casanare 
 
$ 15.200,00 
51121118 
 
 
4001 
PROYECTO 2015 Construcción pavimento en 
concreto rígido, vías Barrio Villa Marina, El Nogal, 
San Andrés, Nuevo Hábitat 2, Primavera, San Mateo, 
El 
 
$ 14.445.443,30 
51121118  4109 
PROYECTO 2015 Construcción pavimento en 
concreto rígido, vías Barrio Villa Marina, El Nogal, 
San Andrés, Nuevo Hábitat 2, Primavera, San Mateo, 
El 
 
$ 6.220.189,30 
51121118  4118 
PROYECTO 2015 Construcción pavimento en 
concreto rígido, vías Barrio Villa Marina, El Nogal, 
San Andrés, Nuevo Hábitat 2, Primavera, San Mateo, 
El 
 
$ 8.225.254,00 
511212  RECURSOS DE CAPITAL $ 18.023,70 
5112121  4011 
PROYECTO 2013 Implementación y ejecución de 
actividades del Plan de Intervenciones Colectivas PIC 
en el área urbana y rural del Municipio de Yopal. 
 
$  7.268,00 
5112122  4011 
PROYECTO 2015 Construcción pavimento en 
concreto rígido, vías Barrio Villa Marina, El Nogal, 
San Andrés, Nuevo Hábitat 2, Primavera, San Mateo, 
El 
$  4.268,88 
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5112123  4102 
PROYECTO 2015 Construcción pavimento en 
concreto rígido, vías Barrio Villa Marina, El Nogal, 
San Andrés, Nuevo Hábitat 2, Primavera, San Mateo, 
El 
$  10.075,82 
5112124  4102 
PROYECTO 2015 Mejoramiento de las condiciones 
de seguridad alimentaria de la población vulnerable 
con diversificación productiva en el Municipio de 
$  3.679,00 
521111011 1709 Mejoramiento de la malla vial Municipio de Yopal $ 3.772.255.891,00 
521111011 4103 Mejoramiento de la malla vial Municipio de Yopal $ 645.414.299,00 
521111011 4109 Mejoramiento de la malla vial Municipio de Yopal $ 1.577.601.455,82 
521111011 4118 Mejoramiento de la malla vial Municipio de Yopal $ 164.640.279,00 
521111011 4121 Mejoramiento de la malla vial Municipio de Yopal $ 571.496.762,00 
Fuente: Presupuesto sistema general de regalías 2017-2018  
  
3.2.2. Dimensionamiento de la demanda 
     Pavimento de 8 cm de espesor, realizado con mezcla bituminosa continúa en caliente 
de composición densa, con agregado granítico de 12 mm de tamaño máximo. 
     Valores en porcentaje del aporte de cada material utilizado para elaborar 1 m3 de 
mezcla asfáltica (Rizo, 2015).  
 
Tabla 3 Porcentaje de Materiales Para 1 m3 de Mezcla Asfáltica Densa 
% DE MATERIALES PARA 1 M3 DE MEZCLA ASFALTICA DENSA 
ASFALTO AC-20 (con aditivo) 6,12% 
PIEDRA 1/2" (AGREFADO GRUESO) 46,92% 
PIEDRA (MALLA N°8-200) (AGREGADO FINO) 41,64% 
MATERIAL DE RELLENO (FILLER) CAL 5,32% 
Fuente: Ing. Javier Codrova Rizo 
 
De la tabla anterior se pude concluir que un 0,8 m3 de piedra compone un 1 m3 de mezcla 
asfáltica, tomamos como base de cálculo que anualmente en la zona de influencia de la planta 
se construirán 80 km de pavimento, 1 km de pavimento tiene un ancho de 8m entonces: 
 
Tabla 4: Análisis de cantidades necesarias para construcción de vías 
Descripción área m2 volumen m3 
1 km de pavimento tiene un ancho de 8m 8.000  
80 kilómetros de pavimento 640.000  
80 kilómetros de pavimento con 8 cm de espesor  51.200 
80 kilómetros de pavimento tienen m3 de piedra (un 0,8 m3 de 
piedra compone un 1 m3 de mezcla asfáltica)  40.960 
80 kilómetros de pavimento tienen aproximadamente 25 cms 
de espesor de sub base granular y un factor de expansión del 
30%. 
 208.000 
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80 Kilómetros de pavimento tienen aproximadamente 15 cms 
de espesor de base granular y un factor de expansión del 30%.  124.800 
TOTAL  373.760 
Fuente: Construcción del Autor 
 
De lo anterior concluimos que se demandara anualmente 373.760 m3 de triturados para 
elaboración de 80 Km de vías. 
 
3.2.3. Dimensionamiento oferta 
Con base a los 9 años en construcción de los autores del proyecto y un sondeo de mercado 
se pudo establecer la información de la siguiente tabla: 
 
Tabla 5: Comparación Oferentes de Materiales Pétreos 
Compañías que ofertan 
Agregados 
Número de M³ que 
pueden ofertar 
anualmente 
Precio por M³ 
Agregado pétreo 
para mezclas 
asfálticas 
Precio por M³ base 
granular 
Precio por M³ Sub 
base granular 
AGREGADO CRASURCA 
SAS 
- Crudo de Río 
KL 2 Vía Sirivana 
Yopal, Casanare 
Colombia 
320 266 6800 / 315 274 7458 
153.750 $ 68.000,00 $ 39.000,00 $ 33.000,00 
TRITURADORA MEYAN 
SA 
- Sub-Base triturada 
- Sub-Base Clasificada 
- Base triturada 
- Triturados 
- Arena de trituración 
- Concreto 
- Asfalto 
Río Charte 
Yopal, Casanare 
Colombia 
320 266 6800 / 315 274 7458 
37.500 $ 67.000,00 $ 39.000,00 $ 34.000,00 
GRAVERA LA CAPILLA 
- Explotación y 
comercialización materiales 
pétreos 
Cr 24 # 17 A -13 
Yopal, Casanare 
038- 634 7686 
39.750 $ 68.000,00 $ 38.500,00 $ 33.000,00 
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TRITURADOS DEL 
CASANARE SAS 
- Sub-Base triturada 
- Sub-Base Clasificada 
- Base triturada 
- Triturados 
- Arena de trituración 
Río Charte 
Yopal, Casanare 
Colombia 
144.000 $ 65.000,00 $ 38.000,00 $ 32.500,00 
Total M³  375.000       
Fuente: Construcción del Autor 
 
     De aquí concluimos que podemos tener un 38% de participación en el suministro de 
materiales para esta demanda. 
 
3.2.4. Precios 
Se realiza la evaluación de precios en donde se evidencia un descuento del precio oficial, 
del que se beneficia el comprador (en promedio 4% del descuento) teniendo en cuenta el 
comparativo de que ofrece la Compañía ejecutora frente a los precios entregados por las 
empresas evaluadas que ofrecen el mismo servicio.  
De acuerdo a los valores expuestos en la Tabla 5, se evidencia que los precios ofertados 
por la Compañía nuestra para el presente proyecto se encuentran alineados al mercado actual. 
 
3.2.5. Punto de equilibrio oferta – demanda 
En esta sección determinaremos el punto de equilibrio entre los kilómetros de vía 
construidos y la oferta de materiales. Ver Figura 8. 
 
Figura 8: Punto de Equilibrio oferta vs demanda.  
Fuente: Construcción del Autor 
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Tabla 6: Material requerido por Kilometro construido  
 
Km pavimento 
construidos 
anuales 
Volumen (m3) Agregado pétreo 
para mezclas asfálticas 
necesario 
20 10240 
30 15360 
40 20480 
50 25600 
60 30720 
70 35840 
80 40960 
87,89 45000 
90 46080 
100 51200 
110 56320 
120 61440 
    Fuente: Construcción del Autor 
 
De la Tabla 6, se deduce que con la oferta en el mercado se pueden construir anualmente 
87,89 km. 
 
3.3. Estudio Económico-financiero 
El estudio económico - financiero es desarrollado bajo la premisa de la puesta en marcha 
de una planta procesadora y comercializadora de materiales pétreos, la cual corresponde a la 
fase II del proyecto. 
3.3.1. Estimación de Costos de inversión del proyecto. 
A continuación, se presenta el presupuesto del proyecto: 
Tabla 7: Presupuesto del Proyecto 
Descripción Valor Observaciones 
Actividades y recursos del Proyecto  $     704.000.000  Ver Tabla 8 
Intereses financieros  $       93.852.000  Crédito Banco Occidente 
Reserva de contingencia 15%  $     105.600.000  Por Política de Empresa 
Reserva de gestión 5%   $       35.200.000  Por Política de Empresa 
Fuente: Construcción del Autor 
 
A continuación, se presenta los costos de los recursos y actividades del proyecto: 
Tabla 8: Costos de los recursos y actividades del Proyecto. 
 
Nombre del Recurso Costo 
Supervisor $ 2.950.000,00 
Ing. Residente $ 3.950.000,00 
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Camioneta $ 4.900.000,00 
Ayudante de Patio 1 $ 1.300.000,00 
Ayudante de Patio 2 $ 1.300.000,00 
Ayudante de Patio 3 $ 1.300.000,00 
Bono de Producción $ 10.000.000,00 
Comidas $ 1.650.000,00 
Oficinas $ 2.100.000,00 
Profesional RRHH $ 1.880.000,00 
Profesional HSEQ $ 1.880.000,00 
Profesional Compras $ 1.880.000,00 
Vigilante $ 1.300.000,00 
Electromecánico $ 1.720.000,00 
Baño Portátil $ 900.000,00 
Servicio públicos $ 1.640.000,00 
Exámenes médicos $ 7.450.000,00 
Curso de Trabajo en Alturas  $ 6.000.000,00 
Curso de Riesgos e Impactos. HSEQ $ 3.040.000,00 
Grúa 80 Ton $ 90.225.000,00 
Ensayos de laboratorio $ 6.348.000,00 
Realizar verificación de cantidad a explotar. $ 2.916.000,00 
Delimitar Zona de Explotación. $ 2.073.600,00 
Realizar lista de chequeo de los productos. $ 1.296.000,00 
Transportar Equipos / Maquinaria de la planta. $ 29.163.640,00 
Diseñar y distribuir el espacio de la planta. $ 5.616.000,00 
Acondicionar Zona de trabajo $ 74.444.812,00 
Instalación de contenedores. $ 42.494.493,00 
Construcción de casino. $ 24.067.431,00 
Construcción Instalaciones Adm/Operativas $ 75.790.927,00 
Montaje de la trituradora. $ 167.652.560,00 
Alistamiento Equipos / Maquinaria para excavación. $ 8.723.705,00 
Excavación de acuerdo a diseños. $ 15.638.408,00 
Estimado de compras $ 73.000.000,00 
Pruebas de operación. $ 4.937.600,00 
Dossier de construcción y montaje $ 7.106.400,00 
Entrenamiento al personal de operaciones. $ 2.788.800,00 
Gerente de Proyectos $ 6.800.000,00 
Honorarios Contador $ 1.500.000,00 
Acta de inicio de operación, meeting. $ 345.824,00 
Reunión de Arranque de la Planta. $ 1.180.800,00 
Informes del Proyecto. $ 2.950.000,00 
Total $ 704.200.000,00 
Fuente: Construcción del Autor 
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3.3.2. Definición de Costos de operación y mantenimiento del proyecto. 
En el listado siguiente se relaciona los costos de operación y mantenimiento del proyecto 
por mes a partir de la comercialización. 
Tabla 9: Costos de operación y mantenimiento del proyecto.  
 
Tipo de Costo Descripción Valor en COP 
Operacional Nómina Mensual   
Operacional Ing. Residente $ 4.009.000  
Operacional Supervisor $ 2.994.000  
Operacional Ayudante de Patio $ 1.320.000  
Operacional Ayudante de Patio $ 1.320.000  
Operacional Ayudante de Patio $ 1.320.000  
Operacional Electromecánico $ 1.745.700  
Administrativo Profesional RRHH $ 1.908.000  
Operacional Vigilante $ 1.320.000  
Operacional Proveedores   
Operacional Contenedor oficina - comedor $ 1.507.500  
Operacional Lote $ 2.030.150  
Mantenimiento Mantenimiento Equipos Planta $ 1.015.075  
Operacional Trituradora $ 90.000.000  
Operacional Excavadora $ 30.452.254  
Operacional Volqueta doble troque 1 $ 33.497.479  
Operacional Volqueta doble troque 2 $ 33.497.479  
Operacional Cargador $ 25.376.878  
Operacional Planta eléctrica de emergencia $ 949.095  
Operacional Camioneta $ 3.552.763  
Operacional Baño Portátil $ 954.171  
Operacional Combustibles $ 1.015.075  
Operacional Papelería $ 50.754  
Operacional Útiles de aseo, cafetería $ 71.055  
Operacional Servicios públicos $ 406.030  
Administrativo Honorarios Contador $ 304.523  
  Total $ 240.617.000  
Fuente: Construcción del Autor 
 
3.3.3. Flujo de caja del proyecto caso 
Se realiza el flujo de caja del proyecto caso, donde los primeros tres (3) meses es la 
etapa de construcción. Para el mes cuatro (4) inicia la etapa de producción y 
comercialización de materiales pétreos. La capacidad de producción de la planta es de hasta 
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13000 m3 por mes, para nuestro caso y como margen de seguridad y teniendo en cuenta los 
tiempos para mantenimiento de equipos y factor climático consideramos producir 12.000 m3 
por mes y comercializar esta misma cantidad de producto. 
 
Tabla 10: Ingresos mensuales por comercialización.  
Item Descripción Unidad Cantidad Vlr.  Unitario  Vlr Total  
1  Venta triturado   M3  3.000 $ 65.000  $ 195.000.000  
2  Venta arena   M3  3.000 $ 23.000  $ 69.000.000  
3  Venta sub base    M3  3.000 $ 32.500  $ 97.500.000  
4  Venta base   M3  3.000 $ 38.000  $ 114.000.000  
   Subtotal sin IVA COP  $ 475.500.000  
Fuente: Construcción del Autor 
 
 
En el flujo de caja se presenta los ingresos y egresos mensuales para la construcción y 
puesta en marcha de la planta de producción y comercialización de materiales pétreos, es 
proyectado hasta 24 meses. La inversión para la construcción de la Planta es de COP 
704’200.000.  El precio por venta del producto y los costos de operación crecerán 
mensualmente 0.5%, equivalente al 6% por año, como IPC aproximado. 
 
3.3.4. Determinación del costo capital, fuentes financiación y uso de fondos. 
Para la ejecución del proyecto se tomará un préstamo al Banco de Occidente por $ 
550’000.000 con un interés E.A 16.77% y se cancelará la deuda a 24 meses. Por parte de los 
socios con recursos propios se hará una inversión de $ 154’200.000. 
 
3.3.5. Evaluación Financiera del proyecto (indicadores de rentabilidad o de 
beneficio-costo o de análisis de valor o de opciones reales). 
Con los datos mostrados en la tabla del Anexo D; Flujo de caja del proyecto caso, se 
procede a calcular la TIR, VNA, Índice de rentabilidad del Proyecto, obteniendo los 
siguientes resultados: 
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Tabla 11: Indicadores de rentabilidad – Flujo de caja 
 
TIR 18,9% 
TIO 10% 
VNA (VERIFICAR) $704.000.000 
VNA ( REAL) $492.439.974 
IR (B/C) 1,43 
Fuente: Construcción del Autor 
 
El proyecto está retornando la inversión al 18,9%; la TIR es muy superior a la tasa 
esperada por los socios que es una TIO del 10%.  Con VNA positiva; mayor que cero (0) la 
inversión producirá ganancias por encima de la rentabilidad exigida por  los socios, en pesos 
de hoy se gana $ 492.439.974. En cuanto al IR (B/C) se recupera cada peso invertido y queda 
una ganancia de 0.43 pesos. 
Por lo anterior el proyecto es viable y se acepta, cubre y excede las expectativas de los 
interesados y arroja un beneficio económico; los resultados obtenidos son positivos para su 
implementación. 
 
Se contempla también para nuestro proyecto un escenario pesimista, el cual se describe a 
continuación: 
Escenario Pesimista: Se presenta un gasto adicional, se hace necesario en el cuarto mes 
usar la reserva de gestión por un valor de $ 35’200.000 y la reserva de contingencia por un 
valor de $ 105’600.000. En este escenario se materializan los riesgos, el proyecto sigue 
siendo viable y se está cumpliendo con la expectativa del inversionista del 10% de 
rentabilidad, baja la TIR a 16,9 % y en pesos de hoy se gana $ 410.519.974.  Ver anexo E. 
Tabla 12: Indicadores de rentabilidad escenario pesimista. 
 
TIR 16,9% 
TIO 10% 
VNA (VERIFICAR) $ 704.000.000  
VNA ( REAL) $ 410.519.974  
IR (B/C) 1,41 
Fuente: Construcción del Autor 
 
3.4. Estudio Social y Ambiental  
3.4.1. Descripción y categorización de riesgos e impactos ambientales. 
En la Matriz de Riesgos Ambientales del Proyecto (ver anexo F), se analizan los riesgos 
de categorías como los fenómenos de origen humano, fenómenos de origen tecnológico, 
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fenómenos de origen natural, y fenómenos de origen biológico. Los riesgos tienen 
probabilidad de ocurrencia por tanto se debe documentar las acciones a implementar para 
mitigar, evitar, compensar o eliminarlos y potenciar los factores positivos, plantear 
estrategias para minimizar los impactos negativos en el ciclo de vida del proyecto, definir 
indicadores claros y medibles para mostrar que nuestro proyecto se desarrolla satisfaciendo 
las tres perspectivas del desarrollo sostenible; social, ambiental y económico. 
Tabla 13: Riesgos Ambientales del Proyecto 
CATEGORÍA RIESGO VALORACIÓN GLOBAL 
PLAN DE 
RESPUESTA ACCIÓN DE TRATAMIENTO 
ORIGEN 
HUMANO 
Indebido uso de 
recursos del 
Proyecto 
ALTO Mitigar 
Manual de roles y 
responsabilidades para los 
integrantes del proyecto.                                                                                                    
-Política de ética y de conflictos de 
interés. 
ORIGEN 
HUMANO 
Vandalismo, 
asonada, 
sabotaje, 
bloqueo de vías 
de acceso. 
ALTO Mitigar 
Vigilancia privada 24 hr                                                                                
-Iluminación total del área.                    
-Elaborar un plan de 
comunicaciones con las 
comunidades de interés y 
mantener actitud de pro actividad 
en evitar conflictos.                                                                                
-Contar con el apoyo de las 
autoridades locales en solución de 
conflictos. 
ORIGEN 
TECNOLÓGICO 
(MECÁNICOS) 
Colapsos, 
Volcamientos. MEDIO Evitar 
Matriz de mantenimiento 
preventivo a Equipos y vehículos.                                            
-Contar una póliza de seguro. 
ORIGEN 
TECNOLÓGICO 
(ELÉCTRICOS) 
Cortocircuito, 
Sobrecargas. MEDIO Evitar 
Inspeccionar las redes y equipos 
eléctricos.                                        
- Construcción de malla a tierra 
para conducir descargas eléctricas 
hacia tierra, cumpliendo las 
normas del RETIE. 
ORIGEN 
TECNOLÓGICO 
(TÉRMICOS) 
Explosiones, 
Incendio. MEDIO Mitigar 
Contar con extintores 
multipropósito.                                                   
-Brigada de emergencia.                                                                                
-Monitoreo de atmosferas.                                                                         
-Retirar material combustible e 
inflamable a áreas seguras.                                                                                     
-Póliza de seguro. 
ORIGEN 
NATURAL 
Descargas 
atmosféricas 
Inundaciones, 
Sismos. 
MEDIO Mitigar 
Establecer un sistema de atención 
de emergencia.                                     
-Realizar simulacros.                                                                                       
-Instalar pararrayos. 
ORIGEN 
BIOLÓGICO 
Mordeduras de 
ofidios, 
Epidemias, 
Plagas. 
BAJO Mitigar 
Poda de maleza, fumigar con 
creolina.                                                     
-Establecer un sistema de atención 
de emergencia                               
-Vacunas completas.                                                                                 
-Conformar la brigada de 
emergencia. 
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Fuente: Construcción del Autor 
 
3.4.2. Definición de flujo de entradas y salidas 
En la figura 9, se define el flujo de entradas y salidas, identificando los productos 
estratégicos: materia prima, insumos, equipos, etc. que se requieren para la implementación 
del proyecto. Las entradas como papelería, comidas, agua, energía eléctrica, diésel, aceite e 
insumos de aseo constituyen productos esenciales para la ejecución del proyecto, que al 
entrar en el proceso generan unas salidas que impactan al medio ambiente durante todo el 
ciclo de vida de proyecto, para lo cual se tomarán medidas efectivas para mitigarlos y se 
establecen estrategias e indicadores para desarrollar un proyecto sostenible social y 
ambientalmente. 
 
Figura 9: Definición de flujo de entradas y salidas 
Fuente: Construcción del Autor 
 
3.4.3. Estrategias de mitigación de impacto ambiental. 
Nuestro compromiso es respeto al medio al medio ambiente, desarrollar el proyecto 
enmarcado en la sostenibilidad. Se establecerá un Programa de Capacitación a los miembros 
del equipo del proyecto sobre temas ambientales y de sostenibilidad, para crear conciencia 
con el cuidado del medio ambiente y preservación de los recursos naturales. 
Los impactos ambientales como la contaminación del aire por las emisiones 
atmosféricas por gases de combustión de vehículos y maquinaria. Se debe implementar 
medidas efectivas de control, como mantener los Equipos en óptimo estado de 
mantenimiento, vehículos deben contar con certificado de emisión de gases, el objetivo a 
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largo plazo es remplazar el combustible diésel por gas natural. Para la contaminación 
acústica por ruido de la maquinaria, se deben instalar mamparas o barreras de protección 
para minimizar el ruido al ambiente.  
Para la contaminación por la Generación de residuos domésticos y reciclables, el 
compromiso es con la reducción y clasificación en la fuente de acuerdo con la normatividad, 
serán entregados a la empresa recolectora de residuos del municipio de Yopal para 
disposición final en el relleno sanitario.  Los residuos peligrosos como aceites generados por 
mantenimiento de maquinaria se almacenarán en canecas de 55 galones y se entregarán a 
una empresa especializada en el tratamiento, que cuente con los permisos ambientales. A 
continuación, se establecen las estrategias, objetivos y metas para mitigar o eliminar los 
factores o impactos negativos del proyecto: 
 
Tabla 14: Estrategias de mitigación del impacto ambiental. 
Nombre de la 
estrategia 
Principales actividades de la 
estrategia 
Objetivo Meta 
Programa de 
Capacitación al 
Personal del 
Proyecto sobre 
temas de 
sostenibilidad 
Capacitar al personal del 
proyecto sobre temas de 
sostenibilidad. 
Elaborar y ejecutar cronograma 
de capacitaciones que se 
desarrollara en el proyecto. 
Capacitar y concientizar 
al personal en temas 
ambientales. Fomentar el 
interés por el cuidado del 
medio ambiente. 
Capacitación del 100% 
de los colaboradores del 
proyecto en temas de 
sostenibilidad. 
Programa de uso 
racional del Agua 
Medición del consumo. 
Caracterización de los mayores 
consumos. 
Campañas de ahorro agua. 
Capacitaciones acerca del buen 
uso del agua. 
Disminuir el consumo de 
agua. 
Implementar alternativas 
para uso racional de 
agua. 
Reducción del consumo 
en un 5% con respecto al 
semestre anterior 
Programa de uso 
eficiente y ahorro 
de energía 
eléctrica. 
Evaluar implementar nuevas 
tecnologías. 
Registrar consumo de energía 
eléctrica. 
Caracterización de los mayores 
consumos. 
Disminuir las emisiones 
de gases efecto 
invernadero generado 
por el consumo de 
energía eléctrica. 
Disminución en 10% las 
emisiones de gases 
efecto invernadero por 
consumo de energía 
eléctrica durante los 
próximos 2 años. 
Programa de 
disminución de 
uso de 
combustible. 
Evaluar implementar nuevas 
tecnologías. 
Registrar consumo de 
combustible diésel. 
Concientización de la 
contaminación por uso de 
vehículos. 
Reducir emisiones de 
CO2 producidos por el 
consumo de combustible. 
Mantener equipos y 
vehículos en estado 
óptimo, cumplir con 
mantenimientos del 
fabricante. 
Disminución en un 10% 
el consumo de 
combustible durante la 
ejecución del proyecto. 
Reducción en un 10% 
del uso de vehículos 
destinado para la 
ejecución del proyecto 
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Realizar eficientes 
mantenimientos a equipos y 
vehículos. 
Programa de 
buenas prácticas 
para reducir el uso 
de papel 
Reutilizar hojas de papel, 
aprovechar ambos lados. 
Cuantificación de residuos 
producidos. 
Evaluación de la estrategia 
mediante indicadores. 
Promover e implementar 
buenas prácticas para 
reducir el consumo de 
papel. 
Disminución en un 10% 
el consumo de papel 
durante la ejecución del 
proyecto. 
Fuente: Construcción del Autor 
 
 
Para seguimiento y control, se establece indicadores, medibles y alcanzables, para ahorro 
de agua, ahorro de energía eléctrica, ahorro de combustible, el compromiso de reducir los 
residuos generados y reciclar en la fuente, así como también de capacitar a los miembros del 
proyecto en temas ambientales y de sostenibilidad. 
Tabla 15: Indicadores para el Proyecto. 
Nombre del 
indicador Descripción 
Unidad 
medida Fórmula Periodicidad Tipología 
Ahorro de 
agua. 
Gestión del Recurso Agua. 
Reducir consumo un 10%. Crear 
conciencia en el personal de 
ahorro de agua. 
Medir consumo para aplicar 
medidas de ahorro. Es un costo, 
si controlamos y reducimos 
ayuda a la sostenibilidad 
económica y ambiental del 
proyecto. 
(%) 
(M3 agua 
mes actual -  
M3 agua mes 
anterior) / 
(M3 agua 
mes 
anterior) * 
100 
Mensual Gestión 
Ahorro de 
energía 
eléctrica 
Gestión del recurso Energía 
eléctrica. Reducir consumo un 
10%. Medir y controlar consumo, 
esto ayuda a la sostenibilidad 
económica y ambiental del 
proyecto. 
Kwh 
(Kwh mes 
actual - kwh 
mes 
anterior) / 
(kwh mes 
anterior) * 
100 
Mensual Gestión 
Ahorro de 
combustible 
Galones comprados, con las 
facturas se medirá la disminución 
del consumo de combustible.  Es 
un costo, que controlada ayuda a 
la sostenibilidad económica y 
ambiental del proyecto. 
Mantenimiento eficiente a 
equipos y vehículos. 
Galón 
Factura de 
estación de 
servicio 
Mensual Producto 
Residuos 
Gestión de Residuos. 
Reducir los residuos generados 
en el proyecto. 
Reducción y clasificación en la 
fuente. 
Kg 
(Kg residuo 
mes actual-
Kg residuo 
mes 
anterior) / 
Mensual Efecto 
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Fuente: Construcción del Autor 
 
  
(Kg residuo 
mes 
anterior) 
*100 
Reciclar 
Reutilización de las hojas de 
papel, aprovechar ambos lados. 
Cuantificar los residuos 
producidos Vs reciclados. 
Evaluación de la estrategia con 
este indicador 
Kg 
(kg residuos 
reciclados) / 
(kg de 
residuos 
generados) * 
100 
Mensual Efecto 
Formación al 
personal en 
Medio 
Ambiente y 
Sostenibilidad 
Capacitar 100% al personal. Este 
indicador mide nivel de 
conocimientos en temas de 
ambiente y sostenibilidad. Crear 
cultura de ahorro. 
(%) 
(# personas 
capacitadas) 
/ (# Total 
trabajadores) 
* 100 
Trimestral Gestión 
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4. Evaluación y Formulación 
 
4.1.1. Planteamiento del Problema 
En el municipio de Yopal Casanare dentro de su plan de desarrollo territorial, tienen el 
mantenimiento de vías tanto municipales como intermunicipales de segundo orden, de donde 
se necesita material para la construcción, arreglo y mantenimiento de las mismas, 
adicionalmente y siendo la idea de nuestro proyecto, el gobierno nacional adjudico la 
concesión Villavicencio - Yopal hace más de tres años y de ahí nació la idea de proyecto que 
se pretende realizar; que  es ver la viabilidad de la creación  de una empresa de procesamiento 
de materiales pétreos o más llamada como cantera o planta de transformación  de material 
de rio, con esto lo que se pretende es fomentar desarrollo y producción en el sector, además 
de aprovechar la oportunidad de explotar este tipo de material disponible en el entorno y 
cubrir la demanda de este material. 
 
4.1.2. Análisis de Involucrados 
Los interesados buscan identificar las entidades, personas o agrupaciones que se pueden 
ver afectadas de forma positiva y/o negativa con la ejecución de este proyecto: 
Tabla 16: Análisis de involucrados 
GRUPOS INTERESES 
PROBLEMAS 
PERCIBIDOS 
RECURSOS Y 
MANDATOS 
Clientes 
Calidad. 
Seguridad en los productos. 
Un producto más económico y 
alineado con las tendencias del 
mercado. 
Satisfacción. 
Mala calidad del 
servicio. 
Precios elevados. 
Radicación de 
quejas y reclamos. 
Dinero 
Competencia 
Mantener el mercado 
Mantener clientes y buscar 
nuevos. 
Alta demanda de 
materiales pétreos 
Dinero 
Proveedores 
Recibir los pagos a tiempo. 
Aumentar sus ventas de sus 
productos. 
Relaciones estables y duraderas 
Incumplimiento 
Un contrato. 
Un buen acuerdo de 
negocio. 
Cancelación del 
contrato. 
Entidades Públicas Responsabilidad social. Carga tributaria Cámara de comercio 
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Pago de impuestos y 
cumplimiento de normas. 
Comunidad 
Generación de oportunidades de 
empleo. 
Contribución a la comunidad. 
Calidad de vida. 
 Ninguno 
Socios, accionistas 
Rentabilidad del negocio. 
Comunicación con clientes. 
Dividendos y revalorización de 
las acciones. 
Mayor valor de la empresa. 
Ninguno  
Personal de la 
Empresa 
(Empleados). 
Estabilidad laboral 
Mejorar calidad de vida. 
Remuneraciones. 
Compensación y desarrollo. 
No hay en el entorno 
procesos que permitan 
aumentar el desempeño 
del personal y mejorar 
la calidad de vida. 
Ninguno 
Fuente: Construcción del Autor 
 
 
4.1.3. Árbol de Problema 
Con la identificación de la necesidad del proyecto se mapeo la causa-efecto para las 
necesidades del proyecto: 
 
 
Figura 10: Diagrama de árbol del problema 
Fuente: Construcción del Autor 
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4.1.4. Árbol de Objetivo 
Basados en las causas y efectos del árbol de problemas se generó como solución en 
medios y fines a través del árbol de objetivos: 
 
Figura 11: Diagrama con el árbol de objetivos 
Fuente: Construcción del Autor 
 
4.2. Alternativa  de Solución 
4.2.1. Identificación de acciones y alternativas  
Los resultados de los criterios de selección fueron los siguientes: 
Por la revisión de la tabla correspondiente a los criterios de pertinencia, coherencia, 
Viabilidad, sostenibilidad e impacto, se concluye que la alternativa A es la más viable. Con 
respecto al juicio de expertos, en reunión de socios se deliberó y re realizó votación por los 
tres socios del proyecto y se definió que la alternativa A era la más viable. 
 
Figura 12: Identificación de alternativa A 
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Fuente: Construcción del Autor 
 
 
Figura 13: Identificación de alternativa B 
Fuente: Construcción del Autor 
 
4.2.2. Descripción de alternativa seleccionada  
Basados en las 2 matrices de alternativas (A y B) que se generaron para el estudio de 
viabilidad, se determinó que la alternativa elegida es la “A”, que corresponde a “Cubrir la 
alta demanda de materiales pétreos” puesto que la calificación de ponderación es mayor que 
la alternativa B basado en los factores de éxito del proyecto. La alternativa “B” tiene un 
impacto negativo en lo técnico y económico a razón que se tiene que comprar los materiales 
a otros proveedores. En su defecto, la alternativa “A” es la mejor porque genera mayor 
utilidad al estar involucrados en todas las fases del negocio (explotación, producción y 
comercialización). 
. 
4.2.3. Justificación del proyecto  
Este tipo de proyecto pretende realizar el estudio de viabilidad para crear mediante la 
conformación de una planta de producción de material pétreo, cuyo caso es necesario 
aprovechar en la zona una oportunidad de negocio que se da paso en el sector, como es el 
caso de la construcción de la vía la doble calzada que conecta a los dos departamentos 
llaneros como es Casanare con el Meta, donde comprende el tramo entre Yopal – 
Villavicencio. Situación que por ende se necesita en esta obra de construcción de vías, gran 
cantidad de material de rio para poderse realizar este monumental megaproyecto y corredor 
vial. 
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5. Inicio y Planeación del proyecto 
 
5.1. Caso de Negocio 
El caso de negocio proporciona la información necesaria desde una perspectiva 
comercial para determinar si el proyecto es viable y si vale o no la inversión requerida. Este 
se crea como resultado de una o más de las siguientes razones: demanda del mercado, 
necesidad comercial, solicitud de un cliente, requisito legal, impacto ecológico. 
Tabla 17: Caso de Negocio 
CONTROL DE VERSIONES 
Versión Elaborada por Aprobada por Fecha Ajuste 
01 Álvaro Parra Mauricio Páez 30/05/2018  
 
CASO DE NEGOCIO 
PROYECTO (nombre del 
proyecto) 
Estudio de viabilidad para la creación de una empresa procesadora y 
comercializadora de materiales pétreos en el municipio de Yopal. 
 
1. DESCRIPCION DEL PRODUCTO DEL PROYECTO 
(Características, funcionalidad, soporte, entre otros) 
El proyecto consiste en la viabilidad para la creación de una empresa procesadora y comercializadora de materiales 
pétreos, la cual se desarrollará en dos etapas. La primera etapa correspondiente a la consecución del sitio en donde 
se va a instalar la planta trituradora y clasificadora de material proveniente de la explotación del rio Charte, se 
efectuó el plano de localización del lote escogido para la instalación de la planta y se realizó el diseño de planta, 
consistente en la elaboración del plano de localización de la planta, oficinas, talleres, baños, caseta celadora, patio 
de acopio de los materiales, en sí la distribución física de la planta. El lote se escogió, basado en un punto 
estratégico; facilidad, cercanía para el suministro y venta de materiales a la concesión Villavicencio-Yopal, 
proyecto que dio origen a nuestro proyecto y lo vimos como una oportunidad de negocio. 
Nuestro proyecto está dirigido principalmente a hacer parte de los proveedores de materiales para este magno 
proyecto, ya que las plantas que se encuentran en el sector no cuentan con la capacidad de suministrar la cantidad 
de material requerida, en el estudio de mercado se determinó que entraremos a participar de un 30% de la totalidad 
de los materiales requeridos. Como soporte para nuestro proyecto, tenemos un Ingeniero Civil y socio a la vez, con 
más de 25 años de experiencia en la construcción de obras civiles, principalmente en construcción de carreteras, 
quien fue apoyo en el desarrollo del proyecto, así como en la investigación teórica para el mismo. 
 
2. ALINEAMIENTO DEL PROYECTO 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA ORGANIZACIÓN 
(A qué objetivo estratégico se aliena el proyecto) 
• Desarrollar el estudio de viabilidad para crear una empresa procesadora y comercializadora de materiales pétreos. 
Entiéndase como viabilidad, el cumplimiento de los requisitos técnicos, de mercado, económico, financiero, social 
y ambiental que sustenten la creación de una empresa. 
• Cumplir con los requerimientos establecidos por los entes gubernamentales y ambientales para el desarrollo del 
proyecto alineado al marco legal. 
• Concluir el proyecto de acuerdo al cronograma, alcance y presupuesto. 
• Promover el desarrollo personal y profesional de la organización. 
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3. ANÁLISIS COSTO - BENEFICIO 
(Descripción de la acción que origina el costo) (Beneficios que tendrá la organización una vez que el 
producto del proyecto esté operativo o sea entregado) 
Estudio de viabilidad para creación 
de empresa procesadora y 
comercializadora de materiales 
pétreos. 
$ 35.566.714 
Contar con la información debida y 
confiable para la toma de decisión 
de crear la empresa de materiales 
pétreos. 
 
TOTAL $ 35.566.714 TOTAL  
 
4. OBJETIVOS DEL PROYECTO 
(Principalmente en términos de costo, tiempo, alcance y calidad) 
CONCEPTO OBJETIVOS MÉTRICA INDICADOR DE 
ÉXITO 
1. ALCANCE Realizar el estudio de viabilidad 
para la construcción de una planta 
de materiales pétreos. 
Permisos de entes 
gubernamentales, estudios 
y diseños requeridos. 
Proyecto con los 100% 
de sus entregables 
realizados de acuerdo 
con el cronograma. 
2. TIEMPO Desarrollar el estudio de 
viabilidad para el proyecto en un 
tiempo no mayor a tres meses 
Plazo máximo, 140 días. Avance de acuerdo con lo 
programado. 
3. COSTO Ejecutar el presupuesto planeado. Cuadro comparativo. No sobrecostos 
4. CALIDAD  Performance del Proyecto. 
Entregar productos de calidad. 
CPI = Cost Perfomance 
Index Acumulado. 
SPI = Schedule 
Performance Index 
Acumulado 
Producto de calidad. 
CPI>= 0.9 
SPI>= 0.9 
5. SATISFACCIÓN 
DEL CLIENTES 
Lograr la satisfacción del cliente. 
Cubrir las necesidades del 
mercado. 
NS = Nivel de satisfacción. 
Calificación obtenida en 
FORM-TRI-003 Evaluación 
desempeño 
NS >= 80% 
 
5. NECESIDADES DEL NEGOCIO 
(De dónde proviene, una demanda del mercado, de un avance tecnológico, de un requisito legal, de una 
reglamentación gubernamental o de consideraciones medioambientales) 
El estudio de viabilidad para la creación de una empresa procesadora y comercializadora de materiales pétreos se 
realizará para satisfacer las necesidades del mercado, y como oportunidad de negocio por la expansión vial del 
departamento del Casanare para la unión con otros departamentos y basados en las políticas nacionales de las vías 
de competitividad e interconexión. Por tanto, en la contratación nacional se requiere insumos para la construcción 
de proyectos de infraestructura vial en el Departamento. Al ver esta necesidad y observando la posibilidad de 
negocio se generó a la idea de poner en funcionamiento una planta trituradora para suplir parte de la necesidad de 
estos constructores y los del área de influencia que utilizan los mismos productos.  
6. FINALIDAD DEL PROYECTO 
( Fin último propósito general u objetivos de nivel superior por el cual se ejecuta el proyecto) 
Realizar el estudio de viabilidad para crear una empresa procesadora y comercializadora de materiales pétreos. 
7. FACTORES CRITICOS DEL ÉXITO DEL PROYECTO 
(Componentes o características que deben cumplirse en el proyecto para considerarse exitoso) 
Información de calidad: Toda la información; planos, datos, informes, ensayos, informes, etc. deben ser 
completos, exactos y no contener duplicidades. De lo contrario, ni cumplen con el propósito ni son confiables. Se 
hará estricto seguimiento para verificar y validar dicha información antes de su aprobación, para lo cual se tiene 
definido un plan para llevar a cabo un control de calidad continuo, que a través del desarrollo de un programa de 
aseguramiento de la calidad de la información permita mantener la coherencia de la misma en el presente y futuro. 
Viabilidad para la creación de una Empresa 53 
 
Gestión y apoyo del personal: Todos los miembros del equipo del proyecto deben comprometerse con el éxito del 
proyecto, cada cual desde su rol y responsabilidad es parte fundamental para alcanzar el objetivo trazado. El 
personal involucrado está sin afectación física y emocional, satisfecho con el trabajo realizado y con el ánimo para 
participar en futuros proyectos. La empresa no tendrá sobrecostos y problemas relacionados con la gestión del 
recurso humano. 
Sostenibilidad ambiental: Se debe cumplir con el Programa de Capacitación a los miembros del equipo del 
proyecto sobre temas ambientales y de sostenibilidad, para crear conciencia con el cuidado del medio ambiente y 
preservación de los recursos naturales. Se establecen las estrategias, su objetivo y meta, las cuales se deben cumplir 
para mitigar, evitar, compensar los riesgos e impactos ambientales y también para potenciar aquellos factores 
positivos durante el ciclo de vida del proyecto. Se definen los indicadores claros y medibles para mostrar que 
nuestro proyecto es sostenible ambientalmente, cumpliendo con la normatividad; incluso excediéndola.  
Sostenibilidad social: Las personas tienen unas necesidades básicas y secundarias. Nuestro proyecto toma gran 
importancia al llevarse a cabo porque de esta forma estamos brindado la oportunidad laboral al personal de la región 
para suplir esas necesidades, se genera en la comunidad unas nuevas perspectivas, progreso, desarrollo personal, se 
contribuye a bajar los incides de desempleo y a dinamizar la economía del sector. 
Sostenibilidad económica: El proyecto es viable realizarlo porque está retornando la inversión al 18.9%, la TIR 
es mayor, superior a la tasa esperada por los socios que es una TIO del 10%.  Con VNA positiva; mayor que cero 
(0), garantizando al inversionista rentabilidad. Sin embargo, es importante realizar un estricto seguimiento y control 
al cronograma, alcance y presupuesto, realizar reuniones periódicas con el equipo directivo para revisar el estado 
del proyecto. 
 
8. APROBACIONES 
 
CARGO FECHA FIRMA 
Mauricio Páez / Gerente Proyecto 30/05/2018  
 
5.2. Plan de Gestión de la Integración 
5.2.1. Aprobación del proyecto (Project Charter) 
Tabla 18: Información Base del Proyecto 
CONTROL DE VERSIONES 
Versión Elaborada por Aprobada por Fecha Ajuste 
01 Álvaro Parra Mauricio Páez 30/05/2018  
 
ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO 
PROYECTO 
(nombre del proyecto) 
Estudio de viabilidad para la creación de una empresa procesadora y 
comercializadora de materiales pétreos en el municipio de Yopal. 
 
1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
(Qué, Quién, Cómo, Cuando y Donde) 
Qué: Desarrollar un Estudio de viabilidad para la creación de una empresa procesadora y comercializadora de 
materiales pétreo.  
Quién: Los miembros del equipo que hemos diseñado este plan de negocio son: 
Cliente: Departamento de Operaciones. 
Gerente de Proyecto: Mauricio Páez Garzón. 
Viabilidad para la creación de una Empresa 54 
 
Director de Operaciones: Alvaro Parra Leguízamo. 
Patrocinador: Javier Bayardo Aranguren. 
Cómo: Triturados del Casanare SAS Fundamenta sus ingresos en la venta de materiales pétreos, resultado del 
proceso de material del rio Charte, los cuales se comercializarán a toda la región aledaña a la planta y como 
comprador principal a la empresa que esta próxima a iniciar la construcción de la doble calzada Villavicencio- 
Yopal. La venta de materiales a las diferentes obras que se desarrollan tanto en el municipio de aguazul, Yopal, 
Maní y vía pajarito, también es una fuente potencial de ingresos. 
Cuando: El 2 de mayo de 2018 se arranca la Fase I del proyecto; inician los estudios y diseños para el montaje de 
la Planta de materiales pétreos. 
Dónde: El proyecto a desarrollar está localizado sobre la vía marginal de la selva, vía aguazul Yopal Departamento 
del Casanare, a 1 km del rio Charte. 
 
2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO DEL PROYECTO 
(Características, funcionalidad, soporte, entre otros) 
El proyecto consiste en la viabilidad para la creación de una empresa procesadora y comercializadora de materiales 
pétreos, la cual se desarrollará en dos etapas. La primera etapa correspondiente a la consecución del sitio en donde 
se va a instalar la planta trituradora y clasificadora de material proveniente de la explotación del rio Charte, se 
efectuó el plano de localización del lote de 4 hectáreas escogido para la instalación de la planta y se realizó el diseño 
de planta con capacidad de producción de hasta 13000 m3/mes. Se hará el plano de localización de la planta, 
oficinas, talleres, baños, caseta celador, patio de acopio de los materiales; en sí la distribución física de la Planta. 
El lote se escogió, basado en un punto estratégico; facilidad, cercanía para el suministro y venta de materiales a la 
concesión Villavicencio-Yopal, proyecto que dio origen a nuestro proyecto y lo vimos como una oportunidad de 
negocio. Es así que existe la necesidad de material pétreo en la zona y es inminente la demanda de este producto 
para el Mega Proyecto de la doble calzada que se está gestionando entre los departamentos de Casanare y el Meta, 
el cual generará más del 80% de la demanda del producto para nuestro proyecto. El Consorcio que llevará a cabo 
esta mega obra constructiva del corredor vial será nuestro cliente potencial. Por ello se hace necesario ampliar la 
planta de producción para poder saturar la demanda y sufragar la cantidad de metros cúbicos (m3) diarios o 
semanales que exija el consorcio que construirá el megaproyecto vial del corredor de los llanos orientales. 
Nuestro proyecto está dirigido principalmente a hacer parte de los proveedores de materiales para este magno 
proyecto, ya que las plantas que se encuentran en el sector no cuentan con la capacidad de suministrar la cantidad 
de material requerida, en el estudio de mercado se determinó que entraremos a participar de un 30% de la totalidad 
de los materiales requeridos. Como soporte para nuestro proyecto, tenemos un Ingeniero Civil y socio a la vez, con 
más de 25 años de experiencia en la construcción de obras civiles, principalmente en construcción de carreteras, 
quien fue apoyo en el desarrollo del proyecto, así como en la investigación teórica para el mismo. 
 
 
3. OBJETIVOS DEL PROYECTO 
(Principalmente en términos de costo, tiempo, alcance y calidad) 
CONCEPTO OBJETIVOS MÉTRICA INDICADOR DE ÉXITO 
6. ALCANCE Realizar el estudio de viabilidad 
para la construcción de una planta de 
materiales pétreos. 
Permisos de entes 
gubernamentales, 
estudios y diseños 
requeridos. 
Proyecto con el 100% de 
entregables realizados de 
acuerdo con el 
cronograma. 
7. TIEMPO Desarrollar el estudio de viabilidad 
para el proyecto en un tiempo no 
mayor a tres meses 
Plazo máximo, 140 
días. 
Avance de acuerdo con lo 
programado. 
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8. COSTO Ejecutar el presupuesto planeado. Cuadro comparativo No sobrecostos. Ejecución 
presupuestal al 100%. 
9. CALIDAD  Performance del Proyecto. 
Entregar productos de calidad. 
CPI = Cost Perfomance 
Index Acumulado. 
SPI = Schedule 
Performance Index 
Acumulado 
Producto de calidad. 
CPI>= 0.9 
SPI>= 0.9 
10. SATISFACCIÓN 
DEL CLIENTES 
Lograr la satisfacción del cliente. 
Cubrir las necesidades del mercado. 
NS = Nivel de 
satisfacción. 
Calificación obtenida 
en FORM-TRI-003. 
NS >= 80% 
 
4. DEFINICIÓN DE REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO 
(Productos entregables intermedios o finales que se generar cada fase del proyecto) 
Entregables 
En la fase 1 del proyecto se realiza el estudio de viabilidad para la creación de una empresa procesadora y 
comercializadora de material pétreo y los entregables serán: 
Determinar la localización 
Definir el tamaño y capacidad del proyecto 
Levantar información poblacional 
Analizar la oferta & la demanda. 
Identificar tipo de materiales 
Realizar presupuesto económico 
Realizar presupuesto financiero 
Identificar los interesados 
Categorizar riesgos e impactos ambientales 
Gestionar el Proyecto 
Y para la Fase 2 se contempla realizar el montaje completo de la Planta con sus instalaciones y maquinaria para la 
producción de materiales pétreos, con su operación estable y recibida a satisfacción por el personal que la operará. 
Requerimientos del producto 
La empresa con sus instalaciones y maquinara debe:  
a) Producir material pétreo de primera calidad según las exigencias de nuestros clientes. 
b) Producir la cantidad de material pétreo para cumplir con los pedidos de nuestros clientes. Los principales 
productos son: 
• Material Crudo. 
• Material seleccionado. 
• Sub-base granular. 
• Triturados de (3/8” ,1/2” ,1” ,11/2”) 
• Arenas de trituración. 
c) Los productos deben cumplir como mínimo las especificaciones técnicas generales de materiales y construcción 
para proyectos de infraestructura vial y de espacio público.  
d) Otros Requerimientos del producto.  
i. Calidad de materiales: Implementación de procesos aptos para garantizar calidad en producto terminado, 
garantizando mayores ventas. 
ii. Precios bajos: Optimizar procesos explotación y de mejoramiento de material ajustado a normas técnicas, para 
disminuir costos de producción y poder ofrecer materiales a bajos costos. 
iii. Desarrollo de planes de mercadeo: Es necesario desarrollar estrategias integrando el portafolio de servicios con 
los clientes para obtener mayores ingresos y buscando prestar un servicio completo a plena satisfacción del cliente. 
iv. Garantizar producción de agregados y recibo de materiales, que correspondan a la demanda del mercado de 
Yopal y zonas aledañas. 
v. Estar siempre vigente en los listados y directorios que nos certifican como proveedores calificados de agregados 
pétreos y disposición de escombros. 
vi. Ser pioneros en el otorgamiento de certificados que garantizan la calidad del producto suministrado al cliente 
además de ejecutar actividades complementarias como transporte extensión y compactación de pétreos. 
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vii. Certificarnos mediante NTC ISO 9000 Versión 2000 en procesos de explotación, producción y demás 
actividades propias de la operación. 
viii. A mediano y largo plazo se ejecutarán proyectos para la elaboración de prefabricados utilizando material de 
reciclaje, además del desarrollo de proyectos de vivienda. 
Requerimientos del proyecto 
1. Armonizar la relación con las comunidades durante la construcción y así evitar pérdidas de tiempo productivo 
por la intervención de la comunidad. 
2. Administrar los riesgos para lograr cero incidentes y accidentes en relación con la salud de las personas, el medio 
ambiente, la seguridad industrial y calidad. 
3. Ejecutar a cabalidad los requerimientos de HSE cumpliendo los estándares de Trituradora del Casanare SAS. 
 
5. CRONOGRAMA DEL PROYECTO 
Cronograma del proyecto con escala de tiempo en Project: 
 
 
6. CRONOGRAMA E HITOS DEL PROYECTO. 
HITO O EVENTO SIGNIFICATIVO FECHA PROGRAMADA 
Inicio del proyecto 02 de mayo de 2018 
Firmar el acta de constitución 20 de mayo de 2018 
Presentación de la localización 22 de mayo de 2018 
Socializar tamaño y capacidad 22 de mayo de 2018 
Entregar ensayos de materiales 31 de mayo de 2018 
Entregar lista de interesados 11 de julio de 2018 
Entregar y socializar estudios 31 de agosto de 2018 
Gestionar el Proyecto 18 de agosto de 2018 
 
7. RESTRICCIONES DE ALTO NIVEL 
(Factores que limitan el rendimiento del proyecto) 
INTERNOS A LA ORGANIZACIÓN AMBIENTALES O EXTERNOS A LA ORGANIZACIÓN 
Horario de trabajo: Será de lunes a sábado, dominicales y 
festivos no se labora. 
Inicio del proyecto está supeditado a la aprobación 
de los entes gubernamentales. 
Las actividades a realizar están diseñadas para que se puedan 
obtener los entregables definidos; no obstante, se tiene 
restricciones para los permisos de entidades públicas, dónde 
el proceso es demorado. 
Ejecución del proyecto en épocas de lluvias 
moderas o preferiblemente tiempo seco. 
Restricciones de tiempo y presupuesto. El proyecto no se 
puede prolongar más de 140 días, ni tampoco excederse del 
presupuesto acordado de $ 35.566.714. 
 
8. SUPUESTOS 
INTERNOS A LA ORGANIZACIÓN AMBIENTALES O EXTERNOS A LA ORGANIZACIÓN 
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No habrá cambios significativos del diseño aprobado por 
comité directivo. 
El precio de los equipos y materiales requeridos 
para el proyecto se mantendrán estables; no habrá 
variación en dichos precios. 
Personal profesional contratado cuenta con la experiencia 
suficiente y necesaria para llevar a cabo las actividades del 
proyecto. 
Se parte del supuesto que los permisos de las 
entidades territoriales avalarán el proyecto 
mediante la aprobación de las licencias y 
permisos requeridos. 
Disponibilidad de equipo / maquinaria de construcción 
operativas. 
Los entregables definidos se formalizarán y 
aceptarán mediante acta firmada por la Gerencia y 
el Sponsor. 
 Las condiciones climáticas no afectarán el avance del proyecto. 
 
9. PRINCIPALES RIESGOS DE ALTO NIVEL 
Cambio en el equipo de trabajo del Proyecto. 
Problemas con las comunidades aledañas a la ubicación del Proyecto. (Fuerza Mayor). 
Demora en la selección de contratistas y proveedores. 
Mayor intensidad de lluvias y tormentas eléctricas (precipitaciones). 
 
 
10. PRESUPUESTO PRELIMINAR 
CONCEPTO MONTO ($) 
1.1. Estudio Técnico $ 16.060.342 
1.2. Estudio de Mercado $ 5.459.147 
1.3. Estudio Económico & Financiero $ 2.452.473 
1.4. Estudio Social & Ambiental $ 2.756.196 
1.5. Gerencia del Proyecto $ 2.862.491 
TOTAL LÍNEA BASE $ 29.590.649 
Reserva de contingencia $ 3.017.000 
Reserva de Gestión $ 2.959.065 
TOTAL PRESUPUESTO $ 35.566.714 
 
 
11. NIVELES DE AUTORIDAD 
ÁREA DE AUTORIDAD DESCRIPCIÓN DEL NIVEL DE AUTORIDAD 
DECISIONES DE PERSONAL 
(STAFFING) 
Se tiene posibilidad de tomar decisiones con relación a la dedicación del personal 
relacionado al proyecto. 
GESTIÓN DE 
PRESUPUESTO Y DE SUS 
VARIACIONES 
Aprobación de recursos adicionales a los inicialmente presupuestados, previa reunión 
con el comité directivo. 
DECISIONES TÉCNICAS Aprobación de los estudios, diseños, planos y documentación requerida. 
RESOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS 
Se tiene la posibilidad de tomar decisiones inmediatas sobre resolución de conflictos, 
para mejorar el relacionamiento de los interesados y el ambiente laboral. 
RUTA DE ESCALAMIENTO 
Y LIMITACIONES DE 
AUTORIDAD 
Se tiene la posibilidad de tomar decisiones sobre el nivel de tiempo de ejecución de 
las actividades del proyecto, estas decisiones están supeditadas a aprobación por el 
Director del Proyecto. 
 
12. DESIGNACIÓN DEL DIRECTOR DEL PROYECTO 
NOMBRE Mauricio Páez NIVEL DE AUTORIDAD 
REPORTA A Javier Bayardo ALTO / INFLUYENTE SUPERVISA A Álvaro Parra 
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13. APROBACIONES 
CARGO FECHA FIRMA 
Mauricio Páez 30/05/2018  
 
5.2.2. Informe final del proyecto 
Tabla 19: Informe final del proyecto 
 
CONTROL DE VERSIONES 
Versión Elaborada por Aprobada por Fecha AJUSTE 
02 Alvaro Parra Mauricio Páez  Agosto 26/2018  
 
INFORME FINAL DE PROYECTO 
PROYECTO 
(nombre del proyecto) 
Estudio de viabilidad para la creación de una empresa procesadora y 
comercializadora de materiales pétreos en el municipio de Yopal Casanare 
 
NOMBRE DEL CLIENTE O 
SPONSOR Javier Aranguren 
FINANCIADOR DEL PROYECTO: Recursos propios socios y crédito 
ENTIDAD EJECUTORA: Triturados del Casanare SAS 
GERENTE DEL PROYECTO Mauricio Páez Garzón 
FECHA INICIO: 02 mayo 2018 FECHA FIN: 24 Septiembre 2018 
 
1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO DEL PROYECTO 
(Características, funcionalidad, soporte, entre otros) 
El proyecto consiste en la viabilidad para la creación de una empresa procesadora y comercializadora de 
materiales pétreos, la cual se desarrollará en dos etapas. La primera etapa correspondiente a la consecución 
del sitio en donde se va a instalar la planta trituradora y clasificadora de material proveniente de la 
explotación del rio Charte, se efectuó el plano de localización del lote escogido para la instalación de la 
planta y se realizó el diseño de planta, consistente en la elaboración del plano de localización de la planta, 
oficinas, talleres, baños, caseta celadora, patio de acopio de los materiales, en sí la distribución física de la 
planta. El lote se escogió, basado en un punto estratégico; facilidad, cercanía para el suministro y venta de 
materiales a la concesión Villavicencio-Yopal, proyecto que dio origen a nuestro proyecto y lo vimos como 
una oportunidad de negocio. 
Como se describe en el estudio de viabilidad nuestro proyecto está dirigido principalmente a hacer parte de 
los proveedores de materiales para este magno proyecto, ya que las plantas que se encuentran en el sector no 
cuentan con la capacidad de suministrar la cantidad de material requerida, en el estudio de mercado se 
determinó que entraremos a participar de un 30% de la totalidad de los materiales requeridos. Como soporte 
para nuestro proyecto, tenemos un Ingeniero Civil y socio a la vez, con más de 25 años de experiencia en la 
construcción de obras civiles, principalmente en construcción de carreteras, quien fue apoyo en el desarrollo 
del proyecto, así como en la investigación teórica para el mismo.  
Se tiene listado los requerimientos legales exigidos por los diferentes entes; plano de localización y 
distribución de planta, estudio técnico, estudio económico & financiero, estudio de mercado, estudio social 
& ambiental. Todo enmarcado bajo los lineamientos del PMBOK, para formulación y dirección de proyectos. 
2. CRITERIOS DE ÉXITO 
(Principalmente en términos de costo, tiempo, alcance y calidad) 
CONCEPTO RESULTADOS 
Alcance: Realizar el estudio de viabilidad para la 
construcción de una planta de materiales pétreos. 
Tener el Estudio Técnico, de mercado, social & 
ambiental, económico & financiero y planos y 
diseños de la Planta aprobados. 
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Tiempo: Desarrollar el estudio de viabilidad para 
el proyecto en un tiempo no mayor a cinco (5) 
meses. 
No superar los 140 días para desarrollar el estudio 
de viabilidad del proyecto. 
Costo: Ejecutar el presupuesto planeado. Los costos del estudio de la viabilidad del proyecto no superen los $ 35’566.714 
Calidad: Lograr la satisfacción del cliente. 
Performance del Proyecto. 
 
Obtener buenas calificaciones en evaluaciones del 
cliente; según formato; FORM-TRI-003. 
CPI>= 0.9 SPI>= 0.9 
Otros: Tener buenas relaciones con comunidades y 
entes gubernamentales. 
Que no se presenten retrasos en el cronograma por 
bloqueos de la comunidad. 
 
3. ESTADO GENERAL DEL PROYECTO 
A la fecha de elaboración de este informe se tiene los documentos legales exigidos por los diferentes entes; 
plano de localización y distribución de planta, estudio técnico, estudio de mercado, estudio económico & 
financiero, estudio social & ambiental. Todo enmarcado bajo los lineamientos del PMBOK, para 
formulación y dirección de proyectos. 
 
4. ACEPTACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL PROYECTO 
OBJETIVOS ENTREGABLES FECHA OBSERVACIONES 
1. OBTENER 
ACEPTACIÓN 
FINAL. 
 
Estudio Técnico 22/09/2018 Aprobado 
Determinar la localización 22/09/2018 Aprobado 
Definir el tamaño y capacidad del 
proyecto 
22/09/2018 Aprobado 
Estudio de Mercado 22/09/2018 Aprobado 
Levantar información poblacional 22/09/2018 Aprobado 
Analizar la oferta & la demanda. 22/09/2018 Aprobado 
Identificar tipo de materiales 22/09/2018 Aprobado 
Estudio Económico y financiero 22/09/2018 Aprobado 
Realizar presupuesto económico 22/09/2018 Aprobado 
Realizar presupuesto financiero 22/09/2018 Aprobado 
Estudio social & ambiental 22/09/2018 Aprobado 
Identificar los interesados 22/09/2018 Aprobado 
Categorizar riesgos e impactos 
ambientales 
22/09/2018 Aprobado 
Gerencia del Proyecto 22/09/2018 En curso 
Gestionar el Proyecto 22/09/2018 En curso 
ACEPTADO POR 
NOMBRE DEL CLIENTE, SPONSOR U OTRO FUNCIONARIO FECHA 
Mauricio Páez 24/09/2018 
DISTRIBUIDO Y ACEPTADO 
NOMBRE DEL STAKEHOLDER FECHA 
Álvaro Parra 24/09/2018 
Javier Aranguren 24/09/2018 
Fuente: Construcción del Autor 
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5.2.3. Registro de Lecciones Aprendidas. 
La documentación de las lecciones aprendidas son fundamentarles para evitar repetir 
desviaciones a procesos del proyecto de tal forma que se pueda encontrar casos similares y 
relacionar sus conclusiones con nuestro caso para no incurrir en el mismo resultado:  
 
Figura 14: Formato con las Lecciones aprendidas del proyecto.  
Fuente: Construcción del Autor 
 
 
 
 
5.2.4. Control Integrado de Cambios. 
Las solicitudes se dirigirán al Gerente del proyecto y pueden provenir de cualquier 
interesado involucrado en el proyecto adicionalmente, las solicitudes deben ingresarse al 
sistema de gestión de cambios en el repositorio de la organización. 
Para mayor efectividad del control de cambios el proceso deberá asegurar las siguientes 
actividades una vez presentado la solicitud: 
 Revisar, viabilizar y aprobar la solicitud de cambio. 
 Gestionar los cambios. 
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 Coordinar los cambios a través de todo el proyecto. 
 Informar a los interesados del impacto del cambio sobre el proyecto 
 Documentar el impacto del cambio.  
Una vez cerrado el proyecto toda la documentación de cambios que se presentaron 
durante todas las fases del proyecto se archivará en una base de datos histórica para tener en 
cuenta como lecciones aprendidas en futuros proyectos.  
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6. Plan de Gestión del proyecto 
 
Los planes de gestión de nuestro proyecto están enfocados al desarrollo del proyecto del 
estudio de viabilidad para la creación de una empresa de materiales pétreos por lo cual la 
buena estructuración y gestión de cada plan depende que el proyecto sea exitoso. 
El proyecto tendrá dos fases las cuales se enfocarán en el estudio de viabilidad y 
planteamiento de la construcción de la planta trituradora de materiales pétreos. 
 
6.1. Plan de Gestión del Alcance 
6.1.1. Enunciado del Alcance. 
Realizar el estudio de viabilidad para la creación de una empresa de materiales pétreos 
que permita la toma la decisión de crear la empresa basada en unos estudios que se 
desarrollaran en el tiempo. La definición del alcance del proyecto se desarrolló de la 
siguiente manera: 
Tabla 20: Enunciado del Alcance. 
CONTROL DE VERSIONES 
Versión Elaborada por Aprobada por Fecha Ajuste 
01 Álvaro Parra Mauricio Páez 30/05/2018  
 
ENUNCIADO DEL ALCANCE 
PROYECTO 
(nombre del proyecto) 
Estudio de viabilidad para la creación de una empresa procesadora y 
comercializadora de materiales pétreos en el municipio de Yopal. 
 
1. ENTREGABLES. 
(Productos entregables intermedios o finales que se generar cada fase del proyecto) 
ENTREGABLE DEFINICIÓN 
Determinar la localización Documento donde se identifica la localización y ubicación de la planta.  
Identificar tipo de materiales Identificar los materiales y realizar los ensayos. 
Realizar presupuesto financiero Viabilidad Crédito de entidad financiera. 
Identificar y categorizar los riesgos 
ambientales del proyecto. 
Documento con la matriz de riesgos ambientales y sus acciones de 
tratamiento. 
Gestionar el Proyecto Cierre del Proyecto 
 
2. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN. 
(Especificaciones o requisitos de rendimiento, funcionalidad, etc, que deben cumplirse antes que se acepte el 
producto del proyecto) 
1. TÉCNICOS Plano diseño de planta de materiales pétreos.  Los productos deben cumplir como 
mínimo las especificaciones técnicas generales de materiales y construcción para 
proyectos de infraestructura vial y de espacio público. 
2. CALIDAD Cumplimiento de especificaciones y diseños definidos por la gerencia y los 
requerimientos presentados. Implementación de procesos aptos para garantizar 
calidad en producto terminado. 
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3. ADMINISTRATIVOS Formalización interna de la elaboración de planos y diseños de la planta, se culmina 
dejando el dossier respectivo y la firma de los documentos de entrega interna por 
parte del ingeniero civil y el profesional de control de calidad. 
4. SOCIALES Brindar oportunidad laboral al personal de la región, para generar progreso y 
desarrollo personal y dinamizar la economía del sector. 
5. COMERCIALES Se debe cumplir los estipulado en los contratos, experiencia comprobada de los 
proveedores. 
 
3. EXCLUSIONES 
Mantenimiento de las vías de acceso a la localización. 
Mantenimiento de los equipos como Planta trituradora, cargador, excavadora y volqueta (alquilados). 
Fase II de puesta en marcha de la planta de materiales pétreos. 
 
4. APROBACIONES 
CARGO FECHA FIRMA 
Mauricio Páez / Gerente Proyecto 30/05/2018  
Álvaro Parra / Coordinador Proyecto 30/05/2018  
 
6.1.2.  EDT. 
La EDT es una herramienta de gestión de proyectos para dirigir el proyecto de manera 
efectiva por lo anterior, nuestro proyecto está enmarcado en una etapa de estudio de 
viabilidad para lo cual se determinó la realización de 4 estudios y la gerencia del proyecto 
con la siguiente estructura (Para revisar el detalle de la EDT con los entregables se debe 
remitir al Anexo J):  
 
Figura 15: EDT del estudio de viabilidad.  
Fuente: Construcción del Autor 
 
ESTUDIO DE
VIABILIDAD PARA LA
CREACIÓN DE UNA
EMPRESA
PROCESADORA Y
COMERCIALIZADORA
DE MATERIALES
PÉTREOS EN EL
MUNICIPIO DE YOPAL
1.1 Estudio Técnico 1.2 Estudio deMercado
1.3 Estudio
Economico &
Financiero
1.4 Estudio
Social&Ambiental
1.5 Gerencia del
Proyecto
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6.1.3. Diccionario de la EDT. 
El Diccionario de la EDT para el proyecto de viabilidad proporcionará información 
detallada sobre los entregables, actividades y programación de cada uno de los componentes 
del Proyecto el cual estará en el Anexo C Diccionario de EDT  
6.1.4. Matriz de trazabilidad de requisitos. 
 
Figura 16: Matriz Trazabilidad de Requisitos.  
Fuente: Construcción del Autor 
 
6.1.5. Validación del Alcance 
A continuación, la validación del alcance para nuestro proyecto. 
 
Tabla 21: Informe final del proyecto 
VALIDACIÓN DEL ALCANCE 
Entregable Requisitos Fecha Aprobación Responsable Observación 
1.1 Estudio Técnico Informe Técnico  30/06/2018 M. Páez Aprobado 
1.1.1 Determinar la localización  Plano 30/06/2018 M. Páez Aprobado 
1.1.2 Definir el tamaño y 
capacidad del proyecto Especificaciones de la Planta  30/06/2018 M. Páez Aprobado 
1.2 Estudio de Mercado  Informe Técnico 30/06/2018 M. Páez Aprobado 
1.2.1 Levantar información 
poblacional  Entrevistas 30/06/2018 M. Páez Aprobado 
1.2.2 Analizar la oferta & la 
demanda.  Informe Técnico 30/06/2018 M. Páez Aprobado 
1.2.3 Identificar tipo de materiales  Listado de Materiales 31/08/2018 M. Páez Aprobado 
1.3 Estudio Económico y 
financiero Informe Técnico 31/07/2018 M. Páez Aprobado 
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1.3.1 Realizar presupuesto 
económico  Informe Flujo Caja 31/07/2018 M. Páez Aprobado 
1.3.1 Realizar presupuesto 
financiero Viabilidad Crédito 31/07/2018 M. Páez Aprobado 
1.4 Estudio social & ambiental  Informe Técnico 31/07/2018 M. Páez Aprobado 
1.4.1 Identificar los interesados  Matriz de Interesados 31/05//2018 M. Páez Aprobado 
1.4.2 Categorizar riesgos e 
impactos ambientales  Matriz de Riesgos 31/05//2018 M. Páez Aprobado 
1.5 Gerencia del Proyecto  Dossier 31/08/2018 M. Páez Aprobado 
1.5.1 Gestionar el Proyecto  Cierre del Proyecto 31/08/2018 M. Páez Aprobado 
Fuente: Construcción del Autor 
 
6.2. Plan de gestión del Cronograma 
El plan de gestión del cronograma tiene las pautas para el desarrollo del proyecto 
enfocado en una primera fase (Fase de Diseño) el cual tendrá un equipo de dirección de 
proyecto que a través de reuniones y con el juicio de expertos realizaran la descomposición 
de los paquetes de trabajo de la WBS en actividades. 
Para lo anterior se crearán 3 comités los cuales lideraran la definición de actividades y 
presentaran para la aprobación del equipo de dirección de proyectos: 
a) Comité Diseño: Lidera Supervisor.  
Juicio de expertos: Gerente, Coordinador, Ing. Civil, Sponsor, Ambiental. 
b) Comité Socialización del proyecto con los principales Interesados: lideres 
Supervisores y Profesional Social.  
Juicio de expertos: Profesionales de HSE, Compras, Recursos Humanos, 
Abogado. 
c) Comité Preparación de equipos y personal: lidera Supervisor.  
Juicio de expertos: Profesionales de HSE, Compras, Recursos Humanos.  
El gerente del proyecto es el líder del equipo de dirección del proyecto.  
Una vez el equipo de dirección del proyecto haya aprobado las actividades para cada 
fase del proyecto cada líder de los comités presentará la secuencia de las actividades de su 
fase del proyecto en la herramienta Microsoft Project y el gerente del proyecto será el 
encargado de la recopilación y revisión.  
Lo anterior se debe realizar en dos días hábiles. 
El gerente y los profesionales de recursos humanos, compras y HSE presentaran un 
informe al equipo de dirección del proyecto sobre los recursos disponibles de la 
organización, sus características, tiempo de disponibilidad y costos.  
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Después que el equipo de dirección del proyecto haya aprobado la secuencia de las 
actividades para cada fase del proyecto, cada líder de los comités presentara los recursos de 
las actividades de su fase del proyecto en la herramienta Microsoft Project, teniendo en 
cuenta el informe de recursos, los líderes de los comités deben hacer análisis de alternativas 
y utilizar la estimación ascendente y el gerente del proyecto será el encargado de la 
recopilación y revisión.  
Cada líder de los comités utilizará reuniones mediante la estimación análoga y 
paramétrica (cuando haya información disponible) también, estimará la duración de las 
actividades por tres valores (PERT). Identificara la reserva de contingencia en base al trabajo 
hecho en la sección de riesgos y la duración de las actividades debe ser presentada en la 
herramienta Microsoft Project.  
En una reunión del equipo de dirección de proyecto integrara lo anterior y mediante la 
herramienta de Optimización de recursos, modificar la programación del proyecto para 
mejorar la eficiencia en la asignación de recursos, utilizar la comprensión de cronograma 
mediante la ejecución rápida (fast- tracking), realizar actividades en paralelo para acelerar 
el proyecto.   
Cronograma de hitos principales 
El cumplimiento de los hitos se contará a partir del inicio del proyecto:  
Tabla 22: Cronograma hitos principales del proyecto 
Hito Descripción del Hito Fecha 
Inicio del proyecto Firma el acta de inicio del proyecto  2 de mayo de 2018 
Firmar el acta de constitución Reunión para delegar gerente del proyecto. 20 de mayo de 2018 
Presentación de la 
localización Se realiza la presentación de ubicación de la Planta 22 de mayo de 2018 
Socializar tamaño y 
capacidad 
Presentar al equipo del proyecto la capacidad y 
tamaño de la Planta 22 de mayo de 2018 
Entregar ensayos de 
materiales 
Documento con los resultados de los análisis 
realizados a los materiales 31 de mayo de 2018 
Entregar lista de interesados Identificar a todos los interesados del proyecto 11 de julio de 2018 
Entregar y socializar estudios Documentación de los estudios y presentación de los resultados obtenidos. 31 de agosto de 2018 
Gestionar el Proyecto Se realiza el proceso de cierre del proyecto 26 de septiembre de 2018 
Fuente: Construcción del Autor 
Cronograma preliminar.  
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Figura 17: Cronograma del proyecto con escala de tiempo en Project 
Fuente: Construcción del Autor 
 
6.2.1. Listado de actividades con estimación de duraciones esperadas. 
Tabla 23: Listado de Actividades con estimaciones y cálculo PERT 
Id Ítem Nombre de tarea Predecesoras T. Optimista 
T. 
Esperado 
T. 
Pesimista 
Tiempo (días) 
Método Pert 
1.1.1 1 Arranque de Proyecto   0 0 0 0 
1.1.1 2 
Documentación legal 
ante la entidad 
territorial respectiva 
1 20 30 60 33 
1.1.1 3 Diagramas de ubicación Geográfica 2CC 10 15 25 16 
1.1.2 4 Uso de suelo 3 8 15 21 15 
1.1.2 5 
Requerimiento básico 
para el desarrollo del 
proyecto 
4CC 8 15 18 14 
1.2.1 6 Sondeo de Mercado 3 5 10 15 10 
1.2.1 7 Análisis de población objetivo 6 2 2 5 3 
1.2.2 8 Análisis de la Demanda 7 2 5 8 5 
1.2.2 9 Comparación de Oferentes del mercado 8 4 5 10 6 
1.2.3 10 Material requerido en el mercado 6CC 2 3 5 3 
1.2.3 11 Toma y Análisis de muestra de materiales 10 8 15 21 15 
1.3.1 12 Costos Operacionales 11 7 8 15 9 
1.3.1 13 Proyección Ventas 12 5 5 8 6 
1.3.2 14 Aprobación solicitud préstamo 13 1 1 2 1 
1.3.2 15 Costos Financiero 14 5 5 8 6 
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1.4.1 16 Entrevistas al área de influencia 15 2 3 5 3 
1.4.1 17 Matriz de interesados 16 1 2 5 2 
1.4.2 18 Matriz de Riesgos Ambientales 17 6 8 10 8 
1.4.2 19 
Estrategias de 
mitigación del impacto 
ambiental 
18 5 10 11 9 
1.5.1 20 Informe Final del proyecto 4;5;9;19;2 25 30 60 34 
1.5.1 21 Acta de Inicio 20 0.5 1 1 1 
1.5.1 22 Acta de Constitución 21CC 0.5 1 1 1 
1.5.1 23 Fin del Proyecto 22 0 0 0 0 
 Fuente: Construcción del Autor 
6.2.2. Línea base del cronograma 
 
Figura 18: Cronograma del proyecto con escala de tiempo en Project 
Fuente: Construcción del Autor 
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6.2.3. Diagrama de Red 
 
Figura 19: Diagrama de Red 
Fuente: Construcción del Autor 
 
6.2.4. Diagrama de Ruta Crítica. 
La ruta crítica del proyecto es: 1, 2, 3, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 
23 con una desviación estándar del 9% con las siguientes condiciones: 
 Duración del proyecto con una probabilidad del 84% es 116 días 
 Duración del proyecto con una probabilidad del 50% es 106 días   
 Duración del proyecto con una probabilidad del 98% es 126 días   
Tabla 24: Tabla con la ruta crítica de las actividades 
 
Id Ítem Nombre de tarea Predecesoras T. Optimista 
T. 
Esperado 
T. 
Pesimista 
Tiempo (días) 
Método Pert 
1.1.1 1 Arranque de Proyecto   0 0 0 0 
1.1.1 2 
Documentación legal ante 
la entidad territorial 
respectiva 
1 20 30 60 33 
1.1.1 3 Diagramas de ubicación Geográfica 2CC 10 15 25 16 
1.2.1 6 Sondeo de Mercado 3 5 10 15 10 
1.2.3 11 Toma y Análisis de muestra de materiales 10 8 15 21 15 
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1.3.1 12 Costos Operacionales 11 7 8 15 9 
1.3.1 13 Proyección Ventas 12 5 5 8 6 
1.3.2 14 Aprobación solicitud préstamo 13 1 1 2 1 
1.3.2 15 Costos Financiero 14 5 5 8 6 
1.4.1 16 Entrevistas al área de influencia 15 2 3 5 3 
1.4.1 17 Matriz de interesados 16 1 2 5 2 
1.4.2 18 Matriz de Riesgos Ambientales 17 6 8 10 8 
1.4.2 19 Estrategias de mitigación del impacto ambiental 18 5 10 11 9 
1.5.1 20 Informe Final del proyecto 4;5;9;19;2 25 30 60 34 
1.5.1 21 Acta de Inicio 20 0.5 1 1 1 
1.5.1 22 Acta de Constitución 21CC 0.5 1 1 1 
1.5.1 23 Fin del Proyecto 22 0 0 0 0 
 Fuente: Construcción del Autor 
 
 
 
Figura 20: Diagrama de Gantt ruta crítica 
Fuente: Construcción del Autor 
 
 
6.3. Plan de gestión del costo 
6.3.1. Estimación de costos. 
El siguiente cuadro se presenta un estimado del presupuesto para el estudio de viabilidad 
incluyendo la reserva de contingencia: 
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Tabla 25: Presupuesto preliminar del proyecto 
Código EDT- Fase Costo por día Cantidad días Costo Aproximado 
1.1. Estudio Técnico N/A N/A $ 16.060.342 
1.2. Estudio de Mercado N/A N/A $ 5.459.147 
1.3. Estudio Económico & Financiero N/A N/A $ 2.452.473 
1.4. Estudio Social & Ambiental N/A N/A $ 2.756.196 
1.5. Gerencia del Proyecto N/A N/A $ 2.862.491 
Reserva de Contingencia N/A N/A $ 3.017.000 
Reserva de Gestión N/A N/A $ 2.959.065 
TOTAL $ 35.566.714 
Fuente: Construcción del Autor 
 
 
6.3.2. Línea Base de Costos. 
La línea base de costos se presenta de acuerdo a los paquetes de trabajo a segundo nivel 
de la EDT, como se muestra en la Figura 15.  
 
Figura 21: Costeo Estudio Viabilidad 
Fuente: Construcción del Autor 
 
6.3.3. Presupuesto por actividades. 
En la siguiente tabla, se muestra el presupuesto por actividades: 
Tabla 26: Presupuesto por actividades del proyecto 
Nombre de tarea Costo 
Estudio Viabilidad Empresa Materiales Pétreos Yopal $ 35.566.714  
Arranque de Proyecto $ 7.500.000  
$16,060,342 
$5,459,147 
$2,452,473 $2,756,196 $2,862,491 
Estudio Técnico Estudio de
Mercado
Estudio
Económico &
Financiero
Estudio Social &
Ambiental
Gerencia del
Proyecto
VA
LO
R 
(C
O
P)
ESTUDIO
Costo Aproximado Estudio Viabilidad
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Documentación legal ante la entidad territorial respectiva $ 3.375.000  
Diagramas de ubicación Geográfica $ 3.010.372  
Uso de suelo $ 712.485  
Requerimiento básico para el desarrollo del proyecto $ 1.462.485  
Sondeo de Mercado $ 1.125.000  
Análisis de población objetivo $ 75.000  
Análisis de la Demanda $ 562.500  
Comparación de Oferentes del mercado $ 562.500  
Material requerido en el mercado $ 110.831  
Toma y Análisis de muestra de materiales $ 3.023.316  
Costos Operacionales $ 1.139.976  
Proyección Ventas $ 562.500  
Aprobación solicitud préstamo $ 187.497  
Costos Financiero $ 562.500  
Entrevistas al área de influencia $ 168.750  
Matriz de interesados $ 225.000  
Matriz de Riesgos Ambientales $ 1.049.976  
Estrategias de mitigación del impacto ambiental $ 1.312.470  
Informe Final del proyecto $ 1.687.500  
Acta de Inicio $ 112.500  
Acta de Constitución $ 562.491  
Fin del Proyecto $ 500.000  
Reserva Gestión, Contingencia por actividad & C.C $ 5.976.065 
Fuente: Construcción del Autor 
 
 
6.3.4. Indicadores de medición de desempeño.  
El proyecto será evaluado durante su ejecución y se utilizará la metodología del valor 
ganado de la cual se derivan los siguientes indicadores que mostrarán el estado en que se 
encuentre el proyecto frente a las variables de tiempo y costo: 
 
Figura 22: Tabla de Indicadores 
Fuente: Construcción del Autor 
INDICADOR DESCRIPCIÓN PLAN PLAN PLAN
PV VALOR PLANIFICADO $ 15.845.908 $ 23.071.965 $ 25.459.437
AC COSTE ACTUAL/REAL $ 8.345.908 $ 15.571.965 $ 17.959.437
EV VALOR GANADO $ 10.356.727 $ 19.825.735 $ 23.080.706
CPI INDICE RENDIMIENTO EN COSTE 0,81                  0,89                  0,94                  
SPI INDICE RENDIMIENTO EN CRONOGRAMA 0,65                  0,86                  0,91                  
CV VARIACIÓN DE COSTE $ 2.010.819 $ 4.253.770 $ 5.121.269
SV VARIACIÓN DE CRONOGRAMA -$ 5.489.181 -$ 3.246.230 -$ 2.378.731
CORTE 1
31-5
CORTE 2
30-06
CORTE 3
31-07
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6.3.5. Aplicación técnica del valor ganado con curvas S avance 
A continuación, se presenta el costeo de del proyecto: 
 
Tabla 27: Presupuesto por actividades del proyecto 
Proyecto 
Viabilidad para la creación de una empresa procesadora y comercializadora de 
materiales pétreos 
Estado del proyecto Cierre    
Fecha de inicio de 
proyecto 
04/05/2018    
Fecha de Terminación 
de proyecto 
31/08/2018    
Fecha de informe 30/08/2018    
Línea base (BAC)     
Indicador 
Periodo Periodo Periodo 
Observaciones 
31-may 30-jun 31-jul 
Valor planeado (PV) $ 15,845,907.56 $ 23,071,965.00 $ 25,459,437.00 
El costo de valor 
planeado corresponde al 
valor planeado de la 
línea base de acuerdo al 
corte 
Valor ganado (EV) $10.356.727 $19.825.735 $23.080.706 
El costo del valor 
ganado es el valor que 
se espera tener al 
terminar el corte 
Costo Actual (AC) $8.345.908 $15.571.965 $17.959.437 
El costo actual 
corresponde al gasto 
real para cada corte del  
proyecto 
Variación de la 
programación(SV) 
-$ 5.489.181 -$ 3.246.230 -$ 2.378.731 
Es la diferencia entre el 
valor planeado vs valor 
ganado 
Varianza de costo (CV) $ 2.010.819 $ 4.253.770 $ 5.121.269 
Es la diferencia entre el 
valor ganado y costo 
actual 
Fuente: Construcción del Autor 
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Figura 23: Curva “S” del proyecto valor ganado 
Fuente: Construcción del Autor 
 
 
 
6.4. Plan de gestión de Calidad 
Este proceso permite determinar los estándares y requisitos relevantes para la calidad del 
proyecto, el producto y los esfuerzos de la dirección de proyecto.  
Enunciado del alcance del proyecto: Realizar el estudio de viabilidad para la creación de 
una empresa procesadora y comercializadora de materiales pétreos que permita a los 
contratistas satisfacer el cumplimiento de las normas, tener la oportunidad de participar en 
el mercado de materiales pétreos, obtener una rentabilidad, tener el suministro a tiempo y 
asegurar la estabilidad de las obras con respecto a los materiales de agregados pétreos. 
 
6.4.1. Métricas de Calidad 
Requisitos del Producto 
Criterios de aceptación requeridos serán:   
-Técnicos: Plano diseño de planta de materiales pétreos.  Los productos deben cumplir 
como mínimo las especificaciones técnicas generales de materiales y construcción para 
proyectos de infraestructura vial y de espacio público.  
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-Calidad: Cumplimiento de especificaciones y diseños definidos por la gerencia y los 
requerimientos presentados. Implementación de procesos aptos para garantizar calidad en 
producto terminado. 
-Administrativos: Formalización interna de la elaboración de planos y diseños de la 
planta, se culmina dejando el dossier respectivo y la firma de los documentos de entrega 
interna por parte del ingeniero civil y el profesional de control de calidad. 
Para la línea base de la calidad del proyecto se especifican los factores de calidad 
relevantes para el producto y gestión del proyecto.  Para cada factor de calidad relevante se 
define los objetivos de calidad, las métricas a utilizar, sus frecuencias de medición y de 
reporte. Como se establece a continuación en la siguiente tabla de métricas: 
 
Tabla 28: Métricas de Calidad 
Factor de 
calidad 
relevante 
Objetivo de 
Calidad Métrica a Utilizar 
Frecuencia de 
Medición 
Frecuencia de 
Reporte 
Desempeño del 
Proyecto CPI>= 0.9 
CPI = Cost 
Perfomance Index 
Acumulado 
Semanal. Semanal. 
Se mide lunes antes 
de mediodía. 
Se reporta lunes al 
finalizar el día. 
Desempeño del 
Proyecto SPI>= 0.9 
SPI = Schedule 
Performance Index 
Acumulado 
Semanal. Semanal. 
Se mide lunes antes 
de mediodía. 
Se reporta lunes al 
finalizar el día. 
Satisfacción del 
cliente. NS >= 80% 
NS = Nivel de 
satisfacción. 
Calificación obtenida 
según FORM-TRI-003 
Evaluación desempeño 
 Única vez. Cierre del Proyecto 
Se mide al día 
siguiente de la 
evaluación. 
Se reporta al día 
siguiente de la 
evaluación 
Granulometría 
producto fino FRT <=3% 
FRT= Fracciones 
retenidas en los 
tamices. La Ʃ no debe 
diferir de la masa 
inicial en más de un 
3% 
Frecuencia mensual Frecuencia mensual 
Se mide los primeros 
5 días de cada mes. 
Se reporta en sexto 
(6) día de cada mes. 
Granulometría 
producto grueso FRT <=0.5% 
FRT= Fracciones 
retenidas en los 
tamices. La Ʃ no debe 
diferir de la masa 
inicial en más de un 
0.5% 
Frecuencia mensual Frecuencia mensual 
Se mide los primeros 
5 días de cada mes. 
Se reporta en sexto 
(6) día de cada mes. 
Fuente: Construcción del Autor 
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6.4.2. Documentos de Prueba y Evaluación 
Para el proyecto se llevarán el listado de los equipos sometidos a control y el informe 
de avance y rendimiento del proyecto, con los siguientes formatos establecidos para tal fin: 
 Formato FORM-TRI-002 Lista equipos sometidos a control. 
 Formato FORM-TRI-005 plan de trabajo y avance del proyecto 
 Formato de Auditorias 
Durante la ejecución del proyecto se realizará auditoría, para relacionar las que puedan 
considerase no conformidades ó defectos en el proceso, de acuerdo con el formato de gestión 
de incidencias y no conformidades; FORM-TRI-004, el cual está basado en el formato 
utilizado por el Icontec para las auditorías a empresas.  
El objetivo es identificar fallas en los procesos, en procedimientos y así realizar mejoras 
continuas mediante la presentación de solicitudes de cambio revisadas, aprobadas y/o 
rechazadas. Determinar si las actividades del proyecto cumplen con las políticas, los 
procesos y los procedimientos del proyecto y de la organización. Esta auditoría también tiene 
como finalidad evitar inconsistencias que repercutan en el cumplimiento del proyecto en 
cuanto alcance, tiempo y costo.  
 FORM-TRI-004 Formato de auditorías 
Para medir el grado de satisfacción del cliente, se determina que por cada servicio 
prestado solicitar al cliente que realice la evaluación mediante el formato establecido 
FORM-TRI-003 evaluación del desempeño. La calificación y observaciones dadas por el 
cliente sirven para conocer con exactitud que necesitamos mejorar, entender sus necesidades 
y también conocer en cuales procesos tiene plena satisfacción y son de su agrado. Esto 
permite hacer los ajustes requeridos a tiempo y alinearnos al mejoramiento continuo, bajo la 
premisa de prestar un servicio y ofrecer un producto de calidad, con altos estándares de 
HSEQ. 
 Formato FORM-TRI-003 evaluación del desempeño 
 
6.4.3. Listas de verificación de los entregables (producto / servicio) 
El proyecto tiene listado los siguientes entregables: 
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Tabla 29 Lista de entregables. 
ID ENTREGABLES DEFINICIÓN 
01 Plano diseño de planta de materiales pétreos 
Documento que representa la construcción de Planta, detalla 
ubicación,  localización, áreas, dimensiones. 
Este documento será entregado por el arquitecto responsable 
del diseño a la gerencia del proyecto para revisión y 
aprobación. 
Responsable: Arquitecto. 
02 Registro de análisis de materiales 
Registro de los resultados obtenidos durante el análisis de 
materiales para verificar que cumplan con las 
especificaciones técnicas requeridas.   
Este documento será entregado por laboratorio externo 
acreditado. 
Responsable: Profesional de calidad. 
03 Registros de avance del proyecto 
Documentos de seguimiento diligenciados por el 
Coordinador semanalmente, para informar el avance del 
proyecto, incluir desviaciones, hallazgos y comentarios 
relevantes, dejar registro en formato FORM-TRI-005 plan de 
trabajo y avance del proyecto. 
Este documento será entregado por el ingeniero responsable 
de la obra al profesional de calidad para validación y 
verificación. Será presentado al Gerente del proyecto para su 
revisión. 
Responsable: Coordinador proyecto y profesional de calidad. 
04 Registro de finalización del proyecto 
Se hace reunión con el equipo directivo y operativo para 
socializar finalización de obra y dejar constancia mediante 
acta firmada por los involucrados, la cual será revisada y 
aprobada por el Gerente. 
Responsable: Coordinador, supervisor proyecto y profesional 
de calidad. 
Autor: Construcción del autor. 
 
6.5. Plan de gestión de Recursos Humanos 
El plan de gestión de recursos humanos busca estructurar y definir la gestión del recurso 
humano que se utilizará para la ejecución del proyecto. Teniendo en cuenta el sector de 
ejecución y las expectativas de la población local. En el sector objetivo del proyecto hay 
problemática social, económica y de seguridad, por tanto, debe ejecutarse de una manera 
incluyente frente a la población local manteniendo relaciones cordiales y de apoyo. 
Los problemas identificados en el sector, los más relevantes son: 
- Bajo nivel de ocupación de la población en edad laboral. 
- Bajos niveles de ingresos en los núcleos familiares. 
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- Bajo nivel de educación. 
-  Altos niveles de criminalidad, incluyendo hurtos y extorsión. 
El plan de gestión de los recursos humanos debe tener presente estas condiciones para 
evitar posibles retrasos y sobrecostos por boicot, bloqueos y hurtos generalizados. 
 
6.5.1. Estructura de desglose de recursos 
Con la finalidad de cumplir con los objetivos trazados, se establece el siguiente listado de 
recursos donde se contempla las actividades a ejecutar por cada miembro del equipo de 
trabajo con su respectiva dedicación durante el proyecto: 
 
Figura 24 Estructura de desglose de recursos. 
Fuente: Construcción autor 
 
6.5.2. Asignaciones de recursos físicos y Asignaciones del equipo 
Para la asignación de recursos físicos y asignaciones del equipo, es importante contar 
con adecuados planes de desarrollo, de contratación, de desempeño, de incentivos para la 
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contratación y la retención del personal, así como asignar las responsabilidades y la 
autoridad de acuerdo con su rol en el proyecto y teniendo en cuenta sus competencias.  
 
Desarrollo del equipo de trabajo:  
Este proceso busca mejorar las competencias, la interacción entre los miembros y el 
entorno general del equipo para lograr un mejor desempeño del proyecto.  
Para el desarrollo del equipo, el director se encargará de comunicar al personal del 
proyecto, las reglas básicas de la empresa, así como la política de reconocimientos y 
recompensas, siendo importante que muestre un manejo de habilidades, liderazgo en trabajo 
de equipo. Se evaluará el rendimiento del personal contratado con el fin de encontrar mejoras 
en las habilidades que permitan realizar las actividades asignadas de forma más efectiva. 
En Triturados del Casanare SAS: 
- Se ubicarán en lugares visibles las reglas básicas que tienen los empleados, ya sea con 
respecto al trato de con los demás miembros, uso de equipo, horarios entre otros.  
- Se propiciará el trabajo en equipo y la transmisión del conocimiento y habilidades.  
- Para los trabajadores nuevos o ingreso reciente se les debe brindar la adecuada 
inducción por parte del encargado del grupo de trabajo.  
- Todos los empleados deben tener claro cuál es el objetivo final para el que se están 
realizando las labores para así generar un sentimiento de cohesión e identificación con los 
objetivos de la empresa. 
-Se debe tomará en cuenta las consultas y observaciones que cualquier trabajador 
brinde, para eso se dará espacio en reuniones o se le comunicaran al encargado del proyecto, 
se incentivara con reconocimiento personal para el empleado que con su propuesta mejore 
un proceso o contribuya a optimizar los recursos del proyecto. 
 
Esquema de contratación y liberación del personal. 
La contratación que se realizará para sus adquisiciones, servicios y demás es la de 
contrato precio fijo, lo cual permite adquirir los materiales a precios favorables manteniendo 
ciertas variables a favor de ambas partes, generando confianza y fidelización con cada uno 
de los proveedores, a su vez la contratación del personal se realiza bajo las leyes de 
contratación colombiana. 
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La liberación del personal, al tener un contrato a término indefinido siendo este 
necesario desde la conformación del proyecto, (gerente de proyectos, ingeniero supervisor, 
profesional compras, Ing. ambiental, profesional HSEQ, abogado) permanecerán hasta el 
cierre del proyecto. 
 
Desempeño del equipo del proyecto 
Los objetivos de realizar evaluaciones de desempeño durante el transcurso de un 
proyecto pueden incluir el aclarar los roles y responsabilidades, proporcionar 
retroalimentación constructiva a los miembros del equipo, descubrir situaciones 
desconocidas o no resueltas, desarrollar planes individuales de capacitación y establecer 
objetivos específicos para períodos futuros. 
Se realizarán evaluaciones mensuales de rendimiento y dificultades observadas por los 
jefes de cada área, los cuales a su vez serán evaluados por el director del proyecto. Dichas 
evaluaciones pasarán por una fase cualitativa que abarcará las competencias sociales y 
psicológicas, y por una fase cuantitativa que abarcará el cumplimiento de los entregables y 
productos definidos para cada cargo. 
 
Definición de Roles, Competencias, responsabilidades y Autoridad del equipo. 
En la siguiente matriz RACI, se establecen los roles, competencias y autoridad para el 
equipo del proyecto. 
Tabla 30 Matriz de asignación de responsabilidades (RACI) 
Rol o Perfil Competencias Responsabilidades Autoridad 
Patrocinador   
Autoriza los dineros para la 
realización del proyecto. 
Autoriza, pospone o 
cancela el proyecto. 
Gerente del 
Proyecto 
Persona con 
conocimientos en la 
Dirección de Proyectos y 
experiencia en proyectos 
de infraestructura vial. 
Encargado de la estructuración 
del proyecto, define el grupo de 
trabajo, presenta los entregables 
al patrocinador, resuelve 
conflictos interno y externo, 
define las estrategias para la 
ejecución del proyecto. 
Realiza la conformación 
del grupo de trabajo, 
asigna roles y 
responsabilidades a su 
grupo, asignación de 
tareas, define la forma 
para dar solución a cada 
caso eventual que se 
presente. 
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Abogado 
Profesional en derecho, 
con amplio conocimiento 
en requisitos para 
obtención de permisos de 
entes gubernamentales. 
Realizar la documentación 
necesaria para la obtención de 
permisos de Alcaldía, 
autorizaciones ante los entes 
gubernamentales, alineado al 
cumplimiento de la ley. 
Para realizar cambios en 
la documentación desde el 
punto de vista legal para 
cumplir con los 
requerimientos de las 
entidades públicas, que 
todo este enmarcado 
dentro de lo legal. 
Ingeniero 
Supervisor 
Ingeniero civil, con gran 
experiencia en obras de 
construcción y de 
infraestructura, capacidad 
de trabajo en equipo y 
manejo de personal. 
Profesional encargado de las 
actividades al frente de la obra, 
capacitación y selección de la 
mano de obra, supervisa labores y 
garantiza la calidad del trabajo, 
que cumpla con los 
requerimientos. Realiza los 
informes de avance y estado del 
proyecto. 
Asigna las actividades en 
el frente de trabajo.   
Realiza las pautas de 
ejecución de la obra. 
Revisa y da Vo Bo del 
personal seleccionado. 
Profesional 
Ambiental 
Ingeniero Ambiental, con 
experiencia en manejo de 
licencias ambientales, 
conocimiento de 
legislación, capacidad de 
trabajo en equipo y bajo 
presión. 
Realizar la matriz de riesgos e 
impactos ambientales, tramitar y 
documentar toda la información 
requerida desde el punto de vista 
ambiental para el proyecto, 
realizar capacitaciones en 
sostenibilidad y temas 
ambientales al personal. 
Puede realizar los 
informes de cumplimiento 
ambiental, definir y hacer 
seguimiento a las 
estrategias de mitigación 
de impactos ambientales.  
Profesional 
Compras 
Ingeniero con estudios en 
adquisiciones y contratos, 
logística, experiencia en 
obras de construcción, 
capacidad de trabajo en 
equipo y bajo presión. 
Responsable por tener los 
materiales de manera oportuna, 
optimizar los costos de insumos y 
materiales, garantiza la calidad, 
realizar inventarios y almacenar 
adecuadamente. 
Puede seleccionar 
proveedores, realizar 
compras o devoluciones, 
negociar para bajar 
precios y optimizar los 
recursos. 
Profesional 
HSEQ 
Ingeniero industrial o 
Profesional en SO, con 
amplios y sólidos 
conocimientos en HSEQ, 
experiencia por más de 2 
años en el sector. 
Realizar informes periódicos a la 
gerencia, entregar los EPP, 
gestionar acciones de prevención, 
supervisar y proponer mejoras en 
cuanto a HSEQ, realizar matriz 
de riesgos. 
Autoridad para detener un 
trabajo inseguro, realizar 
charlas de seguridad al 
personal, realizar 
inspecciones al sitio de 
trabajo para prevenir 
accidentes. 
Fuente: Construcción autor 
 
6.5.3. Calendario de recursos 
Este proyecto se desarrolla con dos calendarios en las oficinas de Yopal y el otro en 
campo. 
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TRABAJO EN OFICINA Y BODEGA: De lunes a viernes de 8 am a 5 pm y sábados 
de 8 am a 12 pm. Se descansa los festivos de Colombia.  
 
6.5.4. Plan de capacitación y desarrollo del equipo 
Para el proyecto se tendrá un plan de capacitaciones que se definirán en la marcha de 
acuerdo a las siguientes temáticas: 
Tabla 31 Temática de Entrenamiento 
TEMA DE CAPACITACIÓN Y/O 
ENTRENAMIENTO 
DIRIGIDO A OBJETIVOS FECHA 
Socialización de los planes de gestión 
del proyecto. 
Todo el 
personal 
Dar a conocer al equipo del proyecto la 
información del proyecto para 
alinearnos con los objetivos estratégicos 
de la organización. 
02-05-18 
Programas de inducción: Políticas, 
HSEQ, procedimientos y manuales de 
Triturados del Casanare SAS 
Todo el 
personal 
Guías de seguimiento y conducta en la 
organización 
30-05-18 
Curso de trabajo en Alturas 
Supervisor y 
ayudantes de 
patio 
Cumplir la ley que reglamenta los 
trabajos seguros en alturas y asegurar 
que el personal tenga las competencias 
necesarias. 
30-05-18 
Seguridad Industrial. Identificación 
de peligros, valoración y control de 
riesgos. Permisos de trabajo, Reporte 
de actos y condiciones inseguras, EPP 
Todo el 
personal 
Mejorar las competencias y habilidades 
del personal garantizando operaciones 
seguras. 
Mejorar la funcionalidad e integridad de 
los equipos y evitar incidentes. 
31-05-18 
Capacitación ambiental; legislación, 
sostenibilidad, riesgos ambientales. 
Todo el 
personal 
Crear conciencia ambiental. 
Realizar las actividades sin afectación al 
medio ambiente. 
31-05-18 
Fuente: Construcción de autor 
 
6.6. Plan de Gestión de comunicaciones 
El Plan de Gestión de comunicaciones del proyecto “Estudio de viabilidad para la 
creación de una empresa procesadora y comercializadora de materiales pétreos en el 
municipio de Yopal” determina las necesidades e informaciones y comunicación de los 
interesados; quien necesita la información, para cuando necesita, como le será suministrada 
y por quien.  
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El Presente Plan tiene también como objetivo definir los procesos de la Gestión de 
Comunicaciones requeridos para desarrollar y controlar eficazmente las comunicaciones 
durante todo el ciclo de vida del proyecto. Es desarrollado con base en las necesidades y 
requerimientos de información de los interesados y los activos de la organización. 
 
6.6.1. Sistema de información de comunicaciones 
La información del proyecto será mantenida de dos formas básicas, por medio de un 
archivo físico donde reposarán los dossiers de entrega, manuales y en general todos los 
documentos de consulta y consignación de información levantada en campo, así como los 
oficios y correspondencia del proyecto. Se tendrá también un sistema electrónico basado en 
servidores donde se mantendrán copias digitales de los documentos disponibles en archivo 
y se mantendrán las bases de datos del proyecto. La custodia y administración del sistema 
recaerá en la gerencia del proyecto. 
El Proyecto produce la siguiente información: 
Tabla 32 Información del proyecto. 
ITEM DESCRIPCIÓN 
1 Contrato con proveedores 
2 Acta de constitución del proyecto 
3 Registro de interesados 
4 Documento con el diseño de la Planta 
5 Acta de la socialización del proyecto con comunidades. 
6 Acta de inicio del proyecto 
7 Plan para la dirección del proyecto y documentos del proyecto 
8 EDT 
9 Atributo de las actividades 
10 Cronograma del Proyecto 
11 Calendario de los recursos 
12 Cronograma de reuniones 
13 Asignaciones de trabajo 
14 Informe de estado 
15 Informe de avance 
17 Informe de valor ganado 
18 Documentación de lecciones aprendidas 
19 Registro de riesgos 
20 Registro de accidentes e incidentes 
21 Mediciones de control de calidad 
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22 Matriz de trazabilidad de requisitos 
23 Solicitudes de cambios 
24 Registro de cambios 
25 Evaluaciones de desempeño 
26 Matriz RACI 
27 Procedimientos operacionales 
Fuente: Construcción del Autor 
 
6.6.2. Diagramas de flujo de la información incluyendo con la posible secuencia 
de autorizaciones, lista de informes, planes de reuniones, plazo y 
frecuencia, etc. 
El Gerente del Proyecto debe considerar la cantidad de canales necesarios desde el 
inicio, con el fin de que la información fluya y llegue a todos los involucrados. Para el 
proyecto se tiene definidos canales de comunicación, que se tendrán presentes ante 
situaciones de “seguimiento de actividades (receptor – emisor)” y “solución de conflictos 
(emisor – receptor)”. 
Tabla 33 Canales de comunicación. 
Nivel Emisor Receptor 
Nivel 1 Trabajadores Cantera Supervisor Proyecto 
Nivel 2 Supervisor Proyecto Coordinador Proyecto 
Nivel 3 Coordinador Proyecto Gerente del Proyecto 
Nivel 4 Gerente del Proyecto Patrocinador 
Fuente: Construcción del Autor 
A continuación, se establece el diagrama de flujo de la información y el diagrama de 
flujo para la comunicación interna y externa. 
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Figura 25 Diagrama de flujo de la información. 
Fuente: Construcción autor 
 
Modelos de Comunicación 
Detrás de todo mensaje existe un emisor y un receptor. El emisor codifica el mensaje 
antes de enviarlo y el receptor lo decodifica al recibirlo, luego el receptor vuelve a codificar 
el mensaje para enviar su respuesta al emisor que lo decodificará. Durante cada proceso de 
codificación y decodificación el mensaje original puede sufrir cambios o fallas de 
interpretación como consecuencia de ruidos en el contexto, una mala codificación, grandes 
distancias entre los miembros del equipo, hostilidad, lenguajes, culturas, experiencias, 
niveles de educación, etc.  
Las fallas de interpretación entre emisor y receptor pueden crear grandes inconvenientes 
durante la gestión del proyecto, por lo que es muy importante una comunicación efectiva 
donde: 
El emisor: 
1. Codifique el mensaje en forma cuidadosa 
2. Seleccione el método apropiado de envío 
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3. Envíe información clara y completa 
4. Confirme que el mensaje fue comprendido 
El receptor: 
1. Decodifique el mensaje en forma cuidadosa 
2. Confirme que el mensaje fue entendido mediante una escucha efectiva: observar 
gestos físicos y faciales, pensar que decir antes de responder, hacer preguntas y enviar 
comentarios. 
 
Acuerdos de servicio 
Los acuerdos de servicio se tienen definidos con el fin de resolver las situaciones que se 
presenten y como deben ser escaladas en un nivel superior. Se debe tener en cuenta los 
siguientes criterios para tal fin: 
     Situación crítica: Escalar al nivel superior (máximo el Gerente del Proyecto) cuando 
pasado 7 días de reportada la situación, ésta no tenga una solución o ningún avance para el 
cierre de lo notificado. 
     Situación moderada: Escalar a nivel superior (máximo el Gerente del Proyecto) cuando 
transcurridos 14 días de reportada la situación, ésta no tenga una solución o ningún avance 
para el cierre de la situación notificada. 
     Situación baja: Escalar a nivel superior (máximo el Gerente del Proyecto) cuando 
transcurridos 20 días de reportada la situación, ésta no tenga una solución o ningún avance 
para el cierre de la situación notificada. 
Situaciones que se lleguen a presentar en niveles superiores de la organización las debe 
gestionar el Gerente del Proyecto junto con el Patrocinador, soluciones acordes a la 
necesidad y requerimiento y teniendo en cuenta que estén dentro de los tiempos de respuesta 
que requiere el proyecto. 
 
Reuniones efectivas 
     Para que las reuniones sean efectivas se recomienda tener en cuenta los siguientes 
puntos: 
Tener claro el objetivo de cada reunión. 
Programar las reuniones periódicas con anticipación. 
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Distribuir los puntos de la orden del día por anticipado. 
Establecer horario de inicio y fin y respetarlo. 
Asignar plazos a cada entregable derivado de la reunión. 
Documentar y publicar la minuta de la reunión. 
 
Toda la información deberá ser recopilada, distribuida, almacenada y dispuesta según 
el Plan de Gestión de las comunicaciones. El Gerente del Proyecto debe colocar la 
información a disposición de los interesados y manejar las comunicaciones con el equipo del 
proyecto teniendo en cuenta la planificación y la matriz de comunicaciones.  
 
Las comunicaciones serán controladas y monitoreadas por el Gerente del Proyecto para 
conocer y comunicar el estado de avance del proyecto. Hacer seguimiento y control de las 
comunicaciones para garantizar que las necesidades de información de los stakeholders se 
cumplan. Se debe seguir los lineamientos definidos en el presente Plan y en la Matriz de 
comunicaciones. 
Los formatos que se usaran dentro del plan de comunicaciones para el proyecto son: 
Formato acta de reuniones 
Formato informe de desempeño 
Formato de presentaciones. 
 
6.6.3. Matriz de comunicaciones 
Se debe seguir lo establecido en la matriz de comunicaciones, la cual contiene qué tipo 
de información se comunica en el mensaje, detallando su frecuencia, audiencia, responsable 
y método por el cual se comunicará el mensaje.  Ver anexo S Matriz de comunicaciones. 
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6.7. Plan de gestión del Riesgo 
6.7.1. Risk Breakdown Structure -RiBSc. 
Una estructura de desglose del riesgo garantiza un proceso completo de identificación 
sistemática de los riesgos con un nivel de detalle uniforme, y contribuye a la calidad y 
efectividad de la Identificación de Riesgos. 
 
Figura 26 Estructura de desglose del riesgo (RBS. 
Fuente: Construcción autor 
 
6.7.2. Matriz probabilidad Impacto y el umbral. 
Las oportunidades y las amenazas están representadas en la matriz común de probabilidad 
e impacto utilizando definiciones de impacto positivo para las oportunidades y definiciones 
de impacto negativo para las amenazas. Ver figura 27. 
 Color rojo: Riesgo muy alto, se prioriza de primero. Si ocurre el impacto es alto en 
los objetivos del proyecto. 
 Color naranja: Riesgo alto, se prioriza de segundo, se debe poner atención, son de 
advertencia, si se materializan impacta en los objetivos del proyecto. 
 Color amarillo: Riesgo medio o moderado, se prioriza de tercero, se pueden tolerar, 
se debe monitorear continuamente y estar preparados para responder.  
Color verde: Riesgo bajo, se priorizan de último, pueden ser aceptables. 
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Figura 27 Matriz de probabilidad e impacto. 
Fuente: Autor 
 
6.7.3. Matriz de riesgos (identificación de riesgos, análisis cualitativo y 
cuantitativo, valor monetario esperado y plan de respuesta al riesgo) 
En la Matriz de Riesgos del Proyecto (ver anexo N), se identificaron los riesgos y las 
amenazas para el proyecto, estimando su probabilidad de ocurrencia y realizando su análisis 
cualitativo. Con base a lo anterior se establece el plan de respuesta para cada uno de los 
riesgos identificados, (ver anexo P).  
En RTC la combinación de probabilidad e impacto superior a 0,14 determina el umbral 
a partir del cual el riesgo no puede tener como plan de respuesta la aceptación con plan de 
contingencias, sino que es obligado establecer acciones preventivas para evitar o reducir. 
Tabla 34 Matriz de Impacto y Amenaza 
AMENAZAS OPORTUNIDADES 
TIPO RANGO DE SEVERIDAD TIPO 
RANGO DE 
SEVERIDAD 
A= ALTO 0.07 – 0.72 A=ALTO 0.07 – 0.72 
B= MODERADO 0.03 – 0.06 B=MODERADO 0.03 – 0.06 
C=BAJO 0.005 – 0.025 C=BAJO 0.005 – 0.025 
D=MUY BAJO 0.0 – 0.005 D=MUY BAJO 0.0 – 0.005 
Fuente: Construcción del Autor 
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Análisis de riesgos del proyecto (cualitativo y cuantitativo). 
 
Durante las reuniones del equipo del proyecto se evaluarán el nivel de probabilidad de 
cada riesgo y su impacto sobre cada objetivo del proyecto. Dichas evaluaciones estarán 
consignadas en la Matriz de Riesgos del Proyecto (Anexo N), en ella se tiene categorizados 
los riesgos en; Requisitos, productividad, error humano, inversión, laboral, eléctrico y 
recursos. La matriz será base para ejecutar el seguimiento y control de los riesgos, y será 
actualizada de manera periódica durante la ejecución del proyecto.  
El análisis cualitativo se basa en la clasificación de los riesgos de acuerdo a escalas de 
impacto y probabilidad de ocurrencia, tiene en cuenta el porcentaje de afectación para cada 
objetivo del proyecto, cada riesgo es evaluado y clasificado. También se realiza el análisis 
de los Riesgos negativos (amenazas) como de Riesgos positivos (oportunidades) para tal fin 
se tiene establecida la matriz de probabilidad e impacto; ver Figura 27. 
Los riesgos son totalizados por cada categoría y clasificados por colores y niveles, 
teniendo en cuenta los intervalos mínimos y máximos, como se tiene establecido en la 
siguiente figura: 
 
Figura 28 Clasificación nivel de riesgo. 
Fuente: Autor 
 
Para el valor monetario se realizó la matriz de valor económico esperado (EMV)  ver el 
Anexo O y para el plan de respuesta al riesgo se estableció en el Anexo P; el Plan de 
Respuesta a Riesgos. 
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6.8. Plan de gestión de Adquisición  
El presente plan está enfocado en los lineamientos a seguir durante el proceso de gestión 
de adquisiciones del proyecto, enmarcado principalmente en el área de diseño y estudios 
para la viabilidad del proyecto. Describe el proceso y procedimiento para selección del 
proveedor y reconoce los diferentes enfoques para la evaluación de las propuestas o la 
selección de proveedores. 
 
6.8.1. Criterios de valoración de proveedores 
     Para la valoración de los proveedores debe ser un proceso que permita dar valor a 
cada proveedor dependiendo de las necesidades que el proyecto requiera, para ellos debe 
garantizarse un proceso objetivo, con lineamientos claros y cuantificables. Este valor se 
estimará a través de forma tangibles (números de proyectos de igual magnitud, experiencia 
del proveedor, número de trabajadores y demás), e intangibles (Responsabilidad social, 
puntualidad, garantía y calidad). 
     La decisión de selección del proveedor será de acuerdo con la máxima puntuación 
dada por los criterios de experiencia, capacitación y oferta económica, como se explican en 
la siguiente tabla. 
Tabla 35 Criterios de valoración de proveedores 
NOMBRE  DESCRIPCIÓN  ESCALA DE CALIFICACIÓN  PONDERACIÓN  
Precio  
Basado en el promedio que se 
obtiene de los proveedores con 
los cuales se va a cotizar cada 
adquisición  
Más del 20% por debajo del promedio 
ofreciendo entre todos los 
proveedores: 6 puntos  
15% Más del 20% por encima del promedio ofreciendo entre todos los 
proveedores: 4 puntos  
Valor ubicado en el rango entre ± 20% 
del promedio: 10 puntos  
Experiencia  Años en el mercado  
< 2 años :20%  
20% 
De 2 a 4 años: 4 puntos  
De 4 a 6 años: 6 puntos  
De 6 a 8 años: 8 puntos  
> 8 años: 10 puntos  
Requisitos  Presento la documentación solicitada de manera completa  
Incompletos:  
15% 
Ausencia de 5 documentos: 4 puntos  
Ausencia de 3 documentos: 6 puntos  
Ausencia de 1 documento:  
8 puntos  
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Completos: 10 puntos  
Referencias 
comerciales   
Se solicita a las referencias 
comerciales calificar el trabajo 
de este proveedor indicando un 
numero entre 1 a 10, en donde 1 
es la más baja calificación  
El promedio de las calificaciones dio:  
30% < 4 :20%  
De 4 a 7: 40%  
Certificación 
de calidad de 
entes 
acreditados 
Certificaciones de organismos 
reconocidos que avalan las 
buenas prácticas en el servicio 
solicitado. Ejemplo ONAC para 
instrumentos, ensayos y 
laboratorios.  
De 8 a 9 : 80%  
20% 
10: 100%  
Cuentas con las certificaciones 
necesarias  
Si: 100%  
No: 0%  
Fuente: Autor 
 
6.8.2. Criterios de contratación, ejecución y control de compras y contratos. 
     En la Planificación del Proyecto se establece el procedimiento para las adquisiciones y 
las fechas para la realización de los contratos: 
 
Procedimientos de Adquisición que se deben seguir: 
Para los Contratos de Servicio que se firma con el personal de apoyo está contemplado el 
servicio de la comisión topográfica, diseñador y personal profesional (civil, ambiental, 
abogado y financiero). Se debe tener en cuenta el siguiente proceso: 
- Comunicar al proveedor la posible fecha de requerimiento del servicio. 
- Se solicita la disponibilidad del producto y/o servicio al proveedor. 
- Se coordina con el proveedor el horario para el servicio y se confirma mediante correo 
electrónico y reunión entre las partes la fecha establecida para el inicio del servicio. 
- Se firma con el proveedor el contrato por el servicio. 
Fechas Contrato de Servicios personal de apoyo: 
- Contrato Levantamiento topográfico - 02 de mayo de 2018. 
-  Contrato con Profesional Ingeniero Civil – 02 de mayo de 2018. 
- Contrato con Profesional Ingeniero Ambiental – 02 de mayo de 2018. 
 
Para los contratos de servicio de transporte se realiza el siguiente procedimiento: 
Se revisa la lista de posibles proveedores del servicio y se hace la solicitud a las empresas 
transportadoras del sector. 
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- Se solicita tres cotizaciones a diferentes proveedores y lista de productos. 
- Se revisan las cotizaciones y se escoge la más favorable económicamente, sin sacrificar la 
calidad del servicio. 
- Se negocia con el proveedor, los términos del servicio, las fechas que debe prestar el 
servicio y la forma de pago. 
- Se firma el contrato, y se estipula que el pagó por el servicio se hará 30 días después de 
radicar la factura en oficina. 
Fecha Contrato de Servicios de Transporte Camioneta 4x4 doble cabina – Transporte 
personal del proyecto –  02 Mayo 2018. 
 
Para los contratos de alquiler de oficina, se realiza los siguientes procedimientos: 
- Lista de posibles proveedores del servicio. 
- Solicitud de Cotización del Alquiler de oficina a tres proveedores, con los requerimientos 
necesarios para el desarrollo del trabajo. 
- Revisión de la Cotización del Proveedor, se escoge la más favorable económicamente 
siempre cumpla con todos los requisitos y sin sacrificar la calidad en el servicio. 
- Negociación con el proveedor, mejorar propuesta y detalles del servicio. Estas 
coordinaciones se realizan mediante entrevistas, visitas al local, correos electrónicos. 
- Confirmación del servicio con el proveedor. 
- Firma del contrato. 
Fecha Contrato de alquiler de oficina: 02 de Mayo del 2018. 
 
Para la adquisición de materiales se tiene proveedores seleccionados: 
- En fotocopiado, se deja abierta una orden de servicio con la Papelería Picasso para el 
suministro de material de todo lo concerniente con papelería, por sondeo realizado es la 
papelería que ofrece los productos a más bajo precio. 
- En caso de necesitar materiales como CD’s, hojas, tintas, memorias USB, etc., se solicita 
la cotización de tales productos en la cantidad suficiente para el proyecto. 
El Contrato de suministro de papelería será con fecha 02 de mayo de 2018. 
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Para el servicio de análisis del producto en laboratorio externo se debe seleccionar 
proveedores acreditados que cumplan con los requerimientos, estén certificados por un ente 
regulador del sector pétreo, se realiza el procedimiento siguiente: 
- Listar posibles proveedores del servicio. 
- Solicitud de Cotización del servicio de análisis del producto como a mínimo tres 
proveedores, con los requerimientos necesarios para el desarrollo del trabajo. 
- Revisión de la Cotización del Proveedor, se escoge la más favorable económicamente 
siempre cumpla con todos los requisitos. 
- Negociación con el proveedor, mejorar propuesta y detalles del servicio. Estas 
coordinaciones se realizan mediante entrevistas, experiencia certificada, acreditaciones, 
correos electrónicos. 
- Confirmación del servicio con el proveedor. 
- Firma del contrato. 
Fecha Contrato con laboratorio externo para análisis del producto -  30 de junio de 2018. 
 
Roles y responsabilidades 
Los siguientes roles son responsables del proceso de selección de proveedores. 
• El profesional de compras es responsable de gestionar el proceso de selección 
• El gerente del proyecto es responsable de aprobar la documentación del proceso, elegir el 
proveedor definitivo y elaborar el borrador del contrato. 
 
Tipos de contratos 
Para nuestro proyecto los contratos que emplearemos para la adquisición de materiales y 
servicios será el tipo de Contrato de precio fijo cerrado (FFP). Este tipo de contrato se 
estipulan los costos al inicio del proyecto sin aumentar o generar sobre costos al comprado 
(papelería). El contrato se empleará tanto para la adquisición de materiales de papelería y 
mano de obra; servicios de los profesionales de apoyo, ya que nos proporciona garantizar 
los costos del proyecto y generar la utilidad esperada por la correcta y adecuada adquisición 
de materiales, bienes y servicios. Se elige también este tipo de contrato teniendo en cuenta 
que las adquisiciones que se requieren para el proyecto implican el pago de un precio fijo 
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total por todo el trabajo.  Esto asegura que tengamos un menor riesgo ya que el vendedor 
está obligado a terminar el contrato y entregar el producto final de lo solicitado 
Se tiene establecido el siguiente flujo de proceso para la aprobación de contrato de 
proveedores y se debe tener en cuenta al momento de la ejecución de las adquisiciones del 
proyecto. En el anexo M se relaciona un resumen para la clasificación de los Requerimientos 
del Proyecto para la gestión de Adquisiciones y contratos. 
 
Figura 29 Flujo de proceso para aprobación de adquisiciones y contratos 
Fuente: Construcción del Autor 
 
Para el seguimiento y control de las adquisiciones del proyecto se tendrá muy en cuenta 
los requisitos que se especifican para la compra de materiales. Los cambios en éstos serán 
gestionados mediante una Solicitud de Cambio, las cuales serán evaluadas por el profesional 
de compras y aprobadas por el gerente.  
Se tendrá un control de plazos para entrega de los productos, en calendario del proyecto 
tendrá un seguimiento y evaluación semanal por el Coordinador del proyecto y por el comité 
de Seguimiento y Control. 
Se realizará el control de calidad para inspeccionar y verificar la conformidad del 
producto del contratista, los defectos detectados en las revisiones de los productos deben ser 
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formalizados también en una Solicitud de Cambio, tendrán un seguimiento para asegurar la 
conformidad respecto de la solución de dichas deficiencias. Para la revisión de cada producto 
y su correspondiente garantía de calidad se utilizarán checklist de equipos y materiales; 
formato FORM-TRI-002 Lista equipos sometidos a control. 
 
6.8.3. Cronograma de compras con la asignación del responsable 
En la siguiente tabla, se establece las adquisiciones necesarias para la correcta ejecución 
del proyecto, definiendo el alcance, justificación, tipo de contrato, presupuesto, fecha y 
responsable. 
Tabla 36 Cronograma de Compras 
 
Cod. 
Adq. 
Adquisición / 
contrato Justificación 
Tipo de 
contrato Presupuesto Fecha Responsable 
ADQ1 
Contrato 
Comisión 
topográfica. 
Para realizar el 
levantamiento topográfico 
en campo del área donde 
se ubicará la planta con 
documentación en medio 
física y magnética. 
Precio 
Fijo  $ 3,010,372 02/05/2018 
Elaboración: 
Prof. 
Compras 
Aprobación: 
Gerencia. 
ADQ2 
Contratación 
Profesional: 
Ing. Civil & 
Ambiental 
Para realizar actividades 
específicas del estudio de 
viabilidad para la creación 
de una empresa de 
materiales pétreos. 
Precio 
Fijo  $7,998,994 02/05/2018 
Elaboración: 
Prof. 
Compras 
Aprobación: 
Gerencia. 
ADQ3 
Contratación  
Profesional: 
Abogado & 
Financiero 
Profesionales para realizar 
actividades específicas del 
estudio de viabilidad para 
creación de una empresa 
de materiales pétreos. 
Precio 
Fijo  $7,087,500 02/05/2018 
Elaboración: 
Prof. 
Compras 
Aprobación: 
Gerencia. 
ADQ4 Alquiler de camioneta 
Para trasporte del personal 
del proyecto, Se requiere 
camioneta 4x4, 2.5 cm3, 
diésel, doble cabina, con 
platón, modelo no inferior 
a 2013. Con certificación 
tecno mecánica,  soat y 
seguro todo riesgo. 
Precio 
Fijo  $ 4.500.000 02/05/2018 
Elaboración: 
Prof. 
Compras 
Aprobación: 
Gerencia. 
ADQ5 
Contrato 
alquiler 
oficina 
Oficina para el personal 
del proyecto, con área 
mínima de 16 m2, con 
baño privado. Aire 
acondicionado. 
Dos puestos de trabajo. 
Servicios incluidos de 
agua, luz, internet, 
teléfono. 
Precio 
Fijo  $ 1,000,000 02/05/2018 
Elaboración: 
Prof. 
Compras. 
Aprobación: 
Gerencia. 
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Fuente: Construcción del Autor. 
 
6.9. Plan de gestión de Interesado 
El Plan de Gestión de interesados tiene como objetivo identificar todas las personas, 
grupos u organizaciones que se pueden ver afectadas de forma positiva y/o negativa con la 
ejecución del proyecto “Estudio de viabilidad para la puesta en marcha de una planta 
procesadora y comercializadora de materiales pétreos en el municipio de Yopal” y establece 
los procesos y lineamientos para involucrar y controlar eficazmente sus expectativas e 
intereses. 
6.9.1. Registro de Interesados 
El Gerente del Proyecto, junto con el coordinador y patrocinador realizan el listado de 
las personas, grupos u organizaciones impactadas por el proyecto, se identificarán y se 
documentará su interés, participación y su influencia en el proyecto.   
Los interesados identificados que podrían afectar potencialmente o ser afectados por el 
proyecto se muestran en la tabla 37. Las letras C = Nivel actual de compromiso y D = Nivel 
de compromiso deseado. 
Tabla 37 Registro de Interesados  
INTERESADO RESISTENTE NEUTRAL APOYO LÍDER 
Gerente del Proyecto    C-D 
Patrocinador Proyecto   D  
Municipio de Yopal (Casanare) C  D  
Corporinoquía C  D  
Ministerio de Minas C  D  
Ministerio de Medio ambiente C  D  
Presidente de Junta Vereda 1 C  D  
Clientes compran los productos de la cantera C  D  
ADQ6 
Adquisición 
de materiales: 
Suministro de 
papelería 
Para suministro de todo lo 
concerniente a papelería 
requerida durante el 
proyecto. 
Precio 
Fijo  $ 200.000 02/05/2018 
Elaboración: 
Prof. 
Compras. 
Aprobación: 
Gerencia. 
ADQ7 
Contrato de 
ensayos del 
producto en 
laboratorio. 
Para control de materiales; 
ensayos de suelos. 
Precio 
Fijo    $ 2,200,000 30-jun-18 
Elaboración: 
Prof. 
Compras. 
Aprobación: 
Gerencia. 
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Supervisor de Operaciones   D C 
Ayudantes de patio  C D  
Profesional de Compras  C D  
Profesional de Recursos Humanos  C D  
Profesional de HSEQ   D C 
Operador Grúa  C D  
Conductor vehículos de carga y de pasajeros  C D  
Fuente: Construcción del Autor 
 
Evaluar y clasificar al interesado 
Con el listado anterior de la tabla 37, se procede a evaluar y clasificar a los interesados 
y posicionar éstos dentro de un cuadrante de gestión requerido para el proyecto en la matriz 
poder – interés y la estrategia según su cooperación - impacto, como lo ilustra las siguientes 
figuras: 
 
 
Figura 30 Matriz de poder - influencia 
Fuente: Construcción del Autor 
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6.9.2. Matriz de evaluación del involucramiento de Interesados 
    En los anexos Q y R, se establece la matriz de evaluación del involucramiento de 
interesados del proyecto, con el fin de monitorear y controlar la participación de cada uno 
de stakeholders con respecto a lo planificado. El Gerente del Proyecto debe revisar 
periódicamente que se cumpla con lo allí documentado, tanto para el interesado como para 
el Proyecto. 
      
6.9.3. Estrategias para involucrar los interesados 
En la gestión de involucrar a los interesados, se llevarán a cabo estrategias planteadas 
en la panificación de los stakeholders, registradas en el Anexo Q Matriz de evaluación de 
involucramiento de interesados. Y se reforzará las entrevistas con los interesados que 
influyen e impactan en el proyecto. Se tendrá comunicación permanente con los interesados 
para satisfacer sus necesidades y requisitos, resolver sus problemas y fomentar grupos de 
interés adecuados. Los planes de acción implementados como estrategia para cada interesado 
serán monitoreados permanentemente, se hará seguimiento y control para verificar su 
cumplimiento. 
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7. Conclusiones y recomendaciones 
 
 De acuerdo con los estudios realizados; técnico, de mercado, económico & financiero, 
social & ambiental, el proyecto cubre y excede las expectativas de los interesados, genera 
un beneficio económico y social; los resultados obtenidos son positivos para su 
implementación. 
 
 La evaluación financiera determinó que el proyecto es viable y se acepta, está retornando 
la inversión al 18.9%, la TIR es mayor; superior a la tasa esperada por los inversionistas 
(TIO de 10%). Con VAN positiva se está garantizando la rentabilidad exigida por los 
socios, en pesos de hoy se gana $ 492.439.974. En cuanto al IR (B/C) se recupera cada 
peso invertido y queda una ganancia de 0.43 pesos. 
 
 Con la capacidad de producción de la Planta de hasta 13.000 m3 se alcanza una alta 
participación en el mercado, lo cual genera importantes ingresos por el volumen de 
ventas, permitiendo ofrecer productos a precios competitivos. 
 
 La experiencia en el sector de la construcción y realizando otros proyectos exitosos de 
ingeniería civil provee un punto de partida muy sólido con presupuestos y cronogramas 
ajustados y depurados, esto permite que los riesgos asociados a desfases y errores de 
estimación sean menores y la exposición del inversionista disminuya. 
 
 Se realizó seguimiento y control durante las fases del proyecto para dar cumplimiento en 
tiempo, costo y alcance. 
 
 Implementación de los lineamientos del PMI fundamentado en las buenas prácticas de 
gestión, herramientas y técnicas durante el ciclo de vida del proyecto. 
 
 Se documentó de manera funcional todos los procesos mediante el Plan de la Dirección 
del Proyecto. 
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9. APÉNDICE 
Anexo A Formato Control de Cambio 
 
 
ENTREGABLE NUMERO CELULAR
ENTREGABLE NUMERO CELULAR
NOMBRE NOMBRE
FIRMA FIRMA
Día Mes
Análisis de Impacto 
RESPONSABLE
FORMATO GESTIÓN DEL CAMBIO Versión: 
Código: 
Plan de ejecución
observaciones (si existen)    
FASE DE APROBACION
Año
FIRMA
Plan Actividades Previas del Cambio
Observaciones: 
Aprueba
RESPONSABLE
SEGUIMIENTO
Fecha Aprobación:   
Se requiere realizar ajustes?  Si  ___________ No___________
TAREA F EC H A / HOR A  IN IC IO
F EC H A / H OR A  
F IN A LIZ A C IÓN
F EC H A / HOR A  
IN IC IO
Fecha Solicitud:  No. De solicitud*:
Nombre
Prioridad del cambio:
IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE DEL CAMBIO
Objetivo del Cambio (que se busca lograr?):
Riesgos identificados
Qué procesos del Sistema Integrado de Gestión afecta el cambio? 
PLAN DE IMPLEMENTACION DEL CAMBIO
TAREA
Revisa
F EC H A / H OR A  
F IN A LIZ A C IÓN
NOMBRE
Opciones de manejo del riesgo
El cambio fue eficaz?  Si__________ No ___________
Descripcion del seguimiento
Cambios requeridos (si se requieren)    
Solicita
Que beneficios del cambio trae el cambio?
Bajo         (   )
Antecedentes del Cambio (Por qué se requiere?):
Descripcion del Cambio (qué se requiere?):
Alto          (   )
Urgente    (   )
Correo Electrónico
Estrategia (como se realizará el cambio?)
Alcance del Cambio: 
Medio       (   )
Teléfono/ ExtCargo
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Anexo B Línea base de costos y presupuesto del proyecto 
 
 
Nombre de tarea
Cuenta 
de 
Control
Paquete 
de trabajo
ID 
Actividad
Costo por 
actividad
Total Costos 
actividad
Costo por paquete 
de trabajo
Costo por 
cuenta de 
Control
Total costos 
por cuenta de 
control
Línea base de 
costos
Reserva de 
Contingencia
Reserva de 
gestión
Presupuesto
Arranque de Proyecto 0 $ 7.500.000 $ 7.500.000
 Documentación legal ante la entidad 
territorial respectiva 
1 $ 3.375.000 $ 3.375.000
 Diagramas de ubicación Geografica 2 $ 3.010.372 $ 3.010.372
 Uso de suelo 3 $ 712.485 $ 712.485
 Requerimiento básico para el desarrollo del 
proyecto 
4 $ 1.462.485 $ 1.462.485
 Sondeo de Mercado 5 $ 1.125.000 $ 1.125.000
 Análisis de población objetivo 6 $ 75.000 $ 75.000
 Análisis de la Demanda 7 $ 562.500 $ 562.500
 Comparación de Oferentes del mercado 8 $ 562.500 $ 562.500
 Material requerido en el mercado 9 $ 110.831 $ 110.831
 Toma y Análisis de muestra de materiales 10 $ 3.023.316 $ 3.023.316
 Costos Operacionales 11 $ 1.139.976 $ 1.139.976
 Proyección Ventas 12 $ 562.500 $ 562.500
 Aprobación solicitud préstamo 13 $ 187.497 $ 187.497
 Costos Financiero 14 $ 562.500 $ 562.500
 Entrevistas al área de influencia 15 $ 168.750 $ 168.750
 Matriz de interesados 16 $ 225.000 $ 225.000
 Matriz de Riesgos Ambientales 17 $ 1.049.976 $ 1.049.976
 Estrategias de mitigación del impacto 
ambiental 18 $ 1.312.470
$ 1.312.470
 Informe Final del proyecto 19 $ 1.687.500 $ 1.687.500
 Acta de Inicio 20 $ 112.500 $ 112.500
 Acta de Constitución 21 $ 562.491 $ 562.491
 Fin del Proyecto 22 $ 500.000 $ 500.000
$ 35.566.714$ 3.017.000$ 29.590.649
$ 13.885.372
$ 16.060.342 $ 16.060.342
$ 2.862.491
$ 5.459.147
$ 2.452.473
$ 2.756.196
$ 5.459.147
$ 2.452.473
$ 2.756.196
CC2
CC3
CC4
CC5
CC1
1.4.2
$ 393.750
$ 2.862.491 $ 2.862.491
1.5.1
$ 2.362.446
$ 2.959.065
$ 749.997
1.1.1
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3.2
1.3.1
1.1.2 $ 2.174.970
$ 1.200.000
$ 1.125.000
$ 3.134.147
$ 1.702.476
1.4.1
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Anexo C Diccionario de EDT  
 
ID # 1.1 
 
Cuenta Control 
# 1.1 
Última Actualización: 
25/05/2018 
Responsable: 
Álvaro Parra 
Descripción: Estudio Técnico 
Criterio de aceptación: Viabilidad del proyecto 
Entregables: Localización, tamaño y capacidad del proyecto 
Supuestos:  
1. No habrá rechazo inamovible de las comunidades al proyecto. 
2. No habrá injerencia de grupos armados ilegales. 
Recursos asignados: oficina, transporte, abogado, ingeniero civil, comisión topográfica, 
ingeniero auxiliar. 
Duración: 30 días 
Hitos: Estudio Técnico 
Costo:  $ 17.706.527 
Firma del director del proyecto.  
 
Fuente: Autor 
ID # 1.1 
 
Cuenta Control 
# 1.1.1 
Última actualización: 
           25/05/2018 
Responsable: 
Álvaro Parra 
Descripción: Determinar la localización de la planta 
Criterio de aceptación: Ubicar el sitio adecuado. 
Entregables: Plano de localización 
Supuestos:  
1. No habrá rechazo inamovible de las comunidades al proyecto.  
2. No habrá injerencia de grupos armados ilegales.   
Recursos asignados: Comisión topográfica, dibujante, ingeniero civil, abogado.   
Duración: 30 
Hitos: Estudio Técnico 
Costo:  $ 6.704.641 
Firma del director del proyecto.  
 
Fuente: Autor 
ID # 1.1 
 
Cuenta Control 
# 1.1.1.1 
Última actualización: 
           25/05/2018 
Responsable: 
Álvaro Parra 
Descripción: Documentación legal ante la entidad territorial respectiva. 
Criterio de aceptación: Recibir información requerida. 
Entregables: Informe sobre documentos requeridos. 
Supuestos:  
1. No habrá restricciones con respecto a este tipo de proyectos 
Recursos asignados: Abogado,  
Duración: 30 días  
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Hitos: Estudio técnico 
Costo:  $ 3.743.750 
Firma del director del proyecto.  
 
Fuente: Autor 
ID # 1.1 
 
Cuenta Control 
# 1.1.1.2 
Última actualización: 
           25/05/2018 
Responsable: 
Álvaro Parra 
Descripción: Diagramas de ubicación Geográfica. 
Criterio de aceptación: Ubicar el sitio adecuado. 
Entregables: Plano de localización 
Supuestos:  
1. No habrá rechazo inamovible de las comunidades al proyecto.  
2. No habrá injerencia de grupos armados ilegales.   
Recursos asignados: Dibujante, ingeniero civil, comisión topográfica. 
Duración: 15 días 
Hitos: Estudio Técnico 
Costo:  $ 3.160.891 
Firma del director del proyecto.  
 
Fuente: Autor 
ID # 1.1 
 
Cuenta Control 
# 1.1.2 
Última Actualización: 
25/05/2018 
Responsable: 
Álvaro Parra 
Descripción: Definir el tamaño y capacidad del Proyecto.   
Criterio de aceptación:  
Entregables: Plano de distribución de la planta 
Supuestos:  
1. no habrá rechazo inamovible de las comunidades al proyecto.  
2. No habrá injerencia de grupos armados ilegales.   
Recursos asignados: Ingeniero civil, ingeniero auxiliar.  
Duración: 15 días 
Hitos: Estudio Técnico 
Costo:  $ 2.283.719 
Firma del director del proyecto.  
 
Fuente: Autor 
ID # 1.1 
 
Cuenta Control 
# 1.1.2.1 
Última actualización: 
           25/05/2018 
Responsable: 
Álvaro Parra 
Descripción: uso de suelo 
Criterio de aceptación: Ubicar el sitio adecuado. 
Entregables: Documento de la entidad respectiva. 
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Supuestos:  
1. No habrá rechazo inamovible de las comunidades al proyecto.  
Recursos asignados:  Ingeniero civil 
Duración: 15 días 
Hitos: Estudio técnico 
Costo:  $ 748.109 
Firma del director del proyecto.  
 
Fuente: Autor 
ID # 1.1 
 
Cuenta Control 
# 1.1.2.2 
Última actualización: 
           25/05/2018 
Responsable: 
Álvaro Parra 
Descripción: Requerimiento básico para el desarrollo del proyecto. 
Criterio de aceptación: Contar con los equipos disponibles 
Entregables: Listado de equipo y recursos necesarios 
Supuestos:  
 Contar con disponibilidad de equipos en el mercado 
Recursos asignados: Ingeniero civil, ingeniero Auxiliar.   
Duración: 15 días 
Hitos: Estudio técnico 
Costo:  $ 535.609 
Firma del director del proyecto.  
 
Fuente: Autor 
ID # 1.2 
 
Cuenta Control 
# 1.2 
Última actualización: 
25/05/2018 
Responsable: 
Mauricio Páez 
Descripción: Estudio del mercado 
Criterio de aceptación: informe firmado y aprobado con los análisis y conclusiones de 
los resultados obtenidos.  
Entregables: informe firmado y aprobado con los análisis y conclusiones de los resultados 
obtenidos. 
Supuestos:  
1. En el mercado del Casanare se encontrarán más de dos clientes potenciales.  
Recursos asignados: Analista financiero, ingeniero auxiliar, Ingeniero civil, laboratorio 
externo.   
Duración: 15 días 
Hitos: Estudio técnico 
Costo:  $ 6.018.709 
Firma del director del proyecto.  
 
Fuente: Autor 
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ID # 1.2 
 
Cuenta Control 
# 1.2.1 
Última actualización: 
25/05/2018 
Responsable: 
Mauricio Páez 
Descripción: Levantar información poblacional   
Criterio de aceptación: Informe firmado. 
Entregables: informe firmado y aprobado por gerencia. 
Supuestos:  
1. En la región se desarrollan obras de infraestructura. 
Recursos asignados: Analista financiero, ingeniero auxiliar.  
Duración: 10 días 
Hitos: Estudio del mercado 
Costo:  $ 1.260.000 
Firma del director del proyecto.  
 
Fuente: Autor 
ID # 1.2 
 
Cuenta Control 
# 1.2.1.1 
Última actualización: 
25/05/2018 
Responsable: 
Mauricio Páez 
Descripción: Sondeo de mercado 
Criterio de aceptación: Informe firmado. 
Entregables: informe firmado y aprobado por gerencia. 
Supuestos:  
1. En la región se desarrollan obras de infraestructura. 
Recursos asignados: Analista financiero 
Duración: 10 días 
Hitos: Estudio de mercado 
Costo:  $ 1.181.250 
Firma del director del proyecto.  
 
Fuente Autor 
 
ID # 1.2 
 
Cuenta Control 
# 1.2.1.2 
Última actualización: 
25/05/2018 
Responsable: 
Mauricio Páez 
Descripción: Análisis de población objetivo  
Criterio de aceptación: Informe firmado. 
Entregables: informe firmado y aprobado por gerencia. 
Supuestos: En la región se desarrollan obras de infraestructura. 
Recursos asignados: Ingeniero auxiliar  
Duración: 2 días  
Hitos: Estudio de mercado. 
Costo:  $ 78.750 
Firma del director del proyecto.  
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Fuente Autor 
 
ID # 1.2 
 
Cuenta Control 
# 1.2.2 
Última actualización: 
25/05/2018 
Responsable: 
Mauricio Páez 
Descripción: Analizar la oferta y demanda  
Criterio de aceptación: informe sobre todos los aspectos de costos y ventas. 
Entregables: informe firmado y aprobado por Analista financiero.  
Supuestos: 1. Se cuenta con la información de campo y de oficina necesaria. 
Recursos asignados:  Analista financiero 
Duración: 5 días 
Hitos: Estudio de mercado 
Costo:  $ 1.181.250 
Firma del director del proyecto.  
 
Fuente: Autor 
 
ID # 1.2 
 
Cuenta Control 
# 1.2.2.1 
Última actualización: 
25/05/2018 
Responsable: 
Mauricio Páez 
Descripción: Análisis de la demanda 
Criterio de aceptación: informe firmado y aprobado con los posibles compradores., 
incluyen costos, calidad y experiencia.   
Entregables: informe firmado y aprobado con los posibles compradores, incluyen costos, 
calidad y experiencia. 
Supuestos: 1. En el mercado del Casanare se encontraran más de dos compradores.  
Recursos asignados:  Analista financiero 
Duración: 5 días 
Hitos: Estudio de mercado 
Costo:  $ 590.625 
Firma del director del proyecto.  
 
Fuente: Autor 
 
ID # 1.2 
 
Cuenta Control 
# 1.2.2.2 
Última actualización: 
25/05/2018 
Responsable: 
Mauricio Páez 
Descripción: Comparación de oferentes del mercado 
Criterio de aceptación: Estar dentro de los precios del mercado  
Entregables: informe firmado y aprobado por los inversionistas con los argumentos 
técnicos sobre la definición de productos que se van a ofrecer con sus respectivos precios 
competitivos y la firma de  cartas de intención de posibles compradores con amplias 
necesidades. 
Viabilidad para la creación de una Empresa 109 
 
Supuestos:  
1. Se encontraran en la región de Yopal 4 posibles compradores de alta demanda.    
Recursos asignados: Analista financiero.   
Duración:  5 días 
Hitos: Estudio del mercado 
Costo: $ 590.625 
Firma del director del proyecto.  
 
Fuente: Autor 
ID # 1.2 
 
Cuenta Control 
# 1.2.3 
Última actualización: 
25/05/2018 
Responsable: 
Mauricio Páez 
Descripción: Identificar tipo de materiales 
Criterio de aceptación: estudios de mercado con la identificación del tipo de producto 
(s) que se ofrecerán al mercado y que tiene la más alta probabilidad de éxito. 
Entregables: Listado e identificación del tipo de producto (s) que se ofrecerán al mercado 
y que tiene las más alta probabilidad de éxito. 
Supuestos:  
1. se encontrarán en la región de Yopal 4 posibles compradores de alta demanda.    
Recursos asignados: laboratorio externo, ingeniero civil   
Duración:  15 días 
Hitos: Estudio de mercado 
Costo:  $ 3.290.854 
Firma del director del proyecto.  
 
Fuente: Autor 
 
ID # 1.2 
 
Cuenta Control 
# 1.2.3.1 
Última actualización: 
25/05/2018 
Responsable: 
Mauricio Páez 
Descripción: Material requerido en el mercado 
Criterio de aceptación: concluir con argumentos técnicos la definición de los productos 
que se van a ofrecer con sus respectivos precios competitivos y la firma de cuatro cartas 
de intención de posibles compradores con amplias necesidades. 
Entregables: informe firmado y aprobado por los inversionistas con estudios de mercado 
con los rangos de precios competitivos para los productos que ofrecerán 
Supuestos:  
1. se encontraran en la región de Yopal 4 posibles compradores de alta demanda.    
Recursos asignados: Ingeniero civil    
Duración:  3 días 
Hitos: Estudio de mercado 
Costo: $ 116.373 
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Firma del director del proyecto.  
 
Fuente: Autor 
 
ID # 1.2 
 
Cuenta Control 
# 1.2.3.2 
Última actualización: 
25/05/2018 
Responsable: 
Mauricio Páez 
Descripción: Toma y análisis de muestra de materiales 
Criterio de aceptación: Identificar los materiales que existen en la región  
Entregables: Ensayos de laboratorio 
Supuestos: 1 Que en la zona escogida se encuentren los materiales requeridos en el 
mercado.    
Recursos asignados: Laboratorio externo, Ingeniero civil 
Duración: 15 días 
Hitos: Estudio de mercado 
Costo: $ 3.174.482 
Firma del director del proyecto.  
 
Fuente: Autor 
 
ID # 1.3 
 
Cuenta Control 
# 1.3 
Última actualización: 
25/05/2018 
Responsable: 
Mauricio Páez 
Descripción: Estudio económico - financiero  
Criterio de aceptación: Viabilidad del proyecto 
Entregables: Presupuesto económico. 
Supuestos: 1 Que el resultado obtenido cumpla con los requerimientos necesarios.    
Recursos asignados:  Analista financiero, Ingeniero civil, patrocinador 
Duración: 8 días 
Hitos: Estudio económico financiero 
Costo: $ 2.703.851 
Firma del director del proyecto.  
 
Fuente: Autor 
 
ID # 1.3 
 
Cuenta Control 
# 1.3.1 
Última actualización: 
25/05/2018 
Responsable: 
Mauricio Páez 
Descripción: Realizar presupuesto económico  
Criterio de aceptación: Viabilidad del proyecto 
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Entregables: Presupuesto económico. 
Supuestos: 1 Que el resultado obtenido cumpla con los requerimientos necesarios.    
Recursos asignados:  Analista financiero, Ingeniero civil. 
Duración: 8 días 
Hitos: Estudio económico financiero 
Costo: $ 1.787.600 
Firma del director del proyecto.  
 
Fuente: Autor 
 
 
Fuente: Autor 
 
ID # 1.3 
 
Cuenta Control 
# 1.3.1.1 
Última actualización: 
25/05/2018 
Responsable: 
Mauricio Páez 
Descripción: Costos operacionales  
Criterio de aceptación: los inversionistas y el departamento técnico revisaran todos los 
costos y equipos para determinar los costos operacionales.   
Entregables: ro de costos operacionales. 
Supuestos:  
1. En la zona estarán disponibles todos los equipos y materiales para el proyecto.     
Recursos asignados:  Ingeniero civil 
Duración: 8 días 
Hitos: Estudio económico financiero 
Costo: $ 1.196.975 
Firma del director del proyecto.  
ID # 1.3 Cuenta Control 
# 1.3.1.2 
Última actualización: 
25/05/2018 
Responsable: 
Mauricio Páez 
Descripción: Proyección ventas 
Criterio de aceptación: Que se cumpla con el punto de equilibrio. 
Entregables: Cuadro de proyección de ventas. 
Supuestos: Hay compradores 
Recursos asignados: Analista financiero. 
Duración: 5 días 
Hitos: Estudio económico financiero 
Costo:  $ 590.625 
Firma del director del proyecto.  
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Fuente Autor 
 
Fuente: Autor 
 
 
Fuente: Autor 
 
ID # 1.3 
 
Cuenta Control 
# 1.3.2 
Última actualización: 
25/05/2018 
Responsable: 
Mauricio Páez 
Descripción: Realizar presupuesto financiero  
Criterio de aceptación:  que el crédito solicitado sea pagable 
Entregables: Estudio financiero 
 
Recursos asignados:  Analista financiero, Patrocinador. 
Duración: 5 días   
Hitos: Estudio económico financiero 
Costo:  $ 787.497 
Firma del director del proyecto.  
ID # 1.3 
 
Cuenta Control 
# 1.3.2.1 
Última actualización: 
25/05/2018 
Responsable: 
Mauricio Páez 
Descripción: Aprobación solicitud préstamo  
Criterio de aceptación: Cumpla con las expectativas de costo financiero. 
Entregables: Carta Aprobación crédito por la entidad financiera. 
Supuestos:  
1.  Que las tasas de interés obtenidas, sean iguales al estudio financiero. 
Recursos asignados: Patrocinador  
Duración: 1 día 
Hitos: Estudio económico financiero 
Costo:  $ 196.872 
Firma del director del proyecto.  
ID # 1.3 
 
Cuenta Control 
# 1.3.3.2 
Última actualización: 
25/05/2018 
Responsable: 
Mauricio Páez 
Descripción: Costos financieros 
Criterio de aceptación:    Cumpla con el estudio financiero 
Entregables: Cuadro de costos financieros, (tabla de amortización). 
 
Viabilidad para la creación de una Empresa 113 
 
 
Fuente: Autor 
 
 
Fuente: Autor 
 
 
Fuente: Autor 
 
Recursos asignados: Analista financiero.  
Duración: 5 días 
Hitos: Estudio económico financiero 
Costo: $ 590.625 
Firma del director del proyecto.  
ID # 1.4 
 
Cuenta Control 
# 1.4 
Última actualización: 
25/05/2018 
Responsable: 
Mauricio Páez 
Descripción: Estudio Social - Ambiental  
Criterio de aceptación: Que los interesados tengan injerencia en el proyecto       
Entregables:     Listado de interesados del proyecto 
Supuestos:     Que los interesados tengan injerencia en el desarrollo del proyecto. 
Recursos asignados: Ingeniero auxiliar, abogado, ingeniero ambiental.   
Duración:  10 días 
Hitos: Estudio socio ambiental 
Costo: $ 3.038.706 
Firma del director del proyecto.  
ID # 1.4 
 
Cuenta Control 
# 1.4.1 
Última actualización: 
25/05/2018 
Responsable: 
Mauricio Páez 
Descripción: Identificar los interesados  
Criterio de aceptación: Que los interesados tengan injerencia en el proyecto       
Entregables:     Listado de interesados del proyecto 
Supuestos:     Que los interesados tengan injerencia en el desarrollo del proyecto. 
Recursos asignados: Ingeniero auxiliar, abogado.   
Duración: 3 días   
Hitos: Estudio socio ambiental 
Costo: $ 413.438 
Firma del director del proyecto.  
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Fuente: Autor 
 
 
Fuente: Autor 
ID # 1.4 
 
Cuenta Control 
# 1.4.1.1 
Última actualización: 
25/05/2018 
Responsable: 
Mauricio Páez 
Descripción: Entrevistas al área de influencia 
Criterio de aceptación: Que los interesados sean del área de influencia. 
Entregables:   Matriz de interesados 
Supuestos: Recolectar información verídica. 
Recursos asignados: Ingeniero auxiliar. 
Duración: 3 días   
Hitos: Estudio Socio ambiental 
Costo: $ 177.188 
Firma del director del proyecto.  
ID # 1.4 
 
Cuenta Control 
# 1.4.1.2 
Última actualización: 
25/05/2018 
Responsable: 
Mauricio Páez 
Descripción: Matriz de interesados 
Criterio de aceptación: Que los interesados sean desarrolladores del proyecto.    
Entregables: Listado de interesados      
Supuestos: los interesados tienen injerencia en el proyecto. 
Recursos asignados: Abogado.  
Duración:   2 días  
Hitos: Estudio socio ambiental. 
Costo:  $ 236.250 
Firma del director del proyecto.  
ID # 1.4 
 
Cuenta Control 
# 1.4.2 
Última actualización: 
25/05/2018 
Responsable: 
Mauricio Páez 
Descripción: Categorizar riesgos e impactos ambientales  
Criterio de aceptación:   Que los riesgos sean mitigables. 
Entregables:     Listado de riesgos ambientales. 
Supuestos: Que se pueden controlar todos los riesgos. 
Recursos asignados: Ingeniero ambiental.   
Duración: 10 días 
Hitos: Estudio Socio ambiental. 
Costo:  $ 2.480.568 
Firma del director del proyecto.  
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Fuente: Autor 
 
Fuente Autor 
 
Fuente: Autor 
 
ID # 1.4 
 
Cuenta Control 
# 1.4.2.1 
Última actualización: 
25/05/2018 
Responsable: 
Mauricio Páez 
Descripción: Matriz de riesgos ambientales 
Criterio de aceptación: Valoración del riesgo baja.  
Entregables: Categorización de riesgos ambientales. 
Supuestos:   que se puedan controlar los riesgos.  
Recursos asignados: Ingeniero ambiental.   
Duración:  8 días 
Hitos: Estudio socio ambiental. 
Costo:  $ 1.102.475 
Firma del director del proyecto.  
 
ID # 1.4 
 
Cuenta Control 
# 1.4.2.2 
Última actualización: 
25/05/2018 
Responsable: 
Mauricio Páez 
Descripción: Estrategias de mitigación del impacto ambiental 
Criterio de aceptación: Evitar, mitigar o eliminar el riesgo. 
Entregables: Listado del plan de acción de tratamiento a los riesgos.   
Supuestos:     Que todos los riesgos ambientales se pueden mitigar. 
Recursos asignados: Ingeniero ambiental.   
Duración:   10 días 
Hitos: Estudio socio ambiental. 
Costo:  $ 1.378.093 
Firma del director del proyecto.  
ID # 1.5 
 
Cuenta Control 
# 1.5 
Última actualización: 
25/05/2018 
Responsable: 
Mauricio Páez 
Descripción: Gerencia del proyecto  
Criterio de aceptación: Gestionar el proyecto eficientemente 
Entregables:   Acta de inicio del proyecto 
Supuestos:    Proyecto viable 
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Fuente: Autor 
 
Fuente: Autor 
 
Fuente: Autor 
 
 
 
Recursos asignados: Ingeniero auxiliar, abogado, director, gerente, patrocinador, reunión 
fin de proyecto.   
Duración:  30 días 
Hitos: Gerencia de Proyecto 
Costo:  $ 3.155.896 
Firma del director del proyecto.  
ID # 1.5 
 
Cuenta Control 
# 1.5.1 
Última actualización: 
25/05/2018 
Responsable: 
Mauricio Páez 
Descripción: Gestionar el proyecto 
Criterio de aceptación:   Gestionar el proyecto eficientemente. 
Entregables:   Acta de constitución 
Supuestos:     Proyecto viable. 
Recursos asignados: Ingeniero auxiliar, abogado, director, gerente, patrocinador.   
Duración: 30 días   
Hitos: Gerencia de proyecto 
Costo:  $ 3.005.616 
Firma del director del proyecto.  
ID # 1.5 
 
Cuenta Control 
# 1.5.1.1 
Última actualización: 
25/05/2018 
Responsable: 
Mauricio Páez 
Descripción: Acta de inicio del proyecto 
Criterio de aceptación: Cumplir los requerimientos del proyecto.   
Entregables:    Documento firmado y aprobado por la gerencia. 
Supuestos:      proyecto viable. 
Recursos asignados: Abogado, Director.  
Duración:   1 día 
Hitos: Gerencia de proyecto 
Costo:  $ 118.125 
Firma del director del proyecto.  
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Fuente  Autor 
 
  
ID # 1.5 
 
Cuenta Control 
# 1.5.1.2 
Última actualización: 
25/05/2018 
Responsable: 
Mauricio Páez 
Descripción: Acta de constitución  
Criterio de aceptación: Cumplir con los requerimientos del proyecto. 
Entregables: Documento firmado y aprobado por la gerencia.    
Supuestos:     Que estén todos los interesados 
Recursos asignados: Director, gerente, patrocinador   
Duración:   1 día. 
Hitos: Gerencia de proyecto 
Costo:  $ 590.616 
Firma del director del proyecto.  
ID # 1.5 
 
Cuenta Control 
# 1.5.1.3 
Última actualización: 
25/05/2018 
Responsable: 
Mauricio Páez 
Descripción: Informe final del proyecto 
Criterio de aceptación: Que el proyecto sea viable 
Entregables:   Documento firmado y aprobado por la dirección del proyecto. 
Supuestos:     Proyecto exitoso. Entrega proyecto a construcción. 
Recursos asignados: Ingeniero auxiliar  
Duración: 30 días. 
Hitos: Gerencia de proyecto 
Costo:  $ 1.771.875 
Firma del director del proyecto.  
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Anexo D Flujo de caja del Proyecto Caso 
 
 
 
 
FLUJO DE CAJA A 2 AÑOS Inversión  MES 1  MES 2  MES 3  MES 4  MES 5  MES 6  MES 7  MES 8  MES 9  MES 10  MES 11  MES 12 
INGRESOS POR 
COMERCIALIZACIÓN
$ 0 $ 0 $ 0 $ 475.500.000 $ 477.877.500 $ 480.266.888 $ 482.668.222 $ 485.081.563 $ 487.506.971 $ 489.944.506 $ 492.394.228 $ 494.856.199
COSTOS CONSTRUCCIÓN Y 
OPERACIÓN $ 146.895.000 $ 192.629.475 $ 195.092.622 $ 240.616.960 $ 241.820.045 $ 243.029.146 $ 244.244.291 $ 245.465.513 $ 246.692.840 $ 247.926.304 $ 249.165.936 $ 250.411.766
COSTOS FINANCIEROS $ 26.827.149 $ 26.827.149 $ 26.827.149 $ 26.827.149 $ 26.827.149 $ 26.827.149 $ 26.827.149 $ 26.827.149 $ 26.827.149 $ 26.827.149 $ 26.827.149 $ 26.827.149
TOTAL EGRESOS $ 173.722.149 $ 219.456.624 $ 221.919.772 $ 267.444.110 $ 268.647.195 $ 269.856.295 $ 271.071.441 $ 272.292.662 $ 273.519.990 $ 274.753.454 $ 275.993.085 $ 277.238.915
UTILIDAD ANTES DE 
IMPUESTOS 
$ 208.055.890 $ 209.230.305 $ 210.410.593 $ 211.596.781 $ 212.788.901 $ 213.986.981 $ 215.191.052 $ 216.401.143 $ 217.617.284
IMPUESTOS (RENTA,CREE, 
ICA) 36%
$ 74.900.120 $ 75.322.910 $ 75.747.813 $ 76.174.841 $ 76.604.004 $ 77.035.313 $ 77.468.779 $ 77.904.411 $ 78.342.222
UTILIDAD ($ 704.000.000) $ 133.155.770 $ 133.907.395 $ 134.662.779 $ 135.421.940 $ 136.184.897 $ 136.951.668 $ 137.722.273 $ 138.496.731 $ 139.275.062
SALDO EN CAJA $ 704.200.000 $ 530.477.851 $ 311.021.226 $ 89.101.454 $ 222.257.224 $ 356.164.619 $ 490.827.398 $ 626.249.338 $ 762.434.235 $ 899.385.903 $ 1.037.108.176 $ 1.175.604.907 $ 1.314.879.969
FLUJO DE CAJA A 2 AÑOS  MES 13  MES 14  MES 15  MES 16  MES 17  MES 18  MES 19  MES 20  MES 21  MES 22  MES 23  MES 24 
INGRESOS POR 
COMERCIALIZACIÓN
$ 497.330.480 $ 499.817.133 $ 502.316.218 $ 504.827.800 $ 507.351.939 $ 509.888.698 $ 512.438.142 $ 515.000.332 $ 517.575.334 $ 520.163.211 $ 522.764.027 $ 525.377.847
COSTOS CONSTRUCCIÓN Y 
OPERACIÓN $ 251.663.824 $ 252.922.144 $ 254.186.754 $ 255.457.688 $ 256.734.977 $ 258.018.651 $ 259.308.745 $ 260.605.288 $ 261.908.315 $ 263.217.856 $ 264.533.946 $ 265.856.615
COSTOS FINANCIEROS $ 26.827.149 $ 26.827.149 $ 26.827.149 $ 26.827.149 $ 26.827.149 $ 26.827.149 $ 26.827.149 $ 26.827.149 $ 26.827.149 $ 26.827.149 $ 26.827.149 $ 26.827.149
TOTAL EGRESOS $ 278.490.974 $ 279.749.293 $ 281.013.904 $ 282.284.838 $ 283.562.126 $ 284.845.801 $ 286.135.894 $ 287.432.438 $ 288.735.464 $ 290.045.006 $ 291.361.095 $ 292.683.765
UTILIDAD ANTES DE 
IMPUESTOS 
$ 218.839.506 $ 220.067.840 $ 221.302.315 $ 222.542.962 $ 223.789.813 $ 225.042.897 $ 226.302.248 $ 227.567.895 $ 228.839.870 $ 230.118.205 $ 231.402.932 $ 232.694.082
IMPUESTOS (RENTA,CREE, 
ICA) 36%
$ 78.782.222 $ 79.224.422 $ 79.668.833 $ 80.115.466 $ 80.564.333 $ 81.015.443 $ 81.468.809 $ 81.924.442 $ 82.382.353 $ 82.842.554 $ 83.305.055 $ 83.769.870
UTILIDAD $ 140.057.284 $ 140.843.417 $ 141.633.481 $ 142.427.496 $ 143.225.480 $ 144.027.454 $ 144.833.438 $ 145.643.453 $ 146.457.517 $ 147.275.651 $ 148.097.876 $ 148.924.213
SALDO EN CAJA $ 1.454.937.253 $ 1.595.780.671 $ 1.737.414.152 $ 1.879.841.648 $ 2.023.067.128 $ 2.167.094.582 $ 2.311.928.021 $ 2.457.571.473 $ 2.604.028.990 $ 2.751.304.641 $ 2.899.402.517 $ 3.048.326.730
TIR 18,9%
TIO 10%
VNA (VERIFICAR) $704.000.000
VNA ( REAL) $492.439.974
IR (B/C) 1,43
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Anexo E Análisis de sensibilidad del proyecto: Escenario pesimista. 
 
 
 
FLUJO DE CAJA A 2 AÑOS Inversión MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12
INGRESOS POR 
COMERCIALIZACIÓN
$ 0 $ 0 $ 0 $ 475.500.000 $ 477.877.500 $ 480.266.888 $ 482.668.222 $ 485.081.563 $ 487.506.971 $ 489.944.506 $ 492.394.228 $ 494.856.199
COSTOS CONSTRUCCIÓN Y 
OPERACIÓN $ 146.895.000 $ 192.629.475 $ 195.092.622 $ 240.616.960 $ 241.820.045 $ 243.029.146 $ 244.244.291 $ 245.465.513 $ 246.692.840 $ 247.926.304 $ 249.165.936 $ 250.411.766
COSTOS FINANCIEROS $ 26.827.149 $ 26.827.149 $ 26.827.149 $ 26.827.149 $ 26.827.149 $ 26.827.149 $ 26.827.149 $ 26.827.149 $ 26.827.149 $ 26.827.149 $ 26.827.149 $ 26.827.149
RESERVA DE GESTIÓN $ 35.200.000
RESERVA DE CONTINGENCIA $ 105.600.000
TOTAL EGRESOS $ 173.722.149 $ 219.456.624 $ 221.919.772 $ 408.244.110 $ 268.647.195 $ 269.856.295 $ 271.071.441 $ 272.292.662 $ 273.519.990 $ 274.753.454 $ 275.993.085 $ 277.238.915
UTILIDAD ANTES DE 
IMPUESTOS 
$ 67.255.890 $ 209.230.305 $ 210.410.593 $ 211.596.781 $ 212.788.901 $ 213.986.981 $ 215.191.052 $ 216.401.143 $ 217.617.284
IMPUESTOS (RENTA,CREE, 
ICA) 36%
$ 24.212.120 $ 75.322.910 $ 75.747.813 $ 76.174.841 $ 76.604.004 $ 77.035.313 $ 77.468.779 $ 77.904.411 $ 78.342.222
UTILIDAD ($ 704.000.000) $ 43.043.770 $ 133.907.395 $ 134.662.779 $ 135.421.940 $ 136.184.897 $ 136.951.668 $ 137.722.273 $ 138.496.731 $ 139.275.062
SALDO EN CAJA $ 704.200.000 $ 530.477.851 $ 311.021.226 $ 89.101.454 $ 132.145.224 $ 266.052.619 $ 400.715.398 $ 536.137.338 $ 672.322.235 $ 809.273.903 $ 946.996.176 $ 1.085.492.907 $ 1.224.767.969
FLUJO DE CAJA A 2 AÑOS MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22 MES 23 MES 24
INGRESOS POR 
COMERCIALIZACIÓN
$ 497.330.480 $ 499.817.133 $ 502.316.218 $ 504.827.800 $ 507.351.939 $ 509.888.698 $ 512.438.142 $ 515.000.332 $ 517.575.334 $ 520.163.211 $ 522.764.027 $ 525.377.847
COSTOS CONSTRUCCIÓN Y 
OPERACIÓN $ 251.663.824 $ 252.922.144 $ 254.186.754 $ 255.457.688 $ 256.734.977 $ 258.018.651 $ 259.308.745 $ 260.605.288 $ 261.908.315 $ 263.217.856 $ 264.533.946 $ 265.856.615
COSTOS FINANCIEROS $ 26.827.149 $ 26.827.149 $ 26.827.149 $ 26.827.149 $ 26.827.149 $ 26.827.149 $ 26.827.149 $ 26.827.149 $ 26.827.149 $ 26.827.149 $ 26.827.149 $ 26.827.149
RESERVA DE GESTIÓN
RESERVA DE CONTINGENCIA
TOTAL EGRESOS $ 278.490.974 $ 279.749.293 $ 281.013.904 $ 282.284.838 $ 283.562.126 $ 284.845.801 $ 286.135.894 $ 287.432.438 $ 288.735.464 $ 290.045.006 $ 291.361.095 $ 292.683.765
UTILIDAD ANTES DE 
IMPUESTOS 
$ 218.839.506 $ 220.067.840 $ 221.302.315 $ 222.542.962 $ 223.789.813 $ 225.042.897 $ 226.302.248 $ 227.567.895 $ 228.839.870 $ 230.118.205 $ 231.402.932 $ 232.694.082
IMPUESTOS (RENTA,CREE, 
ICA) 36%
$ 78.782.222 $ 79.224.422 $ 79.668.833 $ 80.115.466 $ 80.564.333 $ 81.015.443 $ 81.468.809 $ 81.924.442 $ 82.382.353 $ 82.842.554 $ 83.305.055 $ 83.769.870
UTILIDAD $ 140.057.284 $ 140.843.417 $ 141.633.481 $ 142.427.496 $ 143.225.480 $ 144.027.454 $ 144.833.438 $ 145.643.453 $ 146.457.517 $ 147.275.651 $ 148.097.876 $ 148.924.213
SALDO EN CAJA $ 1.364.825.253 $ 1.505.668.671 $ 1.647.302.152 $ 1.789.729.648 $ 1.932.955.128 $ 2.076.982.582 $ 2.221.816.021 $ 2.367.459.473 $ 2.513.916.990 $ 2.661.192.641 $ 2.809.290.517 $ 2.958.214.730
TIR 16,9%
TIO 10%
VNA (VERIFICAR) $ 704.000.000
VNA ( REAL) $ 410.519.974
IR (B/C) 1,41
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Anexo F Matriz de riesgos ambientales del proyecto.  
 
 
ESTIMADO DE 
COSTOS ($COP) $ 704,200,000.00 M 17 - 23
DURACIÓN 
(DÍAS) 180 L 6 - 16
N  1 -  5
CATEGORÍA RIESGO PERSONAS DAÑOS A INSTALACIONES AMBIENTAL
ECONÓMICOS 
(COSTOS) TIEMPO
IMAGEN Y 
CLIENTES OTROS
VALORACIÓN 
IMPACTO / 
PROBABILIDAD
VALORACIÓN 
GLOBAL
PLAN DE 
RESPUESTA ACCIÓN DE TRATAMIENTO
PERSONA
S
DAÑOS A 
INSTALACI
ONES
AMBIENT
AL
ECONÓMI
COS 
(COSTOS)
TIEMPO IMAGEN Y CLIENTES OTROS
ORIGEN 
HUMANO
Indebido uso de recursos
del Proyecto 4D 3C 1B 4C 4C 3C 0 25 H Mitigar
Manual de roles y responsabilidades a cada uno de los integrantes 
del proyecto.
Capacitaciones de concientización y responsabilidad con los 
recursos.
Politica de ética y de conflictos de interés.
25 18 4 22 22 18 0
ORIGEN 
HUMANO
Vandalismo, asonada, 
sabotaje, bloqueo de vias 
de acceso.
2C 4C 4C 3C 5C 3C 0 27 H Mitigar
Vigilancia privada las 24 horas.
Canal de comunicación directa con la Policia Nacional.
Disponer de una iluminación total del área.
Elaborar un plan de comunicaciones con las comunidades de interés. 
Mantener una actitud de proactividad en evitar conflictos con las 
comunidades.
Contar con el apoyo de las autoridades locales para la solución de 
conflictos. 
13 22 22 18 27 18 0
ORIGEN 
TECNOLOGICO 
(MECÁNICOS)
Colapsos.
Volcamientos. 3B 3B 5A 5A 5A 4A 0 23 M Evitar
Matriz de mantenimiento preventivo a Equipos de la Planta y 
vehhículos.
Contar una póliza de seguro. 16 16 23 23 23 20 0
ORIGEN 
TECNOLOGICO 
(ELÉCTRICOS)
Cortocircuito.
Sobrecargas 1A 3A 0A 4A 2A 2A 0 20 M Evitar
Inspección periódica a redes y equipos eléctricos.
Construcción de una malla a tierra y sistema de para rayos para 
conducir las descargas eléctricas atmosféricas hacia tierra, 
cumpliendo las normas del RETIE.
8 15 0 20 5 5 0
ORIGEN 
TECNOLOGICO 
(TERMICOS)
Explosiones.
Incendio. 4B 4B 2B 4B 4B 0A 0A 21 M Mitigar
Contar con extintores multiproposito.
Brigada de emergencia. 
Monitoreos de atmosferas.
Retirar material combusible e inflamable a areas seguras.
Contar con Póliza de seguro.
21 21 12 21 21 0 0
ORIGEN 
NATURAL
Descargas atmosféricas 
Inundaciones.
Sismos.
4C 4C 0A 4C 3B 0A 0A 22 M Mitigar
Establecer un sistema de atención de emergencia
Realizar simulacros.
Conformar la brigada de emergencia en la empresa.
Instalar pararrayos en la Planta.
22 22 0 22 16 0 0
ORIGEN 
BIOLÓGICO
Mordeduras de ofidios.
Epidemias.
Plagas. 2B 0A 0A 2A 1A 0A 0A 12 L Mitigar
Poda de maleza, fumigaciones con creolina.
Establecer un sistema de atención de emergencia
Vacunas completas.
Conformar la brigada de emergencia en la empresa.
12 0 0 5 8 0 0
PLAN DE TRATAMIENTO A LOS RIESGOS
VALORACIÓN DE IMPACTO Y PROBABILIDAD
PROYECTO
PUESTA EN MARCHA DE 
PLANTA PROCESADORA Y 
COMERCIALIZADORA DE 
MATERIALES PETREOS
GERENCIA DEL PROYECTO MAURICIIO PAEZ, JAVIER BAYARDO, ÁLVARO PARRA
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A B C D E
<1% 1%-5% 5%-25% 25%-50% >50%
Insignificante Bajo Medio Alto Muy Alto
Catastrófica >10% Programa Ejecución
10% o más 18.0
Grave 6->10% Programa Ejecución
8% 10.8
Severo 2->6% Programa Ejecución
5% 3.6
Importante 1->2% Programa Ejecución
4% 1.8
Marginal <1% Programa Ejecución
2% 0.0
Ninguna 0% Programa Ejecución
0 0
7 8Ningún Impacto 1 2 60 Nulo NingúnIncidente
Ningún
Daño
Ningún
Efecto
3 4 9 10 11
14 17
1 Insignificante
Lesión leve
(primeros
auxilios)
Daño
leve
Efecto
Leve Impacto Interno
Impacto Local 5 12 132 Bajo Lesión menor(sin incapacidad)
Daño
Menor
Efecto
Menor
24
25 28
3 Medio Incapacidadtemporal (>1 día)
Daño
Localizado
Contaminación
Localizada
Impacto 
Regional
Impacto 
Nacional 20 21 224 Alto
Incapacidad
permanente
(parcial o total)
Daño
Mayor
Contaminación
Mayor
15 16 18 19
23 26 27 29 30
Ocurre en
1 cada 2 
proyectos
5 Muy Alto Una o masfatalidades
Daño
Total
Contaminación
Irreparable
Impacto 
Internacional
Ocurre en
1 de 100
proyectos
Ocurre en
1 de 20
proyectos
Ocurre en
1 cada 4 
proyectos
Ocurre
en 1 de 3
proyectos
CONSECUENCIAS OTRA
SEVERIDAD
HSE y SEG. FÍSICA ALCANCE
IMAGEN Y 
CLIENTES OTRA
Pe
rso
na
s
Da
ño
s a
 
ins
tal
ac
ion
es
Am
bie
nte ECONÓMICOS 
(COSTO) ($)
Programación (días 
cronograma)
EJERCICIO ACADEMICOMATRIZ DE EVALUACIÓN SEMI-CUANTITATIVA (IMPACTO Y PROBABILIDAD) DE RIESGOS PARA PROYECTOS
PROYECTO PUESTA EN MARCHA DE PLANTA PROCESADORA Y COMERCIALIZADORA DE MATERIALES PETREOS GERENCIA DEL PROYECTO MAURICIIO PAEZ, JAVIER BAYARDO, ÁLVARO PARRA
PROBABILIDAD DE OCURRENCIAESTIMADO DE 
COSTOS ($COP) $ 704,200,000.00 PROGRAMA DE EJECUCIÓN: 180
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Anexo G Matriz P5 de sostenibilidad del proyecto 
 
 
Proyecto:
13-02-18
Versión: 01
Indicadores
Categorías de 
sostenibilidad Sub Categorías Elementos
Fase 1
Documentos
Permisos
Justificación
Fase 2
Construcción / 
Explotación
Justificación
Fase 3
Operación / 
Comercializació
n
Justificación Total Acciones de mejora/respuesta
Producto Objetivos y metas
Vida útil del producto
Servicio posventa del 
producto
Beneficios financieros 
directos
-1 Los indicadores financieros de la evaluación del 
proyecto cumplen las políticas de inversión.
-1 Los indicadores financieros de la evaluación del 
proyecto cumplen las políticas de inversión.
-2 Hay un beneficio económico de la organización 
como resultado de realizar este Proyecto
-4
Estimar los costos y asignar los recursos para las 
actividades.
Proceso Impactos
Madurez del proceso
Eficiencia y estabilidad del 
proceso
Valor presente neto -2
La inversión en el Proyecto cumple con el objetivo 
básico financiero. -1
La inversión en el Proyecto cumple con el objetivo 
básico financiero. -2
La inversión en el Proyecto cumple con el objetivo 
básico financiero. -5
Seguimiento y control al desarrollo del 
Cronograma y presupuesto.
Flexibilidad/Opcion en el 
proyecto
1
La flexibilidad del proyecto permite ajustar los 
requisitos para lograr un mayor grado de 
sostenibilidad, aumentar el beneficio social y 
mejorar los impactos ambientales
3
La flexibilidad del proyecto permite ajustar los 
requisitos para lograr un mayor grado de 
sostenibilidad, aumentar el beneficio social y 
mejorar los impactos ambientales
2
La flexibilidad del proyecto permite ajustar los 
requisitos para lograr un mayor grado de 
sostenibilidad, aumentar el beneficio social y 
mejorar los impactos ambientales
6
Responsabilidad socilal empresarial; (RSE).
Cumplir controles de la matriz de riesgos 
ambientales RAM
Flexibilidad creciente del 
negocio 1
La reserva de contingencia y gestión es limitada,  
porque los retornos de dinero del proyecto son 
escasos.
3
La reserva de contingencia y gestión es limitada, 
dado que los retornos de dinero del proyecto es 
realizada por clientes y están definidas por el 
contrato.
2
La reserva de contingencia y gestión es limitada, 
dado que los retornos de dinero del proyecto es 
realizada por clientes y están definidas por el 
contrato.
6
Seguimiento y control al desarrollo del 
Cronograma y presupuesto.
Impacto local económico -1
El proyecto tiene un gran impacto local por la 
mano de obra y servicios contratados del área de 
influencia.
-3
En el mercado local tiene un excelente impacto 
por la mano de obra y servicios contratados del 
sector de influencia y por la capacitación al 
personal de la región.
-3
En el mercado local tiene un excelente impacto 
por la mano de obra y servicios contratados del 
sector de influencia y por la capacitación al 
personal de la región.
-7 Socializar proyecto con  la comunidad
Beneficios indirectos -1
Por la realización del Proyecto hay beneficios 
financieros a la economía local, beneficiando 
entidades gubernamentales y del sector.
-3
La explotación de esta cantera beneficia entes 
gubernamentales y del sector, reactiva la 
economía, genera empleo.
-2
La explotación de esta cantera beneficia entes 
gubernamentales y del sector, reactiva la 
economía, genera empleo.
-6 Socializar proyecto con entes gubernamentales
Proveedores locales -1
Se tendrá una política para la adquisición de 
bienes a proveedores locales que tengan buenas 
prácticas de HSEQ.
-3
Se tendrá una política para la adquisición de 
bienes a proveedores locales que tengan buenas 
prácticas de HSEQ.
-2 La política de adquisiciones para el desarrollo del 
proyecto,  proveedores locales 
-6 Evaluación de proveedores, costo - beneficio
Comunicación digital -1
Se utliza la tecnología para la comunicación entre 
los miembros del proyecto de manera efciente. 
Internet, celulares, radios motorola.
-2
El Equipo del Proyecto tiene correo electrónico, 
acceso a internet, con esto se disminuye el uso de 
papel y se aplica práctica en reutilizar el papel. 
-3
El Equipo del Proyecto tiene correo electrónico, 
acceso a internet, con esto se disminuye el uso de 
papel y se aplica práctica en reutilizar el papel. 
-6 Cobertura de internet en toda la planta.
Viajes -3
No es necesario realizar desplazamientos largos,  
utilizando los servicios de teleconferencias y 
otros de comunicación.
-1 Los desplazamientos son esporádicos -1
Los desplazamientos son esporádicos. 
Solo se realizan movimientos extrictamente 
necesarios.
-5
Revisión tecnico mecánica de los vehículos 
utilizados.
Transporte 1 Transporte seguro para las personas. 1 En el transporte prima la seguriad de las personas 
y los equipos. 
1 En el transporte prima la seguriad de las personas 
y los equipos. 
3 Revisión tecnico mecánica de los vehículos 
utilizados.
Energia usada 2 El proyecto requiere conexión y consumo de 
energía electrica. 2 kwh en esta fase
3 El proyecto requiere conexión y consumo de 
energía electrica. 30 kwh en esta fase.
3 El proyecto requiere conexión y consumo de 
energía electrica. 50 kwh en esta fase.
8
Programa de ahorro de energía eléctrica, compra 
de equipos, luminarias y artefactos ahorradores de 
energía.
Sostenibilidad 
ambiental
Emisiones /CO2 por la 
energía usada 1
Para esta fase son 2,09 Ton CO2. Impacta 
negativamente por el consumo constante de 
Kilovatios de energía y combustible diésel. 
3
Impacta negativamente por el consumo constante 
de Kilovatios de energía y combustible diésel. 
Para esta fase son 27,94 Ton CO2
3
Impacta negativamente por el consumo de 
Kilovatios de energía y combustible diésel, se 
utiliza en todo el ciclo de vida del proyecto. Para 
esta fase son 39 Ton CO2
7
Usar combustible biodisel, puesta a punto los 
Equipos con eficientes mantenimientos, cumplir 
matriz de mantenimiento. 
Retorno de energía limpia 0 No aplica 0 No aplica 0 No aplica 0 No aplica
Energia
Fecha de elaboración:
Elaborado por: Javier Bayardo/Mauricio Páez /Álvaro Parra
PUESTA EN MARCHA DE PLANTA PROCESADORA Y COMERCIALIZADORA DE MATERIALES PETREOS
Integradores del P5
Sostenibilidad 
económica
Estimulación económica
Agilidad del negocio
Retorno de la inversión
Transporte
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Reciclaje -3
Se establecen reglas y estrategias para realizar 
reciclaje y dismiuir la cantidad de residuos. El 
horario de trabajo son 10 hr / día y al finalizar 
jornada 5 pm se apaga y desconecta los equipos 
eléctricos.
-1
Con prácticas de reciclaje en el proyecto,  se 
establecen reglas y estrategias para realizar 
reciclaje y reducción en la fuente. El horario de 
trabajo son 10 hr / día y al finalizar jornada 5 pm 
se apaga y desconecta equipos eléctricos.
-1
Con prácticas de reciclaje en el proyecto,  se 
establecen reglas y estrategias para realizar 
reciclaje y reducción en la fuente. El horario de 
trabajo son 10 hr / día y al finalizar jornada 5 pm 
se apaga y desconecta equipos eléctricos.
-5
Reducción en la fuente, aplicar codigo de colores 
normativo en el reciclaje.
Disposición final 2
Se generan residuos que se entregaran a 
empresas especializadas en su tratamiento y 
disposición final
3
Se generan residuos que se entregaran a 
empresas especializadas en su tratamiento y 
disposición final
3
Se generan residuos que se entregaran a 
empresas especializadas en su tratamiento y 
disposición final
8
Reducción en la fuente, aplicar codigo de colores 
normativo en el reciclaje.
Reusabilidad 0
En el desarrollo del proyecto no se contempla la 
reusabilidad, no hay politica de reutilizar los 
materiales en creación de nuevos productos.
0
En el desarrollo del proyecto no se contempla la 
reusabilidad, no hay politica de reutilizar los 
materiales en creación de nuevos productos.
0
En el desarrollo del proyecto no se contempla la 
reusabilidad, no hay politica de reutilizar los 
materiales en creación de nuevos productos.
0 No aplica
Energía incorporada 1
Para los equipos de oficina se utilizará la energía 
normal y el consumo necesario para la 
comunicación de datos.
3
Los generados de energía que alimentan los 
equipos del proyecto, un porcentaje de este 
consumo sera mezcla con biodiesel.
3
Los generados de energía que alimentan los 
equipos del proyecto, un porcentaje de este 
consumo sera mezcla con biodiesel.
7
Realizar los mantenimientos preventivos a los 
equipos; establecer matriz de mantenimiento y 
ejecutarla.
Residuos 1
Los residuos seran tratados y dispuestos por 
empresas que cuenten con permisos y 
aprobaciones legales.
3
Los residuos seran tratados y dispuestos por 
empresas que cuenten con permisos y 
aprobaciones legales.
3
Los residuos seran tratados y dispuestos por 
empresas que cuenten con permisos y 
aprobaciones legales.
7
Reducción en la fuente, aplicar codigo de colores 
normativo en el reciclaje.
Calidad del agua 1
El proyecto genera residuos de agua doméstica 
seran tratados y dispuestos por empresa 
certificada y con permisos de ley.
2
El proyecto genera residuos de agua doméstica 
seran tratados y dispuestos por empresa 
certificada y con permisos de ley.
2
El proyecto genera residuos de agua doméstica 
seran tratados y dispuestos por empresa 
certificada y con permisos de ley.
5
Campañas de ahorro de agua. Instalar equipos 
ahorradores de agua.
Consumo del agua 1 Son 0,1 m3 de agua/día en esta fase. 3 Son 1 m3 de agua/día en esta fase. 3 Son 1 m3 de agua/día en esta fase. 7
Campañas de ahorro de agua. Instalar equipos 
ahorradores de agua.
Empleo -1
Se realiza la generación de empleo para los 
miembros del proyecto.
-3
Generación de empleo desde directiva, hasta los 
miembros del proyecto.  Se puede medir Tipo de 
empleo: a tiempo completo ó por contrato. 
Genero: El 85% hombres. Edad: desde 18 hasta 60 
años.
-2
Generación de empleo desde directiva, hasta los 
miembros del proyecto.  Se puede medir Tipo de 
empleo: a tiempo completo ó por contrato. 
Genero: El 85% hombres. Edad: desde 18 hasta 60 
años.
-6
Evaluación   de   competencia/habilidades   como 
 parte  del  proceso   de  entrevista, contratar 
personal con perfi idoneo para cada cargo.
Relaciones laborales -2
Se establecen las políticas para definir los 
proceso y actividades de cada cargo y 
mantienene procedimiento justos y objetivos para 
la valoración de problemas, faltas causados por el 
funcionario.
-3
Todo el personal es valorado, el proyecto destina 
recursos para la protección del trabajador, se 
aplica el código de ética PMP,  las contrataciones 
y ambiente laboral excede los requisitos legales
-3
Todo el personal es valorado, el proyecto destina 
recursos para la protección del trabajador, se 
aplica el código de ética PMP,  las contrataciones 
y ambiente laboral excede los requisitos legales
-8
Encuestas de satisfacción y clima laboral. Política 
de no acoso laboral.
Salud y seguridad -3
Se establecen los procedimientos de salud,  
seguridad y emergencia  para que el equipo de 
trabajo del proyecto.
-3
Se establecen los procedimientos de salud,  
seguridad y emergencia  para que el equipo de 
trabajo del proyecto.
-3
Se establecen los procedimientos de salud,  
seguridad y emergencia  para que el equipo de 
trabajo del proyecto.
-9
Implementar sistema de gestión de salud y 
seguridad en el trabajo, asi como medidas en 
materia de prevención de riesgos.
Educación y capacitación -2
Se realizará un plan de formación para el 
desarrollo de talleres de capacitación y 
programas que potencien las habilidades del 
individuo, aprovechando el conocimiento y 
experiencia del personal.
-3
Se dará curso para trabajos en alturas, los 
operarios deben tener los cursos especificos para 
operación de cada máquina y licencias de 
conducción.
-3
Se dará curso para trabajos en alturas, los 
operarios deben tener los cursos especificos para 
operación de cada máquina y licencias de 
conducción.
-8
Capacitaciones periódicas.  
Educación y formación medioambiental a los 
miembros del proyecto.
Aprendizaje organizacional -2
Se programa talleres para compartir las 
experiencias del trabajo diario,  lecciones 
aprendidas.
-3
El proyecto será ejecutado por personal con 
experiencia en manejo de equipos de cantera, se 
cuenta con procedimientos establecidos para cada 
actividad.
-3
El proyecto será ejecutado por personal con 
experiencia en manejo de equipos de cantera, se 
cuenta con procedimientos establecidos para cada 
actividad.
-8
Programa de inducción y periodo de prueba, lo 
cual define el potencial de cada trabajador.
Diversidad e igualdad de 
oportunidades
-3
No se tiene ningún tipo de discriminación para la 
contratación del personal,  se tendrá igualdad de 
condiciones para todos los empleados directos e 
indirectos.
-3
No se discrimina por edad, sexo, raza, religión, 
grupo minoritario y otros indicadores de 
diversidad.
-3
No se discrimina por edad, sexo, raza, religión, 
grupo minoritario y otros indicadores de 
diversidad.
-9
Planes formativos para todos, rotación entre 
puestos. 
No discriminación -3
Socializar a todo el personal del  proyecto,  la 
política establecida para determinar los espacios 
y grupos a formarse dentro de la organización 
fomentando el bien y el interés común sin afectar 
la operatividad del negocio.  
-3
Política establecida de no discriminación, por raza, 
origen, étnico, edad, religión, discapacidad, 
orientación sexual, identidad y expresión de 
género, o cualquier otra caracteristica protegida 
por la ley aplicable.
-3
Política establecida de no discriminación, por raza, 
origen, étnico, edad, religión, discapacidad, 
orientación sexual, identidad y expresión de 
género, o cualquier otra caracteristica protegida 
por la ley aplicable.
-9
Aplicar igualdad de género en las relaciones 
laborales y elaborar e implementar planes de 
igualdad.
Libre asociación -1
Garantizar los derechos del personal a afiliarse o 
retirarse de los grupos de su elección y de los 
grupos a emprender acciones colectivas para 
defender los intereses de sus miembros
-2
Políticas y procesos organizacionales que 
garanticen los derechos del personal a afiliarse o 
retirarse de los grupos de elección y a emprender 
acciones colectivas para defender intereses.
-1
Políticas y procesos organizacionales que 
garanticen los derechos del personal a afiliarse o 
retirarse de los grupos de elección y a emprender 
acciones colectivas para defender intereses.
-4
Respetar a los miembros del proyecto el derecho 
de asociación colectiva.
Trabajo infantil -3
Se determina una política extricta para definir las 
medidas que protejan y salvarguarden el trabajo 
infantil.
-3
Política extricta para definir las medidas que 
protejan y salvarguarden el trabajo infantil y 
aquellas actividades que impliquen algún tipo de 
peligro dentro del proceso operativo.
-3
Política extricta para definir las medidas que 
protejan y salvarguarden el trabajo infantil y 
aquellas actividades que impliquen algún tipo de 
peligro dentro del proceso operativo.
-9
Política de no contratar personal menor de edad 
bajo ninguna modalidad.
Sostenibilidad 
social
Trabajo forzoso y obligatorio -3
Se establecen políticas detalladas en contra del 
trabajo forzoso u obligatorio y debe ser 
socializado a cada uno de los miembros del 
proyecto.
-3
Se establecen políticas detalladas en contra del 
trabajo forzoso u obligatorio y debe ser 
socializado a cada uno de los miembros del 
proyecto.
-3
Se establecen políticas detalladas en contra del 
trabajo forzoso u obligatorio y debe ser 
socializado a cada uno de los miembros del 
proyecto.
-9
Reglamento interno de trabajo, respeto a los 
derechos del trabajador.
Residuos
Agua
Practicas laborales y 
trabajo decente
Derechos humanos
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Anexo H Matriz de requisitos legales Seguridad, salud ocupacional  
 
FECHA DE 
INSPECCIÓN: 
CARGO:  HSEQ
CUMPLE VERIFICACIÓN PLAN DE ACCIÓN
SI NO
CONSTITUCIÓN 
Constitución Política 
Nacional de Colombia 
de 1993
1993 DERECHOS FUNDAMENTALES Art. 48
Se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la Seguridad Social. El Estado, con la 
participación de los particulares, ampliará progresivamente la cobertura de la Seguridad Social que 
comprenderá la prestación de los servicios en la forma que determine la Ley. La Seguridad Social podrá ser 
prestada por entidades públicas o privadas, de conformidad con la ley. No se podrán destinar ni utilizar los 
recursos de las instituciones de la Seguridad Social para fines diferentes a ella. En materia pensional se 
respetarán todos los derechos adquiridos.
Parágrafo 1: A partir del 31 de julio de 2010, no podrán causarse pensiones superiores a veinticinco (25) 
SMMMLV, con cargo a recursos de naturaleza pública.
HSEQ X Se verificó que todo el personal se encuentre afiliado al sistema de seguridad social. No Aplica
DECRETO 231 de 2006 2006 ACOSO LABORAL Art. 1
Corríjase el parágrafo 1 art 9 de la Ley 1010 de 2006, en la siguiente forma:
Parágrafo 1. Los empleadores deberán adaptar el reglamento de trabajo a los requerimientos de la presente 
ley, dentro de 3 meses siguientes a su promulgación, y su incumplimiento será sancionado 
administrativamente por el Código Sustantivo del Trabajo. El empleador deberá abrir un escenario para 
HSEQ X Se publica reglamento interno de trabajo y actas del comité de convivencia. No Aplica
DECRETO 510 de 2003 2003 PENSIONES Art 1
Por medio del cual se reglamentan parcialmente los artículos 3, 5, 7, 8, 9, 10 y 14 de la Ley 797 de 2003
Base de cotización
Administradoras del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad.
HSEQ X Planillas de pago de seguridad social muestra que se paga la base de cotización establecida. No Aplica
S&SO- programa de salud ocupacional Art. 3
Campo de aplicación de las normas sobre Salud Ocupacional. Las disposiciones sobre Salud Ocupacional 
se aplicarán en todo lugar y clase de trabajo, cualquiera que sea la forma jurídica de su organización y 
prestación; así mismo regularán las acciones destinadas a promover y proteger la salud de las personas. 
Todos los empleadores, tanto públicos como privados, contratistas, subcontratistas y trabajadores, así 
como las entidades públicas y privadas estarán sujetas a las disposiciones que sobre la organización y la 
administración de la Salud Ocupacional se establecen en este Decreto y en las demás disposiciones 
complementarias que expidan los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social. 
HSEQ X Se esta implementando un sistema de gestión integral No aplica
S&SO- programa de salud ocupacional Art. 24
Los patronos o empleadores, en concordancia con el artículo 84 de la Ley 9 de 1979 y el Código Sustantivo 
del Trabajo y demás disposiciones complementarias, las cuales se entienden incorporadas a este Decreto y 
en relación con los programas y actividades que aquí se regulan, tendrán las siguientes responsabilidades.
HSEQ X
Se esta implementando el sistema de gestión. Se esta 
realizando los controles derivados de la matriz de peligros y 
riesgos.
No aplica
S&SO- programa de salud ocupacional Art. 30
Los Programas de Salud Ocupacional de las empresas se deberán contener las actividades que resulten de 
los siguientes contenidos mínimos: a) Subprograma de medicina preventiva, 
b) Subprograma de medicina del trabajo, c) Subprograma de higiene y seguridad industrial.
HSEQ X
Se esta llevando a cabo análisis y seguimiento a los 
Subprogramas del sistema de salud y seguridad en el 
trabajo
No aplica
DECRETO 692 de 1994 1994 SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Informativo Definición del Sistema General de Seguridad Social IntegralSistema General de Pensiones. HSEQ X
Se verificó que todo el personal se encuentre afiliado al 
sistema de seguridad social, además las definiciones del 
mismo  se encuentran en la inducción.
No aplica
DECRETO 1127 de 1991 1991 CONTRATACIÓN DE PERSONAL Art. 3 y 21
Reglamenta los Art 3 y 21 de la Ley 50 de 1990, incluyendo prorroga de contratos a término fijo entre 30 
días y un año. Respecto a los programas de capacitación, establece que deben corresponder a dos horas 
dentro de la jornada de trabajo de 48 horas semanales, que pueden acumularse hasta por un año. Incluyen 
actividades recreativas, culturales, deportivas y de capacitación (incluyendo de salud ocupacional), 
procurando integración de trabajadores, mejoramiento de la productividad y relaciones laborales, 
programadas durante la jornada pero sin afectar el normal funcionamiento de la empresa. La asistencia de 
los trabajadores es obligatoria. La ejecución puede ser a través del SENA, cajas de compensación, centros 
culturales, de estudio e instituciones que presten el servicio.
HSEQ X Se revisan registro de capacitaciones y divulgaciones, sobre salud y seguridad en el trabajo. No aplica
DECRETO 1515 de 1998 1998 PENSIONES Art 1 Regular la garantía de pensiones, incluyendo las pensiones de riesgos profesionales y los casos de seguros 
previsionales.
HSEQ X Se verifico los pagos al sistema de seguridad social. No aplica
DECRETO 1703 de 2002 2002 S&SO-afiliaciones Art. 2
Promover y controlar la afiliación y el pago de aportes en el Sistema General de Seguridad Social en Salud.
El presente decreto se aplica a las entidades promotoras de salud, E.P.S y demás entidades obligadas a 
compensar, EOC, aportantes y en general a todas las personas naturales o jurídicas que participan del 
proceso de afiliación y pago de cotizaciones en el régimen contributivo del Sistema General de Seguridad 
Social en Salud y a los Regímenes Excepcionados y Especiales, cuando haya lugar.
Art. 15 Derogado por el Art. 15 del Decreto Nacional 3615 de 2005 (Afiliación Colectiva)
HSEQ X Se verifico los pagos al sistema de seguridad social. No aplica
DECRETO 1772 de 1994 1994 AFILIACIÓN RIESGOS PROFESIONALES Art2,4,10,13
Afiliación al Sistema General de Riesgos Profesionales
Cotización al Sistema General de Riesgos Profesionales
Formularios de afiliación 
HSEQ X Se verifico los pagos al sistema de seguridad social. No aplica
DECRETO 1832 de 1994 1994 ENFERMEDAD PROFESIONAL Informativo Adopta la Tabla de 42 Enfermedades Profesionales y la relación de causalidad con factores de riesgo 
ocupacional.
HSEQ X
Ya se cuenta con una matriz de identificación de peligros y 
riesgos y programas de vigilancia epidemiológica para las 
más importantes..
No aplica
DECRETO 1931 de 2006 2006 S&SO- pagos Informativo
Por medio del cual se establecen las fechas de obligatoriedad del uso de la Planilla Integrada de Liquidación 
de Aportes y se modifica parcialmente el Decreto 1465 de 2005 
Derogado parcialmente por el Decreto Nacional 728 de 2008
HSEQ X Se verifico los pagos al sistema de seguridad social. No aplica
DECRETO 2053 de 1999 1999 S&SO-prevención de accidentes parte III
Se promulga el:
-Convenio 174: sobre prevención de accidentes industriales mayores, adoptado en la 80a. reunión de la 
Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo en Ginebra el 22 de junio de 1993. 
HSEQ X
Se tiene un procedimiento para la identificación de peligros y 
riesgos y matriz con controles definidos.  Se ejecutan 
programas de riesgos  prioritarios
No aplica
DECRETO 2400 de 2002 2002 S&SO-afiliaciones Art 18
Modifica artículos del Dec 1703 de 2002.
- Afiliación de miembros adicionales del grupo familiar
- Desafiliación
- Afiliación colectiva
HSEQ X Los trabajadores se encuentran afiliados al sistema al igual 
que sus beneficiarios.
No aplica
LEY 046 de 1988 1988 PREVENCIÓN DE DESASTRES Art 2,3,4,7,9,10,14,y,16. Organización del sistema nacional para la atención y prevención de desastres. HSEQ X Se verificó que se cuente con un plan de emergencias en la compañía. No aplica
LEY 100 de 1993 1993 PENSIONES Y RIESGOS PROFESIONALES
Art, 13,15,17,18,20-
26,33,53,55,64,87,114,124
,128,131,133,135,139,140,
152,155,160,171,202,204,
209,235,251,255,256,271,
274.
Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones. HSEQ X se verificó que todo el personal se encuentre afiliado al sistema de seguridad social. No aplica
LEY 0755 de 2002 2002 LEY MARÍA Art,1
Licencia de paternidad
- El esposo o compañero permanente de una mujer en licencia de maternidad tendrá derecho a 4 días de 
licencia remunerada de paternidad (a cargo de la E.P.S), si sólo él esta cotizando al Sistema de Salud o a 8 
días si ambos padres cotizan a la misma E.P.S
- Se debe presentar a la E.P.S, en los 30 días siguientes al nacimiento el Registro Civil de Nacimiento
- Se requiere una cotización previa de 100 semanas
HSEQ X Se tiene en cuenta para cuando se presente. No aplica
LEY 789 de 2002 2002 SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Art,2,3,6,7,13,14,19,21,23,24,26,28,43,50
Normas para apoyar el empleo, ampliar la protección social y se modifican algunos artículos del Código 
Sustantivo de Trabajo. 
Régimen especial de aportes al ICBF, SENA y caja compensación por contratar personas con disminución 
de capacidad laboral superior a 25%, reinsertados al margen de la Ley.
HSEQ X
se verificó que todo el personal se encuentre afiliado al 
sistema de seguridad social, además que se les haya 
divulgado el reglamento interno de trabajo donde establecen 
horarios.
No aplica
LEY 1122 de 2007 2007 PENSIONES Y RIESGOS PROFESIONALES Art 1, 10 Por la cual se hacen algunas modificaciones en el Sistema General de Seguridad Social en Salud. HSEQ X Se verificó que se halla divulgado información acerca del sistema seguridad social en la inducción. No aplica
Divulgación del reglamento interno de trabajo, Pago de seguridad 
social integral, pago de horas extra
Divulgación de generalidades en el sistema de seguridad social 
(ARL, E.P.S, AFP) a los trabajadores mediante la inducción HSEQ
Se dar cumplimiento cuando así se presente el caso en la empresa
Implementación y divulgación del plan de emergencias
Certificados de afiliación de todos los trabajores a ARL, AFP, E.P.S
Identificación de los factores de riesgo que pueden generar AT  alos 
trabajadores,  mediante la Matriz de Peligros y Riesgos
Certificados de pago de seguridad  social mediante la planilla
Divulgación del Reglamento Interno de trabajo, comité de 
convivencia.
Certificados de afiliación a un AFP de todos los trabajadores, sobre 
la base de cotización que es el salario
Programa de capacitación y soportes de asistencia
Certificados de afiliaciones de todos los trabajadores  al sistema de 
seguridad social
Certificados de afiliaciones de todos los trabajadores  al sistema de 
seguridad social
Identificación de las enfermedades a las que están expuestos los 
trabajadores mediante la Matriz de Peligros y Riesgos
Certificados de pago y afiliación de los trabajadores a un AFP Póliza 
seguros para personal
Implementación, análisis y seguimiento a los Subprogramas del 
sistema de salud y seguridad en el trabajo
Se divulga la definición en la inducción y cuenta con Certificados de 
afiliación a un AFP, ARL, E.P.S de todos los trabajadores
Certificados de afiliación de los trabajores a una E.P.S
Implementación del sistema de gestión de salud y seguridad en el 
trabajo.
Desarrollo del sistema de salud y seguridad en el trabajo 
Certificación de afiliación al sistema de seguridad social y reporte de 
planillas del pago de la E.P.S, AFP y ARL. Norma informativa
QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN:
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RESOLUCIÓN 156 de 2005 2005 S&SO-reporte de accidentes Art 1
Por la cual se adoptan los formatos de informe de accidente de trabajo y de enfermedad profesional y se 
dictan otras disposiciones al respecto, profundizando en aspectos como implicaciones relacionadas (en 
especial en el caso de enfermedad profesional). 
HSEQ X Se tiene implementado un procedimiento investigación de incidentes, se reportan en el formato definido a la ARL. No aplica
RESOLUCIÓN 734 de 2006 2006 ACOSO LABORAL Art 1 y 3 Por la cual se establece el procedimiento para adaptar los reglamentos de trabajo a las disposiciones de la Ley 1010 de 2006. HSEQ X
Ya se tiene un reglamento que incluye que hacer en caso de 
acoso laboral y se encuentra publicado. No aplica
S&SO- programa de salud ocupacional Art. 1
Todos los empleadores públicos, oficiales, privados, contratistas y subcontratistas, están obligados a 
organizar y garantizar el funcionamiento de un programa de Salud Ocupacional de acuerdo con la presente 
Resolución.
HSEQ X se encuentra implementado en la compañía diferentes programas del sistema de seguridad y salud ocupacional. No aplica
S&SO- programa de salud ocupacional Art. 2
El programa de Salud Ocupacional consiste en planeación, organización, ejecución y evaluación de 
actividades de Medicina Preventiva, Medicina del Trabajo, Higiene Industrial y Seguridad Industrial tendientes 
a preservar, mantener y mejorar la salud individual y colectiva de los trabajadores en sus ocupaciones y que 
deben ser desarrollados en sus sitios de trabajo en forma integral e interdisciplinaria.
HSEQ X se encuentra implementado en la compañía diferentes programas del sistema de seguridad y salud ocupacional. No aplica
S&SO- programa de salud ocupacional Art. 5
El programa de Salud Ocupacional de las empresas y lugares de trabajo, será de funcionamiento 
permanente y estará constituido por: a) Subprograma de Medicina Preventiva b) Subprograma de Medicina 
del Trabajo c) Subprograma de Higiene y Seguridad Industrial d) Funcionamiento del Comité de Medicina, 
Higiene y Seguridad Industrial, de acuerdo con la reglamentación vigente.
HSEQ X se encuentra implementado en la compañía diferentes programas del sistema de seguridad y salud ocupacional. No aplica
Reglamenta la organización y funcionamiento de los programas de salud 
ocupacional  1 a 18 Implementación del  Programa de salud ocupacional, hoy sistema de salud y seguridad en el trabajo. HSEQ X
Se esta implementando un sistema de gestión HSEQ e 
implementación del sistema de gestión. No aplica
RESOLUCIÓN 1075 de 1992 1992 PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES Art 1  Fomento de prevención de fármaco dependencia, tabaquismo y alcoholismo en los programas de prevención de las empresas. HSEQ X
La política se encuentra publicada y divulgada mediante 
inducción. No aplica
RESOLUCIÓN 1303 de 2005 2005 S&SO- pagos Art 1 Por la cual se adopta el contenido del formulario único o Planilla Integrada de Liquidación de Aportes. HSEQ X Se verificó que todo el personal se encuentre afiliado al sistema de seguridad social. No aplica
RESOLUCIÓN 1401 de 2007 2007 S&SO-investigación de accidentes Art. 7
Se debe conformar un equipo para investigar incidentes y accidentes de trabajo, integrado por: jefe 
inmediato o supervisor, un representante del COPASST o Vigía Ocupacional y el encargado del PSO. 
Cuando el accidente sea grave o con muerte, debe participar un profesional con licencia en Salud 
Ocupacional propio o contratado, así como el personal de la empresa encargado del diseño de normas, 
procesos y/o mantenimiento.
HSEQ X Dentro del procedimiento se contempla  que el equipo investigador se encuentra contemplado según esta ley. No aplica
RESOLUCIÓN 1474 de 2002 2002 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD Informativo
Adoptar el Manual de Estándares de Acreditación de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud y el 
Manual de Estándares de las Entidades Promotoras de Salud, Administradoras del Régimen Subsidiado, 
Entidades Adaptadas y Empresas de Medicina Prepagada del Sistema Único de Acreditación, los cuales 
forman parte integrante de la presente Resolución.
HSEQ X Se solicita a la IPS la documentación pertinente sobre su acreditación. No aplica
RESOLUCIÓN 4016 de 2006 2006 SEGURIDAD VIAL Art 1 y 3 
Por la cual se modifican los artículos 1 y 3 de la Resolución 4007 del 16 de diciembre de 2005 que adoptó 
una medida tendiente a mejorar la seguridad vial de las carreteras nacionales y departamentales y se 
deroga el artículo 2 de dicha resolución.
HSEQ X
Se verificó que se encuentra implementado un programa vial 
con soportes de manejo defensivo y mantenimiento de los 
vehículos.
No aplica
RESOLUCIÓN 8321 de 1983 1983 RUIDO Art. 17
Para prevenir y controlar las molestias, las alteraciones y las pérdidas auditivas ocasionadas en la población 
por  la emisión de ruido, se establecen  los  niveles  sonoros máximos permisibles incluidos en la siguiente 
tabla:
                       
NIVEL DE PRESIÓN SONORA EN dB(A)
ZONAS RECEPTORAS 
                                Período diurno            Período nocturno
                                   07:01 - 21:00.                  21:01 - 7:00
Zona I Residencial          65                                  45
Zona II Comercial            60                                   60
Zona III Industrial             70                                   75
Zona IV de tranquilidad   45                                  45
HSEQ X En caso de requerir se evidencia uso de tapones auditivos al personal No aplica
RESOLUCIÓN 588 de 2007 2007  Revisión técnico mecánica Informativo Por la cual se modifica el artículo 8º de la Resolución 3500 del 21 de noviembre de 2005. HSEQ X Se verificó que se encuentra el 100% de los vehículos con técnicomecanica vigente. No aplica
RESOLUCIÓN 736 de 2007 2007 Pago asistido a través de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes. Art.1,2,3 Por la cual se precisa la operación del pago asistido a través de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes. HSEQ X
se verificó que todo el personal se encuentre afiliado al 
sistema de seguridad social y con pago al día. No aplica
RESOLUCIÓN 957 de 2005 2005 Seguridad y salud en el trabajo Art.15 a 23 Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo HSEQ X Todas las medidas de control están incluidas como parte del Sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo No aplica
RESOLUCIÓN 1401 de 2007 2007 Procedimiento investigación de Accidentes e incidentes de trabajo Art.5 al 13 investigación de incidente y accidente de trabajo HSEQ X Se tiene un procedimiento y se usa cada vez que se presenta un incidente. No aplica
RESOLUCIÓN 2413 de 1979 1979
Desarrollo de las actividades de acuerdo a los requerimiento de la norma. 
Realización de Panorama de riesgos. Por la cual se dicta el Reglamento de 
Higiene y Seguridad para la Industria de la Construcción. Aplicación de todos sus 
artículos.
Art 10 ,84 
 Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria de la Construcción, matriz de riesgos, controles en 
obra, COPASST. Aplicación de todos sus artículos. 
(Modificada en lo pertinente por la Resolución 3673 de 2008, publicada en el Diario Oficial No. 47.130 de 2 
de octubre de 2008, "Por la cual se establece el Reglamento Técnico de Trabajo Seguro en Alturas")
HSEQ X Se verifica Panorama de riesgo, reglamento de seguridad y salud en el trabajo, COPASST, controles. No aplica
LEY 50 1990 Cumplimiento de la ley Laboral, horarios, pagos, horas extras, actividades recreativas.
Art, 
4,5,6,10,15,18,21,22,25,3
1,37,39,43,53,64,67,69,71
,99,100,104,105 y 107.
Por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones. HSEQ X El reglamento se encuentra publicado. No aplica
LEY 89 1988 Pago aportes parafiscales Art 5
Por la cual se asignan recursos al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y se dictan otras 
disposiciones. Establece que a partir del 1. de enero de 1989 los aportes para el Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar -ICBF-, se aumentan al tres por ciento (3%) del valor de la nómina mensual de salarios.
HSEQ X
se verificó que todo el personal se encuentre afiliado al 
sistema de seguridad social, así como el pago de 
parafiscales.
No aplica
LEY 931 2004 Hojas de vida Art.2
Ninguna persona natural o jurídica, de derecho público o privado, podrá exigir a los aspirantes a ocupar un 
cargo o ejercer un trabajo, cumplir con un rango de edad determinado para ser tenido en cuenta en la 
decisión que defina la aprobación de su aspiración. 
HSEQ X
Ya se cuenta con los perfiles de cargo y se verificaron las 
hojas de vida, además dentro de los mismos no se 
contemplan limites de edad, excepto la no contratación de 
menores de edad.
No aplica
LEY 962 2005 Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial Art 2. y 55.
Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos de 
los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan 
servicios públicos. 
HSEQ X Ya se encuentra publicado el reglamento interno en todas las dependencias No aplica
DECRETO 1281 2002 Afiliación ARL riesgo V Informativo Reglamenta las actividades de alto riesgo HSEQ X Dentro de las actividades que realiza la compañía se encuentra como actividad no rutinaria el trabajo en alturas. No aplica
DECRETO 1406 1999 Afiliaciones al sistema Art 1 Reglamenta lo relacionado con los riesgos profesionales HSEQ X se verifica que todo el personal se encuentre afiliado a la E.P.S, ARL Y AFP. No aplica
DECRETO 1562 1993 Realización de Programas de Vigilancia Epidemiológica. Art 1 y 2 Por el cual se reglamentan parcialmente los Títulos VII y XI de la Ley 9 de 1979, en cuanto a vigilancia y control epidemiológico y medidas de seguridad. HSEQ X
Se tiene diseñado programas de vigilancia epidemiológico, 
los cuales se están implementando. No aplica
DECRETO 1831 1994 Afiliaciones ARL Art 3 y 4 Expide la Tabla de Clasificación de Actividades Económicas para el Sistema General de Riesgos Profesionales HSEQ X Se encuentra la calificación dentro de la ARL. No aplica
DECRETO 1833 1994  Fondo de Riesgos Profesionales Art1 Se determina la administración y funcionamiento del Fondo de Riesgos Profesionales HSEQ X
Se verifican los estudios, campañas y acciones de 
educación, prevención e investigación de los accidentes de 
trabajo y enfermedades profesionales
No Aplica
DECRETO 1973 1995 Capacitación y entrenamiento en manejo de sustancias peligrosas. Uso de hojas de seguridad de los productos químicos Art 1
Por el cual se promulga el Convenio 170 sobre la Seguridad en la utilización de los productos químicos en el 
trabajo, adoptado por la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo. HSEQ X
Se verifica que el personal que manipula productos químicos 
halla asistido a capacitación de hojas de seguridad y 
productos químicos.
No aplica
DECRETO 4965 2007 Salario mínimo legal en Colombia Informativo Por el cual se fija el salario mínimo legal. HSEQ X comprobante de pago. No aplicaPago minino mensual al persona que aplique
El personal que manipula los productos químicos debe tener 
conocimiento de las hojas de seguridad.
La empresa se encuentra calificada de acuerdo a la actividad 
económica
N.A
Certificados de pago de seguridad social 
Implementación de los programas de vigilancia epidemiológica
Cuando se presenten estas actividades dentro de la compañía se 
verifica.
Divulgación del reglamento de Higiene y seguridad industrial 
mediante la inducción HSEQ
Cumplimiento de los perfiles de cargo
Divulgación del reglamento interno de trabajo, certificados y 
autoliquidaciones de pago de cada trabajador
Certificado de pago de parafiscales
Panorama de riesgo, reglamento de seguridad y salud en el trabajo, 
COPASST, controles.
Procedimiento de investigación de accidentes e incidentes de 
trabajo
Certificado de pago de seguridad social de los empleados mediante 
la planilla
Sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo
Certificado de revisión técnico mecánica de los vehículos
implementar un programa de seguridad vial.
 Capacitación y entrega de protectores auditivos
Conformación del equipo investigador definido en el procedimiento 
de investigación de accidentes e incidentes de trabajo
Control de proveedores del personal del sector salud
Implementación del programa de salud ocupacional
Divulgación de la Política de No alcohol, drogas y cigarrillo
Certificación del pago de aportes mediante la planilla   
Divulgación del reglamento interno de trabajo
Se implementa sistema de seguridad y salud en el trabajo
Se implementa sistema de seguridad y salud en el trabajo
Implementación, análisis y seguimiento a los Subprogramas del 
sistema de salud y seguridad en el trabajo.
Formato de reporte del accidente suministrado por la ARL
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Exámenes médicos y subprograma de medicina preventiva y del trabajo Art.348
El empleador debe practicar los exámenes médicos a su personal y adoptar las medidas de higiene y 
seguridad indispensables para la protección de la vida, la salud y la moralidad de los trabajadores a su 
servicio.
HSEQ X
A todo el personal se le realiza examen medico 
ocupacional. No aplica
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial Art 350  Contenido del reglamento de Higiene y Seguridad. HSEQ X Ya se encuentra publicado el reglamento interno en todas las dependencias, y registro de asistencia de inducción. No aplica
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial publicado Art 351
Una vez aprobado el reglamento de conformidad con el artículo 349, el patrono debe mantenerlo fijado en 2 
lugares visibles del local de trabajo. HSEQ X
Ya se encuentra publicado el reglamento interno en todas 
las dependencias No aplica
Contratación de personal Art. 249
Contrato Individual de Trabajo
Los contratistas independientes son verdaderos patronos y no representantes ni intermediarios, asumiendo 
todos los riesgos para realizarlos con sus propios medios y con libertad y autonomía técnica y directiva. 
El beneficiario del trabajo o dueño de la obra, también será solidariamente responsable, de las obligaciones 
HSEQ X Se verifica contrato (Forma, contenido, duración) 
Reglamento de Higiene y Seguridad.
No Aplica
Registro de entrega de EPP y diseño de sitios de trabajo Art 348 El empleador se encuentra obligado a suministrar y acondicionar locales y equipos que garanticen la seguridad y salud de los trabajadores. HSEQ X Se verifica la entrega de EPP No aplica
Contratos de asistencia médica Art 207 El patrono puede contratar libremente la asistencia médica que debe suministrar. HSEQ X
se verifica la afiliación de todos los trabajadores, además de 
que se elije una entidad para realizar examen medico 
ocupacional
No aplica
Registros de primeros auxilios Art 206 El empleador debe proporcionar sin demora al trabajador accidentado o que padezca enfermedad profesional 
la asistencia médica y farmacéutica necesaria.
HSEQ X Se verifica el pago de seguridad social a todas las personas. No aplica
Botiquín, sin embargo no se tienen medicamentos, el suministro de los mismos 
debe hacerlo un profesional de la salud.
Art 205 Todo empleador debe tener en su establecimiento los medicamentos necesarios para las atenciones de 
urgencia en casos de accidente o ataque súbito de enfermedad.
HSEQ X Se verificó que se encuentre el botiquín de primeros auxilios 
en la compañía.
No aplica
Elementos de primeros auxilios para dar atención al personal. Art 205 El empleador debe prestar al accidentado los primeros auxilios, aun cuando el accidente sea debido a 
provocación deliberada o culpa grave de la victima.
HSEQ X Ya se cuenta con la brigada de emergencias. No aplica
Resolución Aprobatoria de reglamento Art 120
Dentro de los quince (15) días siguientes al de la notificación de la resolución aprobatoria del reglamento, o 
quince (15) días después de haber quedado en firme la resolución de objeciones, el patrono debe publicarlo 
en el lugar de trabajo. Modificado Decreto 617 de 1954 Art. 6
HSEQ X
Se verifica el reglamento interno de trabajo y se evidencia 
que se contempla este artículo con la prohibición de la 
contratación de menores de edad.
No aplica
Reglamento interno de trabajo Art 105 Está obligado a tener un reglamento de trabajo todo patrono que ocupe más de cinco (5) trabajadores de carácter permanente en empresas comerciales, o más de diez (10) en empresas industriales. HSEQ X
Se verifica el reglamento interno de trabajo y se evidencia 
que se contempla este artículo con la prohibición de la 
contratación de menores de edad.
No aplica
CIRCULAR 2/2002 2002 Cumplimiento programa Salud Ocupacional. Informativo Planes de trabajo anual y financiación de los programas de promoción y prevención que deben adelantar los empleadores, las Administradoras de Riesgos de Laborales y la ARL del Seguro Social. HSEQ X Se tiene implementado un programa de sistema de gestión, No aplica
CIRCULAR 66/2004 2004 Contratos de prestación de servicios y sistema de Riesgos Profesionales Informativo Contratos de prestación de servicios y sistema de Riesgos Profesionales HSEQ X Se verificó que todo el personal contara con un contrato y que se encontraran afiliados. No aplica
CIRCULAR 001/2000 2000 Brigada de emergencia Informativo Conformación de brigadas de emergencia, en todas las empresas. HSEQ X Ya se cuenta con la brigada de emergencias. No aplica
CIRCULAR 002/2002 2002 Actividades de prevención y promoción del programa de salud ocupacional Informativo Todas las empresas deben adelantar programas de prevención y promoción. HSEQ X Esta en proceso de implementación No aplica
CIRCULAR 004/1997 1997 Pago de aportes Informativo Clasificación y pago de aportes HSEQ X Se verificó que todo el personal contara con un contrato y que se encontraran afiliados. No aplica
RESOLUCIÓN 181294 2008 Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE. Artículos del 1 al 4
Que mediante Resoluciones 18 1760 de 2004 y 18 0372 de 2005 se prorrogó la fecha de entrada en vigencia 
del RETIE, la primera hasta el 31 de marzo de 2005 y la segunda hasta el 30 de abril de 2005, lo cual 
obedeció entre otros aspectos a la necesidad de realizar algunos ajustes al Reglamento Técnico antes de 
su entrada en vigencia, con el propósito de garantizar su efectiva aplicabilidad;
HSEQ X
Se verifica con procedimientos de trabajo seguro eléctricos, 
permiso de trabajo en caliente,  ATS, curso eléctricos por 
parte de proveedores competentes
No aplica
RESOLUCIÓN 3975 de octubre de 2007 2007 Pago Riesgos profesionales
Ministerio de Protección 
Social por la cual establecen nuevos plazos para el pago a través de la Planilla Integrada de Aportes (PILA) HSEQ X
se verifica que se encuentren los pagos de seguridad social 
y para fiscales. No aplica
RESOLUCIÓN 1956 de 30 de mayo de 2008 2008 Programas de promoción y prevención
Ministerio de la Protección 
Social (informativo) Por el cual se adoptan medidas en relación con el consumo de cigarrillo o del tabaco HSEQ X Se verifica que la política se encuentre publicada. No aplica
SENTENCIA  Sentencia No C-1141 de 2008 2008 Enfermedad Profesional Corte Constitucional 
A través de la cual la Corte Constitucional declara la constitucionalidad de la indemnización permanente 
parcial como prestación económica del Sistema General de Riesgos Profesionales HSEQ X
Ya se ha realizado la divulgación en la inducción se 
encuentra estos conceptos, además se verifica la asistencia 
del personal a este tipo de capacitaciones.
No aplica
LEY Ley 1250 de 2008  2008 PAGO APORTES Congreso de la Republica
Mediante esta Ley, el Congreso de la República modificó el artículo 204 de la Ley 100 de 1993, modificado 
por el Artículo 10 de la Ley 1122 de 2007, respecto al monto de la cotización mensual al régimen 
contributivo de salud de los pensionados. La disposición mencionada consagra que a partir del mes de 
enero de 2008, el monto de la cotización al Régimen Contributivo de Salud de los pensionados será del 12% 
del ingreso de la respectiva mesada pensional. 
HSEQ X
se verifica que se encuentren los pagos de seguridad social 
y para fiscales. No aplica
RESOLUCIÓN Resolución número 3673 de 2008  2008 Trabajo en alturas
Ministerio de la Protección 
Social (informativo)
Mediante la cual el Ministerio de la Protección Social estableció el Reglamento Técnico de Trabajo Seguro 
en Alturas que aplica a todos los empleadores, empresas, contratistas, subcontratistas y trabajadores de 
todas las actividades económicas de los sectores formales e informales de la economía, que desarrollen 
trabajos en alturas con peligro de caídas. Para efectos de la aplicación de la norma se entiende por trabajo 
en alturas, toda labor o desplazamiento que se realice a 1,50 metros o más sobre un nivel inferior. 
HSEQ X
Se tiene en cuenta estas consideraciones para la 
realización de normas de seguridad, en cuanto a trabajos 
realizados por encima de los 1.50 m
No aplica
RESOLUCIÓN 1918 de 2009 2009 COSTO DE EVALUACIONES MEDICAS OCUPACIONALES Todos los artículos El costo de las evaluaciones medicas ocupacionales debe ser pagado en su totalidad por la empresa, la custodia de las historias clínicas ser de la entidad quien realiza el examen. HSEQ X
El empleador esta cubriendo con los costos de las 
evaluaciones médicas. CARTA CUSTODIA No aplica
LEY 1468 2011 Licencia de maternidad Todo por la cual modifica los artículos 236,239, 57, 58del código sustantivo del trabajo donde se contemplan otras disposiciones. HSEQ X
Se tiene en cuenta con el personal que se encuentra en 
estado de embarazo en la compañía reubicándolo, 
minimizando al máximo posible los riesgos tanto para ella 
como para el bebe, como también se tiene en cuanta para 
los futuros padres.
No aplica
LEY 1496 2011
Por medio de la cual se garantiza la igualdad salarial y de retribución laboral entre 
mujeres y hombres, se establecen mecanismos para erradicar cualquier forma de 
discriminación y se dictan otras disposiciones
TODOS Por medio de la cual se garantiza la igualdad salarial y de retribución laboral entre mujeres y hombres, se 
establecen mecanismos para erradicar cualquier forma de discriminación y se dictan otras disposiciones
HSEQ X En distribución de sueldos la compañía no discrimina entre 
hombres y mujeres.
No aplica
Revisión técnico mecánica de los vehículos de la compañía ARTÍCULOS Revisión técnico mecánica de los vehículos de la compañía HSEQ X
No se solicitará el pasado judicial para vinculación con la 
compañía, la transcripción de la incapacidad la realizará la 
compañía.
No aplica
RESOLUCIÓN 652 de 2012 2012
 SE REGULA LA OBLIGACIÓN  DE ESTABLECER  EL COMITÉ DE 
CONVIVENCIA LABORAL
 Artículo 14 de la 
Resolución 2646 de 2008 
(medidas preventivas de 
acoso laboral
La resolución establece que para los empleadores públicos y privados la obligación de conformar el comité 
de convivencia laboral, una de las medidas preventivas de acoso laboral en los espacios de trabajo, cuya 
finalidad es contribuir a proteger a los trabajadores contra los riesgos psicosociales que afecten la salud en 
los lugares de trabajo. 
HSEQ X
Se tiene establecido  que el comité de convivencia esta en 
proceso de la elección de los representantes. No aplica
LEY 26702 Vigencia y portabilidad de las pólizas de  los vehículos de la compañía 326 Vigencia y portabilidad de las pólizas de  los vehículos de la compañía HSEQ X Verificación constante de la vigencia y portabilidad de los certificados las pólizas de los vehículos No aplica
RESOLUCIÓN 90708 2013
Por la cual se expide el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas 
–RETIE. Todo
Por la cual se expide el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas 
–RETIE.  en ejercicio de sus facultades legales, en especial las que le confiere el 
numeral 7 del artículo 5 del Decreto 381 de 2012 y en aplicación de lo 
dispuesto en el parágrafo del artículo 8 de la Ley 1264 de 2008 
HSEQ X
Se verifica con procedimientos de trabajo seguro eléctricos, 
permiso de trabajo en caliente,  ATS, curso eléctricos por 
parte de proveedores competentes
No aplica
RESOLUCIÓN 44 2014
Por la cual se reglamenta la capacitación y entrenamiento para brigadas 
contratincendios industriales, comerciales y similares en Colombia. Todo
Por la cual la Dirección Nacional de Bomberos reglamenta la Ley 1575 de 2012, Ley General de Bomberos 
de Colombia, específicamente lo concerniente a la capacitación y entrenamiento para las brigadas contra 
incendios industriales, comerciales y similares por parte de Instituciones Bomberiles. 
HSEQ X Se realizó formación de brigadistas con la ARL, que cuenta con personal experto y competente. No Aplica
DECRETO 1443 2014 Por el cual se dictan disposiciones para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). Todos los artículos
Establece definiciones del sistema de salud y seguridad en el trabajo, los requisitos de la política de salud y 
seguridady su firma por el gerente , exige tener criterios de seguridad para la selección de proveedores y 
contratistas. Establece obligatoriedad de definir funciones y responsabilidades, así como un plan de trabajo 
anual, y tener una autoevaluación y una auditoría anual, revisión por la dirección y desarrollar acciones 
correctivas y preventivas
HSEQ X
La empresa cuenta con sistema de salud y seguridad en el 
trabajo, en el que se realiza todo el ciclo PHVA cuenta con 
auditorias revisión por la dirección, acciones correctivas y 
todos los soportes de lo requerido por la norma
No Aplica
La empresa ha implementado el sistema de salud y seguridad en el 
trabajo, en el que se realiza todo el ciclo PHVA se realizó una 
auditoría interna y posteriormente la revisión por la dirección,se han 
definido acciones correctivas y preventivas de las inspecciónes y se 
desarrollo programa de capacitación. 
Verificación constante de la validez de los certificados técnico 
mecánicos
Se tiene establecido  que el comité de convivencia esta en proceso 
de la elección de los representantes.
las mujeres que tienen el mismo cargo que los hombres ganan de 
igual forma.
Se dará cumplimiento cuando se presente.
Vigencia y portabilidad de las pólizas de  los vehículos de la 
compañía
toda trabajadora en estado de embarazo tiene derecho a una 
licencia de 14 semanas en época de parto remunerada con el 
salario que devengue al entrar en estado de gestación.
Formación de los brigadistas por partedel personal competente de 
los bomberos.
Cumplimiento del procedimiento de evaluaciones medicas 
ocupacionales 
Se verifica con procedimientos de trabajo seguro eléctricos, permiso 
de trabajo en caliente,  ATS, curso eléctricos por parte de 
proveedores competentes
Se tiene en cuenta estas consideraciones para la realización de 
normas de seguridad.
Divulgación y aclaración del concepto de enfermedad profesional 
mediante la inducción de HSEQ
Pago de aportes al sistema de seguridad social  y parafiscales 
mediante la planilla   
Certificados de pagos de seguridad social y parafiscales en las 
fechas establecidas
Divulgación de la política no alcohol , drogas y tabaco, capacitación 
en tabaquismo y alcoholismo
Se cuenta con procedimientos de trabajo seguro eléctricos, permiso 
de trabajo en caliente,  ATS, curso eléctricos por parte de 
proveedores competentes
Implementación del programa de salud ocupacional
Certificados del pago de aportes y parafiscales en la planilla
Contrato con el personal por servicios cuando aplique
Registro de conformación de la brigada integral de emergencias
Implementación del programa de salud ocupacional
Registro del reglamento de trabajo ante el ministerio, publicación en 
las instalaciones de la empresa
Registro del reglamento de trabajo ante el ministerio, publicación en 
las instalaciones de la empresa
Entrega de EPP, Mejoramiento de los puestos de trabajo 
establecidos en plan de acciones correctivas y preventivas, 
Certificados de afiliación a E.P.S de todos los trabajadores
Cumple realizando el pago de seguridad social de todos los 
empleados
Instalación del botiquín de primeros auxilios en la empresa
Capacitación en primeros auxilios, conformación de la brigada 
integral de emergencias
Certificados de exámenes médicos de ingreso, periódicos y de 
egreso del personal
Divulgación del reglamento de Higiene y seguridad industrial 
mediante la inducción HSEQ
Publicación en cartelera de HSEQ
Modalidades de contrato (Forma, contenido, duración) 
Reglamento de Higiene y Seguridad.
Código Sustantivo del 
Trabajo de 1951CÓDIGO 1951
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Anexo I Matriz de requisitos legales ambientales  
 
FECHA DE 
INSPECCIÓN: 23/02/208 QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN:
SI NO
DECRETO 155 de 2004 Medio ambiente- tasa de utilización del agua Art.1
Por el cual se reglamenta el articulo 43 de la Ley 99 de 1993 sobre tasas de utilización de 
aguas y se adoptan otras disposiciones HSEQ X
Uno de los objetivos de la compañía es el 
fomento de la cultura del medio ambiente.
DECRETO 0948 de 1995 Medio Ambiente- Emisiones atmosféricas  Art. 36 
Prohibida la descarga de emisiones contaminantes, visibles o no, por vehículos a motor 
activados por cualquier combustible, que infrinjan los respectivos estándares de emisión 
vigentes. 
HSEQ X
Se verificó que todos los vehículos cumplan 
con revisión técnicomecanica vigente así 
como de gases.
DECRETO 0948 de 1995
Medio Ambiente- Emisiones 
atmosféricas  Art. 37 
Prohibida la descarga al aire, por parte de cualquier fuente móvil, en concentraciones 
superiores a las previstas en las normas de emisión, de contaminantes tales como 
monóxido de carbono (CO), hidrocarburos (HC), óxidos de nitrógeno (NOX), partículas.
HSEQ X
Se verificó que todos los vehículos cumplan 
con revisión técnicomecanica vigente así 
como de gases.
DECRETO 0948 de 1995 Medio Ambiente- Emisiones atmosféricas  Art. 41 
Obligación de cubrir la carga contaminante. Los vehículos de transporte cuya carga o sus 
residuos puedan emitir al aire, en vías o lugares públicos, polvo, gases, partículas o 
sustancias volátiles de cualquier naturaleza, deberán poseer dispositivos protectores, 
carpas o coberturas, hechos de material resistente, debidamente asegurados al 
contenedor o carrocería, de manera que se evite al máximo posible el escape de dichas 
sustancias al aire. 
HSEQ X Que se evidencie cubrimiento de la carga contaminante.
DECRETO 0948 de 1995 Medio Ambiente- Emisiones atmosféricas Art. 42
Control a emisiones de ruidos. Están sujetos a restricciones y control todas las 
emisiones, sean continuas, fluctuantes, transitorias o de impacto. HSEQ X
Se realizaron estudios de ruido como 
resultados de estos estudios se evidencia que 
no se produce ruido por encima de los 
decibeles permitidos.
DECRETO 1575 de 2007 Medio ambiente-calidad  Art. 1 
El objeto del presente decreto es establecer el sistema para la protección y control de la 
calidad del agua, con el fin de monitorear, prevenir, y controlar los riesgos para la salud 
humana causados por el consumo. Aplica a todas las personas prestadoras que 
suministren o distribuyan agua para consumo humano, ya sea cruda o tratada, en todo el 
territorio nacional, independientemente del uso que de ella se haga para otras actividades 
económicas, a las direcciones territoriales de salud, autoridades ambientales y sanitarias 
y a los usuarios.
HSEQ X
Uno de los objetivos de la compañía es el 
fomento de la cultura del medio ambiente, 
además se realizan exámenes 
microbiológicos del agua para asegurar su 
consumo y distribución.
DECRETO 2811 de 1974 Medio Ambiente  Art. 35 
Se prohíbe descargar, sin autorización, los residuos, basuras y desperdicios y, en 
general, de desechos que deterioren los suelos o causen daño o molestia a individuos o 
núcleos humanos.
HSEQ X
Se tiene un control de proveedores en donde 
se verifica la disposición final del residuo 
generado.
DECRETO 3102 de 1997 Medio ambiente-uso  Art. 2 
Obligaciones de los usuarios. Hacer buen uso del servicio de agua potable y reemplazar 
aquellos equipos y sistemas que causen fugas de aguas en las instalaciones internas. HSEQ X
Se tiene un programa de mantenimiento de 
equipos, además de los muestreos realizados 
al agua.
DECRETO 4742 de 2005 Medio ambiente- tasa de utilización del agua  Art. 12 
Por el cual se modifica el articulo 12 del decreto 155 de 2004
Art 12. Calculo del monto a pagar. HSEQ X
Dentro de los objetivos de la compañía se 
tiene n uno dedicado en fomentar la cultura 
ambiental en nuestros colaboradores.
DECRETO 838 de 2005 Disposición final de residuos solidos  Art.5 Disposición Final de Residuos Solidos HSEQ X a nuestros proveedores se les solicita certificados de disposición final.
DECRETO - LEY 2811 de 1974 Medio Ambiente- Emisiones atmosféricas  Art. 75 
Para prevenir la contaminación atmosférica se dictarán disposiciones concernientes a:
*La calidad que debe tener el aire, como elemento indispensable para la salud humana, 
animal o vegetal
*El grado permisible de concentración de sustancias aisladas o en combinación, capaces 
de causar perjuicios o deterioro en los bienes, en la salud humana, animal y vegetal
*Los métodos más apropiados para impedir y combatir la contaminación atmosférica
*La contaminación atmosférica de origen energético
*El empleo de métodos adecuados para reducir las emisiones a niveles permisibles
*Establecimiento de estaciones o redes de muestreo para localizar las fuentes de 
contaminación atmosférica y decretar su peligro actual o potencial.
HSEQ X
El 100% de la flota vehicular cuenta con 
certificado de gases y revisión 
técnicomecanica vigente
DECRETO - LEY 2811 de 1974 Medio ambiente-uso  Art. 133 
Los usuarios están obligados a:
a) Aprovechar las aguas con eficiencia y economía en el lugar y para el objeto previsto en 
la resolución de concesión, empleando sistemas técnicos de aprovechamiento;
b) No utilizar mayor cantidad de aguas que la otorgada;
c) Construir y mantener instalaciones y obras hidráulicas en condiciones adecuadas;
d) Evitar que las aguas que deriven de una corriente o depósito se derramen o salgan de 
las obras que las deben contener;
e) Contribuir proporcionalmente a la conservación de las estructuras hidráulicas, caminos 
de vigilancia y demás obras e instalaciones comunes; 
f) Permitir la vigilancia e inspección y suministrar los datos sobre el uso de las aguas.
HSEQ X
Se tiene implementado el buen manejo de 
recursos naturales así como uno de los 
objetivos corporativos es fomentar la cultura 
ambiental en los trabajadores.
Pago de servicios públicos 
Certificados de disposición final de los 
residuos
Certificados vigentes de emisión de 
gases de los vehículos 
Implementación del programa de 
consumo de recursos, análisis, 
indicadores, capacitaciones y 
sensibilización sobre el ahorro de los 
mismos
Control de proveedores.
Programa de mantenimiento de 
instalaciones, sensibilización sobre 
ahorro de los recursos
Programa de ahorro de consumo  de 
recursos, seguimiento, análisis
Certificados de emisión de gases de 
los vehículos
Certificados de emisión de gases de 
los vehículos
N.A
Estudios de ruido y seguimiento a las 
recomendaciones
MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES AMBIENTALES
JAIVER BAYARDO / MAURICIO PÁEZ / ÁLVARO PARRA
Programa de ahorro de consumo  de 
recursos
EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO CUMPLE VERIFICACIÓN JERARQUÍA DE LA NORMA  NÚMERO/FECHA  TITULO ARTICULO  APLICACIÓN ESPECIFICA
PROCESO AL 
QUE APLICA
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Ley 9 de 1979 Medio Ambiente Art. 28
El almacenamiento de basuras deberá hacerse en recipientes o por períodos que impida 
la proliferación de insectos o roedores y se evite la aparición de condiciones que afecten 
la estética del lugar. Para este efecto, deberán seguirse las regulaciones indicadas en el 
Título IV de la presente Ley.
HSEQ X Todos los recipiente contienen las características dispuestas por ley.
Ley 373 de 1997 Medio ambiente-Ahorro y uso eficiente del agua Art. 1
 PROGRAMA PARA EL USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA. Todo plan ambiental 
regional y municipal debe incorporar obligatoriamente un programa para el uso eficiente y 
ahorro del agua. Se entiende por programa para el uso eficiente y ahorro de agua el 
conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar las entidades encargadas 
de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, producción 
hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico. 
HSEQ X
Se tiene un programa de optimización de 
recursos naturales, así como también uno de 
los objetivos de la compañía es el fomento de 
la cultura del medio ambiente.
Ley 0769 de 2002 EMISIONES ATMOSFÉRICAS Art. 52
Periodicidad y cobertura de la revisión de gases. La revisión de gases de vehículos 
automotores de servicio público se realizará anualmente y los de servicio diferente a éste, 
cada dos años. Los vehículos nuevos se someterán a la primera revisión de gases al 
cumplir dos (2) años contados a partir de su año de matrícula.
La revisión a los vehículos deberá realizarse en centros de diagnóstico automotor oficiales 
debidamente autorizado.
HSEQ X
El 100% de la flota vehicular cuenta con 
certificado de gases y revisión 
técnicomecanica vigente
Resolución 415 de 1998 Medio ambiente-aceites de desecho Art. 6
Toda persona natural o jurídica que genere aceite usado o los maneje, está obligado a 
conocer la destinación última que se le esté dando a los volúmenes generados o 
manejados del mismo, bien sea que los venda, los ceda, los reprocese o ejecute cualquier 
otra actividad con ellos, y deberá llevar un registro que deberá contener como mínimo la 
siguiente información:
a. Proveedor del aceite usado 
b. Origen del aceite usado 
c. Volumen y proporción de aceite usado empleado en la mezcla 
d. Tipo de combustible que se ha mezclado con el aceite usado 
HSEQ X
Se tienen las licencias ambientales de los 
proveedores que realizan la  disposición de  
los residuos especiales.
Resolución 2115 de 2007 Medio ambiente-calidad Informativa Por medio del cual se señalan características, instrumentos básicos y frecuencias del sistema de control y vigilancia para la calidad del agua para consumo humano. HSEQ X
En las instalaciones continuamente se toman 
muestras de agua.
Resolución 1073/2003
Programa de gestión integral de 
residuos sólidos- manejo de residuos 
peligrosos
Art.1
Por la cual se adopta el manual de normas y procedimientos para la gestión de aceites 
usados en el área de jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, 
CAR.
HSEQ X Disposición de residuos adecuada se  verifican licencias ambientales.
Resolución 1220/2005 Marco de referencia en caso de necesitarse. Art. 7
La explotación minera está sujeta a otorgamiento de licencia ambiental conforme los 
Artículo 8 y 9 del Decreto. Modificado por el Decreto 500/2006 HSEQ X Informativa
Resolución 0015/2007 Certificados de Revisión técnico mecánica Art.3 Centros de diagnóstico, para  revisión técnico mecánica HSEQ X
El 100% de la flota vehicular cuenta con 
certificado de gases y revisión 
técnicomecanica vigente
NTC 14001/2004 Directriz Sistema de Gestión. Norma de Referencia. DOCUMENTO Sistema de Gestión Ambiental HSEQ X
Disposición de residuos adecuada se  
verifican licencias ambientales, se le dan 
capacitación al personal en entorno y manejo 
ambiental.
Ley 23/1973 Programas y procedimientos ambientales Art.1 al 20
Principios fundamentales sobre prevención y control de la contaminación del aire, agua y 
suelo y otorgó facultades al Presidente de la República para expedir el Código de los 
Recursos Naturales.
HSEQ X
Disposición de residuos adecuada se  
verifican licencias ambientales, se le dan 
capacitación al personal en entorno y manejo 
ambiental.
Ley 685/2001 Informativa Art. 1
Mediante la cual se expide el código de minas y otras disposiciones. Se fomenta la 
exploración técnica y la explotación de los recursos minerales de propiedad estatal y 
privada, de manera que su aprovechamiento se realice en forma armónica con los 
principios y normas de explotación racional de los recursos naturales renovables y no 
renovables y del ambiente, dentro de un concepto integral de desarrollo sostenible.  
Artículo 116. establece el permisos temporal para explotación de materiales para obras 
públicas.
HSEQ X Informativa
Ley 697/2001 Programa uso eficiente y ahorro en el consumo de energía. Art.1
Mediante la cual se fomenta el uso racional y eficiente de la energía, se promueve la 
utilización de energías alternativas y se dictan otras disposiciones. HSEQ X
Se tiene por objetivo el fomento de la cultura 
hacia el medio ambiente y asistencia a 
capacitaciones en entorno y manejo 
ambiental.
DECRETO 2820 de 2010 Licencia ambientales Todo Por el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 1993 sobre licencias ambientales. HSEQ X Licencia ambiental 
DECRETO 1220 de2004
Las actividades de la empresa no 
requieren licencias ambientales, marco 
de referencia en caso de comunicarse.
Art. 1 al 6
Por el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 1993 sobre licencias ambientales. 
Sustituye al decreto 1180 de 2003. Regula la naturaleza, características y modalidades de 
las licencias ambientales, así como el procedimiento y términos para su expedición.
HSEQ X Se tiene un procedimiento de control de proveedores.
DECRETO 1299 de 2008 Reglamento del departamento de gestión ambiental de las empresas Art. 5 y 6
Por el cual se reglamenta el departamento de gestión ambiental de las empresas a nivel 
industrial y se dictan otras disposiciones" HSEQ X
Se tiene implementado un sistema de gestión 
ambiental.
procedimiento de control a 
proveedores
Contratación de personal Coordinador 
Licencia ambiental 
N.A
Implementación del programa de 
gestión de consumo de recursos, 
capacitación y sensibilización sobre el 
uso racional de los recursos (energía)
Implementación del programa de 
gestión de residuos. Capacitación en 
el tema
Implementación del programa de 
gestión de residuos. Capacitación en 
el tema
Certificado de revisión 
técnicomecanica vigente de los 
vehículos
Suministro de agua potable
Dispocion adecuada de los sobrantes 
del aceite, entrega de EPP
N.A
Registro de dispocion de residuos con 
empresa que posee licencia ambiental
Certificado de revisión 
técnicomecanica vigente de los 
vehículos
Implementación del programa de 
consumo de recursos, análisis, 
indicadores, capacitaciones y 
sensibilización sobre el ahorro de los 
mismos
Canecas con tapa
Viabilidad para la creación de una Empresa 130 
 
 
DECRETO 1552 de 2005
Verificación de la fecha de vigencia de 
la revisión técnico mecánica, Programa 
de mantenimiento preventivo y 
correctivo de maquinaria y vehículos, 
registro de alistamiento diario de pre 
operacional.
Art.38
Por el cual se modifica el Artículo 38. Emisiones de vehículos diésel. Se prohíben las 
emisiones visibles de contaminantes en vehículos activados por diésel (ACPM), que 
presenten una opacidad superior a la establecida en las normas de emisión. La opacidad 
se verificará mediante mediciones técnicas que permitan su comparación con los 
estándares 
HSEQ X
El 100% de la flota vehicular cuenta con 
certificado de gases y revisión 
técnicomecanica vigente
DECRETO 2104 de 1983 Reglamento de Residuos Solidos Art. 7 Por el cual se reglamenta parcialmente el [Título III de la Parte IV del Libro I del Decreto - Ley 2811 de 1974] y los [Títulos I y XI de la Ley 9 de 1979] en cuanto a residuos sólidos. HSEQ X
Se tiene un procedimiento de control de 
proveedores.
DECRETO 2107 de 1995 EMISIONES ATMOSFÉRICAS Art.4 "Por medio del cual se modifica parcialmente el Decreto 948 de 1995 que contiene el reglamento de protección y control de la calidad del aire" HSEQ X
Verificación de la fecha de vigencia de las 
revisiones técnico mecánicas, 
mantenimientos de los vehículos y 
maquinaria, registro de alistamiento diario de 
pre operacional.
DECRETO 2501/2007 Programa uso eficiente y ahorro en el consumo de energía. Art. 3 Propiciar el uso racional de energía HSEQ X
Se tiene implementado un sistema de ahorro 
de recursos , además uno de los objetivos 
corporativos de la compañía es el fomento de 
la cultura hacia el medio.
DECRETO 1594 de 1984 Vertimientos Cap. II La empresa garantiza que no realiza actividades de lavado de vehículos en las orillas y en los cuerpos de agua HSEQ X
Se verifica mediante visita que los residuos no 
son arrojados a los cuerpos de agua.
DECRETO 2222 de1993 MinProtección social Art.15 Se expide Reglamento de Higiene y Seguridad en las labores mineras a cielo abierto. HSEQ X Reglamento de higiene y seguridad-
DECRETO 501 de 1994 Congreso de Colombia Art.1 Se reglamenta la inscripción del registro minero de los títulos para la exploración y explotación de minerales de propiedad nacional. HSEQ X
Incripción del registro minero para la 
exploración y explotación de minerales.
DECRETO 1481 de 1996 Ministerio del Medio Ambiente 1935
Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 501 del 24 de marzo de 1995, en lo que 
respecta a la obtención previa de la licencia ambiental para la  inscripción de los aportes 
en el Registro Minero Nacional.
HSEQ X Licencia ambiental e inscripción de los aportes.
DECRETO 1449 de 1977 Ministerio del Medio Ambiente 170 Aspectos relacionados con aprovechamiento forestal y ocupación de cauces (Artículo 3) HSEQ X Informativa
DECRETO 1729 de 2002 Cuencas hidrográficas Todo
Por el cual se reglamenta la Parte XIII, Título 2, Capítulo III del Decreto-ley 2811 de 1974 
sobre cuencas hidrográficas, parcialmente el numeral 12 del Artículo 5° de la Ley 99 de 
1993 y se dictan otras disposiciones
HSEQ X Evidencia de la delimitación
por la cual se establecen 
los requisitos y el 
procedimiento para el 
Registro de Generadores 
de Residuos o Desechos 
Peligrosos, a que hacen 
referencia los artículos 27 
y 28 del Decreto 4741 del 
30 de diciembre de 2005
Resolución 1362 Ministerio de Medio Ambiente Art 1 al 5 Registro de generación de residuos HSEQ X
Se tiene  implementado un programa de 
gestión de ahorro de recursos en donde se 
contempla capacitaciones de entorno y 
manejo ambiental además se verificó la 
asistencia a dicha capacitación.
Valores limites 
permisibles para fuentes 
móviles
RESOLUCIÓN 910 Ministerio de Medio Ambiente Art, 1,3,4,5,6,7
Por la cual se reglamentan los niveles permisibles de emisión de contaminantes que 
deberán cumplir
las fuentes móviles terrestres, se reglamenta el artículo 91 del Decreto 948 de 1995 y se 
adoptan
otras disposiciones.
HSEQ X
El 100% de la flota vehicular cuenta con 
certificado de gases y revisión 
técnicomecanica vigente
Se adoptan medidas para 
promover el consumo 
eficiente y ahorro de agua 
potable y desincentivar su 
consumo extensivo
Resolución 493 de 
2010
Ministerio de Ambiente, Vivienda  y 
Desarrollo Territorial todo
Se adoptan medidas para promover el consumo eficiente y ahorro de agua potable y 
desincentivar su consumo extensivo HSEQ X
Se tiene  implementado un programa de 
gestión de ahorro de recursos en donde se 
contempla capacitaciones de entorno y 
manejo ambiental además se verificó la 
asistencia a dicha capacitación.
ACUERDO 79/2003 2003
Programas 
ambientales, 
Código de policía 
de Bogotá
Normas para la protección del agua, el suelo, el aire, la flora y la fauna. HSEQ X
Programas ambientales de ahorro de 
recursos, programa y procedimiento para la  
disposición de los residuos.
DECRETO 2820 del 05 de Abril de 2010
Derogada por el art. 53, Decreto 
Nacional 2041 de 2014 Todo Por el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 1993 sobre licencias ambientales HSEQ X Informativa
RESOLUCION
200.41.09.1592 del 
24 de Diciembre de 
2009
Todo
Por medio de la cual la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia, establece el 
trámite tendiente a otorgar licencias ambientales, concesiones, permisos, y 
autorizaciones requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los 
Recursos renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el 
medio ambiente
HSEQ X Autorización por parte de Corporinoquia
Actividades para el ahorro del agua, 
ahorro de energía, manejo de residuos, 
inspecciones. 
Implementación del programa de 
consumo de recursos, análisis, 
indicadores, capacitaciones y 
sensibilización sobre el ahorro de los 
mismos
Implementación del programa de 
gestión integral de residuos, 
capacitación y sensibilización en el 
mismo
Certificado de revisión 
técnicomecanica vigente de los 
vehículos
Delimitación de cuenca hidrográfica  
por la línea de divorcio de las aguas.
N.A
N.A
N.A
La empresa no realiza el lavado de 
autos, estos se realizan mediante la 
N.A
Implementación del programa de 
gestión de consumo de recursos, 
capacitación y sensibilización sobre el 
uso racional de los recursos (Energía)
Implementación del programa de 
gestión integral de residuos
N.A
Certificado de revisión 
técnicomecanica vigente de los 
vehículos
Informativa
Informativa
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ESTUDIO DE
VIABILIDAD PARA LA
CREACIÓN DE UNA
EMPRESA
PROCESADORA Y
COMERCIALIZADORA
DE MATERIALES
PÉTREOS EN EL
MUNICIPIO DE YOPAL
1.1 Estudio Técnico 1.2 Estudio deMercado
1.3 Estudio
Economico &
Financiero
1.4 Estudio
Social&Ambiental
1.5 Gerencia del
Proyecto
1.1 Estudio Técnico
1.1.1 Localización
1.1.1.1
Documentación
legal ante la entidad
territorial respectiva
1.1.1.2 Diagramas
de ubicación
Geografica
1.1.2 Tamaño y
capacidad del
proyecto
1.1.2.1 Usu de
suelo
1.1.2.2
Requerimiento
básico para el
desarrollo del
proyecto
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1.2 Estudio de
Mercado
1.2.1 Información
Poblacional
1.2.1.1 Sondeo de
Mercado
1.2.1.2 Análisis de
población objetivo
1.2.2 Oferta &
Demanda
1.2.2.1 Análisis de la
Demanda
1.2.2.2
Comparación de
Oferentes del
mercado
1.2.3 Materiales
Identificados
1.2.3.1 Material
requerido en el
mercado
1.2.3.2 Toma y
Análisis de
muestra de
materiales
1.3 Estudio
Economico &
Financiero
1.3.1 Presupuesto
Económico
1.3.1.1 Costos
Operacionales
1.3.1.2 Proyección
Ventas
1.3.2 Presupuesto
Financiero
1.3.2.1 Aprobación
solicitud préstamo
1.3.3.2 Costos
Financiero
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1.4 Estudio
Social&Ambiental
1.4.1 Interesados
Identificados
1.4.1.1 Entrevistas al
área de influencia
1.4.1.2 Matriz de
interesados
1.4.2 Riesgos e
impactos
ambientales
1.4.2.1 Matriz de
Riesgos
Ambientales
1.4.2.2 Estrategias
de mitigación del
impacto ambiental
1.5 Gerencia del
Proyecto
1.5.1. Documentos
del Proyecto
1.5.2. Informe Final
del proyecto
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Anexo L Diagrama de Red 
 
Ítem Nombre de tarea Ítem Nombre de tarea 
1 Arranque de Proyecto 13 Proyección Ventas 
2 Documentación legal ante la entidad territorial respectiva 14 Aprobación solicitud préstamo 
3 Diagramas de ubicación Geográfica 15 Costos Financiero 
4 Uso de suelo 16 Entrevistas al área de influencia 
5 Requerimiento básico para el desarrollo del proyecto 17 Matriz de interesados 
6 Sondeo de Mercado 18 Matriz de Riesgos Ambientales 
7 Análisis de población objetivo 19 Estrategias de mitigación del impacto ambiental 
8 Análisis de la Demanda 20 Informe Final del proyecto 
9 Comparación de Oferentes del mercado 21 Acta de Inicio 
10 Material requerido en el mercado 22 Acta de Constitución 
11 Toma y Análisis de muestra de materiales 23 Fin del Proyecto 
12 Costos Operacionales   
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Anexo M Matriz de Adquisiciones 
 
ÍTEM 1 2 3 4 5 6 7
TIPO DE SERVICIO Topográfica
Contratación Personal Profesional: 
Ing. Civil & Ambiental
Contratación Personal Profesional: 
Abogado & Financiero Servicio de transporte terrestre Servicio de arrendamiento de oficina Servicio de suministros de papelería Servicio de laboratorio externo 
ENUNCIADO DEL TRABAJO DE 
ADQUISICIONES
(ALCANCE DETALLADO)
Levantantamiento topográfico en 
campo del área donde se ubicará la 
planta con documentación en medio 
físico y magnético.
Contratación de profesionales para 
realizar actividades especificas del 
estudio de viabilidad para la creación 
de una empresa de materiales pétreos 
en el municipio de yopal
Contratación de profesionales para 
realizar actividades especificas del 
estudio de viabilidad para la creación 
de una empresa de materiales pétreos 
en el municipio de yopal
Camioneta 4x4, 2.5 cm3, diésel, doble 
cabina, con platón, modelo no 
inferior al año 2013. Con certificación 
tecnomecancia,  soat vigente y 
seguro todo riesgo.
Oficina con área mínima de 16 m2, 
con baño privado.
Aire acondicionado.
Dos puestos de trabajo.
Servicos incluidos de agua, luz, 
internet, teléfono.
Orden de servicio abierta para 
suministro de papelería
Realizar el analisis de suelos, 
laboratorio acreditado por un ente 
como la ONAC.
CANTIDADES A CONTRATAR Cuatro (4) hectareas Dos (2) Profesionales Dos (2) Profesionales Una (1) Una (1) Una (1) Una (1)
ENTREGABLES
- Plano topográfico: planimétrico y 
altimétrico.
- La escala a ser utilizada será la 
siguiente:
   * Plano de replanteo topográfico: 
Esc 1/200
   * Plano de localización: Esc 1/1000  
o 1/10000
   * Plano de Ubicación: Esc.1/1000 o 
1/5000
- Memoria descriptiva
Ingeniero Ambiental:
- Matriz de Riesgos Ambientales
- Estrategias de mitigación del 
impacto ambiental
Ingeniero Civil:
- Documentación del uso de suelo en 
el área del proyecto
- Documentación con el Material 
requerido en el mercado para la 
demanda de materiales pétreos
- Reporte con los Costos 
Operacionales de la planta
- Informe Diagramas de ubicación 
Geografica
- Supervisar la Toma y Análisis de 
muestra de materiales
- Informe Requerimiento básico para 
el desarrollo del proyecto
Abogado:
- Documentación legal ante la 
entidad territorial respectiva
- Matriz de interesados
- Acta de Inicio
Financiero:
- Sondeo de Mercado
- Análisis de la Demanda
- Estudio Financiero y Económico 
Alquiler de vehículo Arrendamiento de oficina Suministro de papelería Servicios de análisis y de ensayo 
para control de calidad de materiales.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DE 
ENTREGABLES
Cumplimiento con la normativad 
exigida en los terminos de referencia: 
Escalas, coordenadas verdades 
IGAC.
Ingeniero Ambiental:
Cumplimiento de Requisitos 
ambientales para el proyecto 
solicitado por la entidad ambiental.
Ingeniero Civil: 
Cumplimiento de los requisitos de las 
actividades sub contratadas
Abogado:
Cumplimiento de información 
requerida por la gerencia para ser 
presentada a la entidad competente.
Financiero:
Cumplimiento de información 
requerida por la gerencia para ser 
presentada a la entidad competente.
Que cumpla con las normatividad de 
transito y regulación para vehiculos 
livianos de transporte de pasajeros.
Que este dotada; dos puestos de 
trabajo, archivador, sevicios de agua, 
luz, teléfono.
Laboratorio acreditado, con amplia 
experiencia.
RESTRICCIONES Y SUPUESTOS
Supuestos:
- Equipo mínimo para topografía
- Profesional competente
Supuesto:
Personal Idóneo
Documentación requerida para el 
proyecto sea aceptada por las 
entidades gubernamentales y 
ambientales.
Supuesto:
Proyecto viable económico y legal
OBSERVACIONES O 
CONDICIONES ESPECIALES 
PARA CONTRATACIÓN
Experiencia demostrada.
Referencias comerciales.
- Experiencia demostrada.
- Referencias laborales.
- Especiaista de Proyecto
- Título profesional
- Experiencia demostrada.
- Referencias laborales.
- Especiaista de Proyecto
- Título profesional
Experiencia demostrada, referencias 
comerciales, conductor certificado en 
manejo defensivo y vehículo con 
certificación vigente de 
tecnicomecánica.
Referencias comerciales.
Sector comercial de la ciudad.
Experiencia demostrada.
Referencias comerciales.
Experiencia demostrada.
Referencias comerciales.
Certificaciones de calidad.
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ACTIVIDAD INCLUIDA EN RUTA 
CRÍTICA Sí Sí Sí
INSPECCIONES, CONTROL Y 
PRUEBAS
Verificación de medidas y áreas 
delimitadas Informe semanal a gerencia Informe semanal a gerencia
Inspección preoperacional del 
vehículo y certificados vigentes de 
vehículo y conductor.
Visita previa a la oficina para verificar 
su estado, antes de firmar el contrato.
Para cualquier necesidad de 
suministro de papelería se  hará por 
correo electrónico.
Laboratorio acreditado por un ente 
externo como la ONAC
DOCUMENTOS DE LAS 
ADQUISICIONES
Términos de referencia (TR).
Solicitud de información y 
cotizaciones preliminares (SDC).
Solicitud de presentar propuesta 
definitiva (SDP).
Contrato de proveedores.
Términos de referencia (TR).
Solicitud de información y 
cotizaciones preliminares (SDC).
Solicitud de presentar propuesta 
definitiva (SDP).
Contrato de proveedores.
Términos de referencia (TR).
Solicitud de información y 
cotizaciones preliminares (SDC).
Solicitud de presentar propuesta 
definitiva (SDP).
Contrato de proveedores.
Términos de referencia (TR).
Solicitud de información y 
cotizaciones preliminares (SDC).
Solicitud de presentar propuesta 
definitiva (SDP).
Contrato de proveedores.
Términos de referencia (TR).
Solicitud de información y 
cotizaciones preliminares (SDC).
Solicitud de presentar propuesta 
definitiva (SDP).
Contrato de proveedores.
Términos de referencia (TR).
Solicitud de información y 
cotizaciones preliminares (SDC).
Solicitud de presentar propuesta 
definitiva (SDP).
Contrato de proveedores.
Términos de referencia (TR).
Solicitud de información y 
cotizaciones preliminares (SDC).
Solicitud de presentar propuesta 
definitiva (SDP).
Contrato de proveedores.
PROVEEDORES SUGERIDOS* TBD TBD TBD TBD TBD TBD TBD
CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL 
PROVEEDOR
Realizar análisis del perfil, referencias 
y clientes, precio justo y razonable, 
tecnología en infraestructura, 
servicio posventa, estandares de 
calidad y cumplimiento en plazos.
Experiencia comprobada. Experiencia comprobada.
Análisis del perfil.
Precio Justo y razonable.
Estandares de calidad.
Análisis del perfil.
Precio Justo y razonable.
Análisis del perfil.
Precio Justo y razonable.
Análisis del perfil.
Precio Justo y razonable.
Control de calidad de los materiales; 
estandares de calidad.
 PRESUPUESTO ASIGNADO $ 3.010.372,16 $ 7.998.994,04 $ 7.087.500,00 $ 4.500.000,00 $ 2.000.000,00 $ 500.000,00 $ 2.200.000,00
 VR. UNITARIO $ 752.593,04 $ 15.442,07 $ 12.500,00 $ 900.000,00 $ 400.000,00 $ 500.000,00 $ 2.200.000,00
TIPO DE CONTRATO SUGERIDO Contrato de Servicios Contrato de Servicios Contrato de Servicios Contrato de precio fijo. Contrato de precio fijo. Contrato de precio fijo. Costo 
unitario por copia.
Contrato de precio fijo.
FECHA ESTIMADA DE INICIO DE 
CONTRATO
02/05/2018 02/05/2018 02/05/2018 02/05/2018 02/05/2018 02/05/2018 30/06/2018
FECHA ESTIMADA DE 
FINALIZACIÓN DE CONTRATO
22/05/2018 27/05/2018 27/05/2018 27/05/2018 01/07/2018 30/07/2018 30/06/2018
GARANTÍAS-PÓLIZAS-SEGUROS Contrato firmado con póliza de 
cumplimiento
Contrato firmado con póliza de 
cumplimiento
Contrato firmado con póliza de 
cumplimiento
Contrato firmado con póliza de 
cumplimiento
Contrato firmado con póliza de 
cumplimiento
Contrato firmado con póliza de 
cumplimiento
Contrato firmado con póliza de 
cumplimiento
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Anexo N Matriz de Riesgos del Proyecto 
 
Código Proceso O bjetivo del proceso Riesgo
Categoría de l 
Riesgo (RBS)
Responsable  
del  Riesgo Descripción Efecto Causa
Entregables 
Afectados
Estimación de 
Probabilidad 
de  ocurrencia
Probabilidad 
x Impacto
Clasificación 
Nive l de 
Riesgo
Carácteristicas 
del  Riesgo
ALCANCE 10% 0,030
TIEMPO 40% 0,120
COSTO 20% 0,060
CALIDAD 5% 0,015
0,225
ALCANCE 5% 0,005
TIEMPO 40% 0,040
COSTO 5% 0,005
CALIDAD 5% 0,005
0,055
ALCANCE 5% 0,005
TIEMPO 40% 0,040
COSTO 20% 0,020
CALIDAD 5% 0,005
0,070
ALCANCE 40% 0,200
TIEMPO 80% 0,400
COSTO 80% 0,400
CALIDAD 40% 0,200
1,200
ALCANCE 40% 0,200
TIEMPO 60% 0,300
COSTO 80% 0,400
CALIDAD 20% 0,100
1,000
ALCANCE 5% 0,001
TIEMPO 5% 0,001
COSTO 5% 0,001
CALIDAD 5% 0,001
0,002
Gerente
Próximo
Controlable
Próximo
Controlable
Próximo
Controlable
Controlable
Impacto 
estratégico
Próximo
Controlable
BRS-01
BRS-02
1.1 Estudio 
Técnico
1.1.1 
Determinar la 
localización
 No encontrar 
fuentes de 
información
Coordinador
Complejidad en 
la consecución  
de la 
información 
requerida.
Atrazo en el 
cronograma
Información 
Incompleta
Requisitos
BRS-04
1.3 Estudio 
Economico&
Financiero
1.3.1 Realizar 
Presupuesto 
Económico
 Retraso en el 
cronograma
Error humano
1.1.2.1 
Documento 
Uso de suelo
BRS-03
1.1.1.1 
Documentación 
legal ante la 
entidad 
territorial 
respectiva
1.1 Estudio 
Técnico
1.1.2 Definir el 
tamaño y 
capacidad del 
proyecto
Un 
levantamiento 
topográfico 
errado.
Coordinador
En la revisión 
de carteras de 
topografía se 
encuentran 
inconsistencia.
Atrazo en el 
cronograma
1.3.1.1 Costos 
Operacionales
Se requiere 
contar con un 
contrato para 
realizar ensayos 
de laboratorio.
Atrazo en el 
cronograma
Demora en la 
selección del 
Contratista
1.3.3.2 Costos 
Financiero
1.3.2 Realizar 
Presupuesto 
Financiero
No contar con 
Presupuesto 
aprobado para 
los ensayos de 
laboratorio
Gerente
Gerente
No elaborar 
minuciosament
e el balance del 
presupuesto.
Sobrecostos 
del proyecto
Falla en la 
elaboración del 
presupuesto y 
flujo de caja
1.3 Estudio 
Economico&
Financiero
BRS-06
1.3 Estudio 
Economico&
Financiero
BRS-05
1.3 Estudio 
Economico&
Financiero
1.3.2 Realizar 
Presupuesto 
Financiero
Costos mayores 
a los esperados GerenteProductividad
Generación de 
obras víales y 
de 
infraestructuras
Requerimiento 
de mayor 
producción
Aumento en la 
Demanda de 
mercado
1.3.3.2 Costos 
Financiero
Incremento de 
costos para la 
implementació
n del proyecto.
Sobrecostos 
del proyecto
Falla en la 
planeación 
presupuestal
1.3.3.2 Costos 
Financiero
1.3.1 Realizar 
Presupuesto 
Económico
Nuevos 
Proyecto en el 
área de 
influencia 
Medio
Bajo
Muy Bajo
Total Vlr Riesgo
30%
10%
Total Vlr Riesgo
10%
Total Vlr Riesgo
Objetivo 
Afectado
Muy Bajo
Muy Bajo
Muy Bajo
50%
Total Vlr Riesgo
50%
Total Vlr Riesgo
1%
Total Vlr Riesgo
Próximo
Controlable
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Código Proceso Objetivo del  proceso Riesgo
Categoría de l 
Riesgo (RBS)
Responsable  
del  Riesgo Descripción Efecto Causa
Entregables 
Afectados
Estimación de 
Probabilidad 
de  ocurrencia
Probabilidad 
x Impacto
Clasificación 
Nivel  de 
Riesgo
Carácteristicas 
del  Riesgo
ALCANCE 5% 0,015
TIEMPO 10% 0,030
COSTO 5% 0,015
CALIDAD 5% 0,015
0,075
ALCANCE 5% 0,005
TIEMPO 5% 0,005
COSTO 10% 0,010
CALIDAD 5% 0,005
0,025
ALCANCE 5% 0,005
TIEMPO 10% 0,005
COSTO 5% 0,005
CALIDAD 20% 0,005
0,020
ALCANCE 80% 0,560
TIEMPO 80% 0,560
COSTO 80% 0,560
CALIDAD 20% 0,140
1,820
ALCANCE 10% 0,030
TIEMPO 5% 0,015
COSTO 5% 0,015
CALIDAD 5% 0,015
0,075
ALCANCE 10% 0,030
TIEMPO 10% 0,030
COSTO 10% 0,030
CALIDAD 5% 0,015
0,105
BRS-07
1.3 Estudio 
Economico&
Financiero
1.3.2 Realizar 
Presupuesto 
Financiero
Fallas en 
sistemas de 
computos
Sobrecostos 
del proyecto
Error humano 
en la toma de la 
muestra
1.2.3.2 Toma y 
Análisis de 
muestra de 
materiales
Estrategia de 
identificación 
de riesgo no 
cumple con lo 
básico para 
aprobación del 
proyecto
Afectación del 
cumplimiento 
del 
cronograma
Personal no 
competente
BRS-09
1.5 Gerencia 
del Proyecto
1.5.1 Gestionar 
el Proyecto
Pérdida de la 
información del 
proyecto
Equipo del 
Proyecto
Error humanoBRS-08
1.2 Estudio de 
Mercado
1.2.3 
Identificar 
T ipo de 
Materiales
Muestreo 
inadecuado de 
la materia 
prima.
Mal uso de los 
equipo y/o 
herramientas
Sobrecostos 
administrativo
s
Personal no 
competente
1.4 Estudio 
Social&Ambi
ental
1.4.1 
Identificar los 
Interesados
Inconformidad 
de la comunidad
1.4.2.2 
Estrategias de 
mitigación del 
impacto 
ambiental
Equipo del 
Proyecto
Recolección de 
información 
relevante para 
el proyecto no 
sea confiable 
para toma de 
desiciones.
Mala 
estimación del 
negocio
Personal no 
competente
1.2.1.1 Sondeo 
de Mercado
BRS-11
1.4 Estudio 
Social&Ambi
ental
1.4.2 
Categorizar 
riesgos e 
impactos 
ambientales
Deficiencia en 
la 
identificación 
de los riesgos 
ambientales 
Inversión Coordinador
BRS-12
1.2 Estudio de 
Mercado
1.2.1 Levantar 
Información 
Poblacional
Baja 
confiabilidad en 
la información 
por quienes la 
recolectan
BRS-10
Proyecto no 
cumple con las 
espectat ivas y 
necesidades de 
la comunidad.
Bloqueo de la 
comunidad 
para ingreso al 
área
Cumplimiento 
parcial en los 
acuerdos 
sociales
1.4.1.2 Matriz 
de interesadosGerente
Poca o nulo uso 
de la Web para 
guardar copias 
de seguridad
Afectación del 
cumplimiento 
del 
cronograma
Incumplimient
o de politicas 
de IT  para 
realizar copias 
de seguridad
1.5.1.1 Acta de 
inicio del 
proyecto
1.3.3.2 Costos 
Financiero
Equipo del 
Proyecto
Coordinador
Discrepancias 
en la muestra 
del laboratorio
O bjetivo 
Afectado
30%
Total Vlr Riesgo
10%
Total Vlr Riesgo
30%
Total Vlr Riesgo
10%
Total Vlr Riesgo
70%
Total Vlr Riesgo
30%
Total Vlr Riesgo
Próximo
Controlable
Próximo
Controlable
Próximo
Controlable
Urgencia
Impacto 
estratégico
Próximo
Controlable
Próximo
Controlable
Muy Bajo
Muy Bajo
Muy Bajo
Muy Bajo
Muy Bajo
Alta
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Código Proceso Objetivo del proceso Riesgo
Categoría de l 
Riesgo (RBS)
Responsable 
del  Riesgo Descripción Efecto Causa
Entregables 
Afectados
Estimación de 
Probabil idad 
de ocurrencia
Probabil idad 
x Impacto
Clasificación 
Nive l de  
Riesgo
Carácteristicas 
del  Riesgo
ALCANCE 5% 0,001
TIEMPO 5% 0,001
COSTO 5% 0,001
CALIDAD 5% 0,001
0,002
ALCANCE 40% 0,040
TIEMPO 40% 0,040
COSTO 20% 0,020
CALIDAD 5% 0,005
0,105
ALCANCE 5% 0,025
TIEMPO 10% 0,050
COSTO 10% 0,050
CALIDAD 5% 0,025
0,150
ALCANCE 40% 0,004
TIEMPO 40% 0,004
COSTO 40% 0,004
CALIDAD 20% 0,002
0,014
ALCANCE 40% 0,004
TIEMPO 40% 0,004
COSTO 40% 0,004
CALIDAD 20% 0,002
0,014
ALCANCE 10% 0,030
TIEMPO 40% 0,120
COSTO 80% 0,240
CALIDAD 40% 0,120
0,510
Muy Bajo
Próximo
Controlable
Total Vlr Riesgo
Equipo del 
Proyecto
Presencia de 
lluvías y 
tormentas 
eléctricas
Daños de 
equipos 
topograficos
Condiciones 
climaticas 
adversas
1.1.1.2 
Diagramas de 
ubicación 
Geografica
30%
Muy Bajo
Próximo
Controlable
Total Vlr Riesgo
BRS-17
1.5 Gerencia 
del Proyecto
1.5.1 Gestionar 
el Proyecto
Servicio 
eléctrico 
ineficiente
Equipo del 
Proyecto
La pérdida de 
información se 
puede ver 
afectada por 
fallas eléctrica 
en red de 
distribución
Daños en los 
equipos de 
computo
Sobre carga 
eléctrica en la 
red de 
distribución
1.5.2 Acta de 
Constitución
Factor 
climático
1.5.2 Acta de 
Constitución
50%
Muy Bajo
Próximo
Controlable
Total Vlr Riesgo
BRS-16
1.5 Gerencia 
del Proyecto
1.5.1 Gestionar 
el Proyecto
Servicio 
eléctrico 
ineficiente
Eléctrico
Equipo del 
Proyecto
La pérdida de 
información se 
puede ver 
afectada por 
fallas eléctrica 
en red de 
distribución
Perdida de 
inofrmación 
del proyecto
Sobre carga 
eléctrica en la 
red de 
distribución
1.5.2 Acta de 
Constitución
1%
Muy Bajo
Próximo
Controlable
BRS-18
1.1 Estudio 
Técnico
1.1.1 
Determinar la 
localización
Descargas 
atmosféricas
Total Vlr Riesgo
Muy Bajo
Próximo
Controlable
Total Vlr Riesgo
BRS-14
1.5 Gerencia 
del Proyecto
1.5.1 Gestionar 
el Proyecto
Vandalismo a 
las oficinas
Equipo del 
Proyecto
Robo de los 
equipos y/o 
información del 
proyecto
Afectación del 
cumplimiento 
del 
cronograma
Problemas 
sociales
1.5.1.1 Acta de 
inicio del 
proyecto
10%
Muy Bajo
Próximo
Controlable
Total Vlr Riesgo
Laboral
BRS-15
1.5 Gerencia 
del Proyecto
1.5.1 Gestionar 
el Proyecto
 fenómenos 
naturales de 
origen 
meteorológico 
Equipo del 
Proyecto
Presencia de 
lluvías y 
tormentas 
eléctricas
Atrazo en el 
cronograma
BRS-13
1.4 Estudio 
Social&Ambi
ental
1.4.1 
Identificar los 
Interesados
Generación 
empleo Gerente
Oferta de mano 
de obra regional
Desarrollo 
social de la 
comunidad
Implementació
n del Proyecto
1.4.1.2 Matriz 
de interesados
Objetivo 
Afectado
1%
1%
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Código Proceso O bjetivo de l proceso Riesgo
Categoría del 
Riesgo (RBS)
Responsable  
del  Riesgo Descripción Efecto Causa
Entregables 
Afectados
Estimación de  
Probabilidad 
de ocurrencia
Probabil idad 
x Impacto
Clasificación 
Nive l  de  
Riesgo
Carácteristicas 
del  Riesgo
ALCANCE 10% 0,030
TIEMPO 40% 0,120
COSTO 40% 0,120
CALIDAD 10% 0,030
0,300
ALCANCE 5% 0,005
TIEMPO 40% 0,040
COSTO 80% 0,080
CALIDAD 40% 0,040
0,165
ALCANCE 40% 0,200
TIEMPO 40% 0,200
COSTO 40% 0,200
CALIDAD 20% 0,100
0,700
6,63
Bajo
Próximo
Controlable
Total Vlr Riesgo
1.3.3.2 Costos 
Financiero
30%
Muy Bajo
Próximo
Controlable
Total Vlr Riesgo
BRS-20
1.3 Estudio 
Economico&
Financiero
1.3.2 Realizar 
Presupuesto 
Financiero
Conflictos 
Laborales Coordinador
Falta de pagos 
de parafiscales
Demandas 
laborales
Retraza en los 
pagos
1.3.3.2 Costos 
Financiero
10%
Muy Bajo
Próximo
Controlable
Total Vlr Riesgo
BRS-19
1.3 Estudio 
Economico&
Financiero
1.3.2 Realizar 
Presupuesto 
Financiero
Falta de 
recursos 
económicos
Recursos
1.3.3.2 Costos 
Financiero
Gerente
Fondos 
insufiencites 
para cubrir 
gastos de la 
organización
Atrazo en el 
cronograma
Mala 
Planeciaón en 
el presupuesto 
del proyecto
BRS-21
1.3 Estudio 
Economico&
Financiero
1.3.2 Realizar 
Presupuesto 
Financiero
Pago a 
proveedores Coordinador
Fondos 
insufiencites 
para cubrir 
gastos de la 
organización
Pérdida de 
credibilidad
Falta de 
respaldo 
económico
Objetivo 
Afectado
Total Riesgo 
50%
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Anexo O Matriz de valor económico esperado (EMV) 
 
RIESGO TIPO IMPACTO ($) 
PROBABILIDAD 
DEL RIESGO EMV($) 
RESERVA 
USUAL 
BRS-01 Amenaza $ 100.000 30% $ 30.000 $ 30.000 
BRS-02 Amenaza $ 1.000.000 10% $ 100.000 $ 100.000 
BRS-03 Amenaza $ 500.000 10% $ 50.000 $ 50.000 
BRS-04 Amenaza $ 1.000.000 50% $ 500.000 $ 500.000 
BRS-05 Amenaza $ 950.000 50% $ 475.000 $ 475.000 
BRS-06 Oportunidad -$ 3.000.000 1% -$ 30.000 $ 0 
BRS-07 Amenaza $ 80.000 30% $ 24.000 $ 24.000 
BRS-08 Amenaza $ 480.000 10% $ 48.000 $ 48.000 
BRS-09 Amenaza $ 200.000 10% $ 20.000 $ 20.000 
BRS-10 Amenaza $ 2.000.000 70% $ 1.400.000 $ 1.400.000 
BRS-11 Amenaza $ 200.000 30% $ 60.000 $ 60.000 
BRS-12 Amenaza $ 150.000 30% $ 45.000 $ 45.000 
BRS-13 Oportunidad -$ 800.000 1% -$ 8.000 $ 0 
BRS-14 Amenaza $ 300.000 10% $ 30.000 $ 30.000 
BRS-15 Amenaza $ 150.000 50% $ 75.000 $ 75.000 
BRS-16 Amenaza $ 150.000 1% $ 1.500 $ 1.500 
BRS-17 Amenaza $ 150.000 1% $ 1.500 $ 1.500 
BRS-18 Amenaza $ 250.000 30% $ 75.000 $ 75.000 
BRS-19 Amenaza $ 150.000 30% $ 45.000 $ 45.000 
BRS-20 Amenaza $ 150.000 10% $ 15.000 $ 15.000 
BRS-21 Amenaza $ 120.000 50% $ 60.000 $ 60.000 
Total impacto monetario $ 4.280.000    
Reserva de contingencia   $ 3.017.000  
Reserva Usual    $ 3.055.000 
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Anexo P Plan de Respuesta a Riesgos 
 
Código
Estimación de  
Probabilidad 
de  ocurrencia
Probabilidad 
x Impacto
Clasificación 
Nive l de 
Riesgo
Carácteristicas 
del  Riesgo
Respuestas 
Planificadas
Tipo de  
Estrategia
Responsable de 
la Respuesta Fecha Planificada
ALCANCE 10% 0,030
TIEMPO 40% 0,120
COSTO 20% 0,060
CALIDAD 5% 0,015
0,225
ALCANCE 5% 0,005
TIEMPO 40% 0,040
COSTO 5% 0,005
CALIDAD 5% 0,005
0,055
ALCANCE 5% 0,005
TIEMPO 40% 0,040
COSTO 20% 0,020
CALIDAD 5% 0,005
0,070
PLAN DE RESPUESTA A LO S RIESGO S
Próximo
Controlable
Realizar Línea de 
tiempo con la 
planificación del 
contrato para retar 
los tiempos.
Mitigar Gerente
- Inicio del poyecto
- Ejecución Actividad
Total Vlr Riesgo
10%
Muy Bajo
Asegurar la 
metrología de los 
equipos.
Mitigar Coordinador
- Inicio del poyecto
- Ejecución Actividad
Total Vlr Riesgo
BRS-03
10%
Muy Bajo
Próximo
Controlable
BRS-02
Utilizar información 
recolectada
con técnicas e 
instrumentos
diseñados por otros 
investigadores
Mitigar Coordinador
- Inicio del poyecto
- Ejecución Actividad
Total Vlr Riesgo
30%
Muy Bajo
Próximo
Controlable
Objetivo 
Afectado
BRS-01
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ALCANCE 40% 0,200
TIEMPO 80% 0,400
COSTO 80% 0,400
CALIDAD 40% 0,200
1,200
ALCANCE 40% 0,200
TIEMPO 60% 0,300
COSTO 80% 0,400
CALIDAD 20% 0,100
1,000
ALCANCE 5% 0,001
TIEMPO 5% 0,001
COSTO 5% 0,001
CALIDAD 5% 0,001
0,002
Realizar verificación 
de la capacidad de la 
planta
Explotar Gerente
- Inicio del poyecto
- Ejecución Actividad
Total Vlr Riesgo
1%
Muy Bajo
Próximo
Controlable
BRS-06
Bajo
Próximo
Controlable
Realizar reuniones de 
seguimiento del 
presupuesto
Evitar Gerente
- Inicio del poyecto
- Ejecución Actividad
50%
Total Vlr Riesgo
Controlable
Impacto 
estratégico
Realizar reuniones de 
seguimiento del 
presupuesto
Evitar Gerente
- Inicio del poyecto
- Ejecución Actividad
Total Vlr Riesgo
50%
MedioBRS-04
BRS-05
ALCANCE 5% 0,015
TIEMPO 10% 0,030
COSTO 5% 0,015
CALIDAD 5% 0,015
0,075
ALCANCE 5% 0,005
TIEMPO 5% 0,005
COSTO 10% 0,010
CALIDAD 5% 0,005
0,025
ALCANCE 5% 0,005
TIEMPO 10% 0,005
COSTO 5% 0,005
CALIDAD 20% 0,005
0,020
Próximo
Controlable
Realizar Back up de 
información en la 
nube corporativa
Mitigar
Equipo del 
Proyecto
- Cierre Proyecto
- Ejecución Actividad
Total Vlr Riesgo
10%
Muy Bajo
Verificar 
procedimiento para 
toma de muestra de 
materiales pétreos
Mitigar Coordinador
- Inicio del poyecto
- Ejecución Actividad
Total Vlr Riesgo
BRS-09
10%
Muy Bajo
Próximo
Controlable
BRS-08
Muy Bajo
Próximo
Controlable
Realizar plan de 
mantenimiento 
preventivo a los 
equipos y/o 
herramienta
Tranferir
Equipo del 
Proyecto
- Inicio del poyecto
- Ejecución Actividad
30%
Total Vlr Riesgo
BRS-07
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ALCANCE 80% 0,560
TIEMPO 80% 0,560
COSTO 80% 0,560
CALIDAD 20% 0,140
1,820
ALCANCE 10% 0,030
TIEMPO 5% 0,015
COSTO 5% 0,015
CALIDAD 5% 0,015
0,075
ALCANCE 10% 0,030
TIEMPO 10% 0,030
COSTO 10% 0,030
CALIDAD 5% 0,015
0,105
Garantizar que el 
personal encargado 
tenga la espert icia 
Mitigar
Equipo del 
Proyecto
- Cierre del proyecto
- Ejecución Actividad
Total Vlr Riesgo
30%
Muy Bajo
Próximo
Controlable
BRS-12
Muy Bajo
Próximo
Controlable
Garantizar que 
profesional a cargo 
del análisis de riesgo 
tenga el perfil 
requerido
Evitar Coordinador
- Inicio del poyecto
- Ejecución Actividad
30%
Total Vlr Riesgo
Urgencia
Impacto 
estratégico
Socializar 
adecuadamente el 
proyecto
Evitar Gerente
- Inicio del poyecto
- Ejecución Actividad
Total Vlr Riesgo
70%
AltaBRS-10
BRS-11
ALCANCE 5% 0,001
TIEMPO 5% 0,001
COSTO 5% 0,001
CALIDAD 5% 0,001
0,002
ALCANCE 40% 0,040
TIEMPO 40% 0,040
COSTO 20% 0,020
CALIDAD 5% 0,005
0,105
ALCANCE 5% 0,025
TIEMPO 10% 0,050
COSTO 10% 0,050
CALIDAD 5% 0,025
0,150
Próximo
Controlable
Plan de Contingencia 
por pérdida de 
tiempo
Aceptar
Equipo del 
Proyecto
- Cierre del proyecto
- Ejecución Actividad
Total Vlr Riesgo
50%
Muy Bajo
Asegurar la seguridad 
de las oficinas del 
proyecto
Mitigar
Equipo del 
Proyecto
- Cierre del proyecto
- Ejecución Actividad
Total Vlr Riesgo
BRS-15
10%
Muy Bajo
Próximo
Controlable
BRS-14
Muy Bajo
Próximo
Controlable
Aprovechar mano 
obra local Mejorar Gerente
- Inicio del poyecto
- Ejecución Actividad
1%
Total Vlr Riesgo
BRS-13
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ALCANCE 40% 0,004
TIEMPO 40% 0,004
COSTO 40% 0,004
CALIDAD 20% 0,002
0,014
ALCANCE 40% 0,004
TIEMPO 40% 0,004
COSTO 40% 0,004
CALIDAD 20% 0,002
0,014
ALCANCE 10% 0,030
TIEMPO 40% 0,120
COSTO 80% 0,240
CALIDAD 40% 0,120
0,510
Contar con 
protecciones 
eléctricas adecuadas
Aceptar
Equipo del 
Proyecto
- Inicio del poyecto
- Ejecución Actividad
Total Vlr Riesgo
30%
Muy Bajo
Próximo
Controlable
BRS-18
Muy Bajo
Próximo
Controlable
Contar con 
protecciones 
eléctricas adecuadas
Mitigar
Equipo del 
Proyecto
- Cierre del proyecto
- Ejecución Actividad
1%
Total Vlr Riesgo
Próximo
Controlable
Contar con 
protecciones 
eléctricas adecuadas
Mitigar
Equipo del 
Proyecto
- Cierre del proyecto
- Ejecución Actividad
Total Vlr Riesgo
1%
Muy BajoBRS-16
BRS-17
ALCANCE 10% 0,030
TIEMPO 40% 0,120
COSTO 40% 0,120
CALIDAD 10% 0,030
0,300
ALCANCE 5% 0,005
TIEMPO 40% 0,040
COSTO 80% 0,080
CALIDAD 40% 0,040
0,165
ALCANCE 40% 0,200
TIEMPO 40% 0,200
COSTO 40% 0,200
CALIDAD 20% 0,100
0,700
Próximo
Controlable
Planear el 
presupuesto con una 
desviación del +/- 
15%
Evitar Coordinador
- Inicio del poyecto
- Ejecución Actividad
Total Vlr Riesgo
50%
Bajo
Realizar 
verificaciones 
periodicas de los 
requerimientos 
laborales legales para 
con el trabajador
Evitar Coordinador
- Inicio del poyecto
- Ejecución Actividad
Total Vlr Riesgo
BRS-21
10%
Muy Bajo
Próximo
Controlable
BRS-20
Muy Bajo
Próximo
Controlable
Planear el 
presupuesto con una 
desviación del +/- 
15%
Evitar Gerente
- Inicio del poyecto
- Ejecución Actividad
30%
Total Vlr Riesgo
BRS-19
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Anexo Q Matriz de evaluación y estrategias para involucrar los interesados 
Nombre del 
interesado Rol 
C
oo
pe
ra
ci
ón
 
Im
pa
ct
o 
Po
de
r 
In
te
ré
s 
¿Cómo puede 
bloquear al proyecto? Estrategia 
A:Alto; B:Bajo 
Gerente del 
Proyecto 
Principal 
responsable del 
proyecto 
A A A A 
No seguir la metodología 
PMI y ocasionar múltiples 
problemas. 
Gestionar proactivamente su participación. 
Todos los miembros del equipo deben 
seguir los procedimientos del proyecto. Se 
debe apoyar su liderazgo, tener 
comunicación efectiva. 
Patrocinador 
Proyecto 
Asegurar los 
recursos necesarios 
para el proyecto. 
Forma parte del 
comité de cambios. 
Es un juicio de 
expertos. 
A A A A 
No firmar el acta de 
constitución del proyecto. No 
garantizar la disponibilidad 
de recursos. No estudiar los 
cambios del proyecto. 
Gestionar proactivamente su participación 
y cuidadosamente. Gerente del Proyecto lo 
debe mantener informado semanalmente 
sobre el desarrollo del proyecto. 
Municipio de Yopal 
(Casanare) 
Organizaciones 
públicas- estales 
encargadas de dar 
los permisos 
necesarios para la 
construcción y 
operación de la 
Planta. 
B A A B 
Si no expiden las 
autorizaciones en los tiempos 
esperados, pueden bloquear 
el proyecto y llevar al fracaso 
por sobre costos de gestión y 
proveedores. 
Los profesionales asignados deben 
abordar el tema rigurosamente, 
gestionando rápidamente los requisitos de 
estas organizaciones. Todo el equipo del 
proyecto debe apoyar estas gestiones. 
Corporinoquia 
-Ministerio de 
Minas y de 
Medio ambiente 
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Clientes compran 
productos de 
cantera 
Personas y/o 
organizaciones que 
compraran los 
productos de la 
planta. 
B A A B 
Si no se tiene el volumen 
necesario de ventas de los 
productos de la planta, el 
proyecto no tendrá los 
recursos financieros para 
continuar 
Elaborar un listado de los posibles 
productos y enviar un representante para 
promocionar en petroleras, constructoras, 
municipios y empresas que operan las vías 
terrestres. 
Presidente de 
Juntas Veredas 
Aceptar las 
condiciones del 
proyecto para 
prevenir 
taponamientos por 
las comunidades. 
B A A A 
Estos líderes de la 
comunidad pueden taponar 
las vías de acceso a la planta 
por inconformismos, en la 
contratación de a mano de 
obra, servicios y daños 
ocasionados en el transporte 
productos y equipos. 
Gestionar de manera adecuada. Comunicar 
el desacuerdo y comprometerlo. Gestionar 
para que firme acta de socialización, sin 
introducir cambios. Este interesado por lo 
general sólo aparece si algo se está 
realizando mal en su concepto. Se 
mantendrá comunicación para oír sus 
inquietudes, analizar riesgos que las 
comunidades potencialicen. 
Supervisor de 
Operaciones 
Supervisar 
Operaciones y 
direccionar a los 
subalternos. 
A B B A 
No cumplir; seguir los 
procedimientos y el código 
de ética PMI. Malas 
relaciones con las 
comunidades.  Dañar 
equipos. No reportar los 
sucesos en la planta. No 
participar activamente en la 
elaboración de las líneas 
bases del proyecto. 
Mantener informados a los involucrados 
del proyecto. Debe controlar las 
actividades y hacer seguimiento al despeño 
del personal a cargo. Debe participar 
activamente del equipo de dirección del 
proyecto y no suministrar información de 
costos y presupuestos a subalternos. 
Ayudante de Patio Apoyar actividades varias en la planta. 
A B B A 
No tener actitud de servicio 
al cliente. No seguir 
procedimientos escritos. No 
ser de la región. 
Capacitación al personal sobre manejo del 
cliente y buenas relaciones interpersonales. 
Contratar personal no calificado de la 
región. 
Vigilante Seguridad física de la planta 
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Secretaria y 
servicios generales 
Servicio oficina, 
orden y aseo 
Profesional de 
compras 
Contratar con los 
proveedores, solicita 
bienes y servicios a 
estos.  Gestión de las 
adquisiciones. 
B A A B 
Por no ejecutar labores 
propias de su cargo, no 
dedicar el tiempo suficiente 
al proyecto, estar involucrado 
en proyectos simultáneos. No 
hacer seguimiento adecuado 
durante el proyecto. No 
participar activamente en 
elaboración de las líneas 
bases del proyecto. 
Al inicio del proyecto se debe hacer un 
gran esfuerzo de gestión para 
comprometerlos y que entienda los riesgos 
del proyecto. El personal de compras debe 
verificar que todos los proveedores 
cumplan con las exigencias del proyecto.  
Gestionar el recurso humano adecuado. 
Mantener satisfechos. Profesional de Recursos Humanos 
Contratar personal. 
Nomina, dotación. 
Gestión del recurso 
humano. 
Profesional de 
HSEQ 
Supervisar y hacer el 
aseguramiento en 
HSEQ 
A B A A 
No verificar equipos y 
personal certificado.  No 
participar activamente en el 
Proyecto. 
Revisión vehículos y equipos, que 
cumplan con los requisitos. Difusión de 
políticas HSEQ al personal. 
Operador Grúa 
Proveedor y operar 
las grúas para el 
arme de la planta. 
A B B A 
Sus equipos fallen retrasando 
trabajos. Equipos no sean de 
las capacidades adecuadas y 
no estén certificados. 
Vehículos no aptos para la 
operación. 
Mantener informados e involucrar al 
proyecto. Antes que lleguen a la planta 
deben conocer normas HSEQ y los riesgos. 
Política de seguridad vial. Vehículos deben 
tener la revisión técnico-mecánica. Conductores de 
carga y personal 
Llevar equipos de 
Bogotá a la Planta.  
Transportar al 
personal 
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Anexo R Matriz de temas y respuestas. 
# Informe / Reunión Frecuencia ¿Para quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? Responsable ¿Para qué? Método 
1 
Presentación de todos los 
miembros del equipo del 
proyecto  
Una vez 
todos los miembros 
del equipo del 
proyecto 
Inicio del 
proyecto 
Oficina en 
Yopal. 
Gerente del 
Proyecto  
Orientar al Equipo de 
dirección del proyecto Reunión 
2 Acta de constitución del 
proyecto Una vez 
Equipo de 
dirección del 
proyecto 
Inicio del 
proyecto 
Oficina en 
Yopal. 
Gerente del 
Proyecto  
Orientar al Equipo de 
dirección del proyecto Reunión   
3 Registro de interesados Una vez 
Equipo de 
dirección del 
proyecto 
Inicio del 
proyecto 
Oficina en 
Yopal. 
Gerente del 
Proyecto  
Orientar al Equipo de 
dirección del proyecto Reunión 
4 
licencias y permisos: 
Una vez 
todos los miembros 
del equipo del 
proyecto 
Inicio del 
proyecto y al 
inicio de la 
construcción 
de la planta 
procesadora 
Oficina en 
Yopal y  en 
la ubicación 
de la planta. 
Gerente del 
Proyecto  
Orientar al Equipo de 
dirección del proyecto Reunión 
De la Alcaldía local.  
De Corporinoquia. 
 
  
5  Informe de la Etapa de prospección  y exploración. Una vez 
Equipo de 
dirección del 
proyecto 
Inicio del 
proyecto 
Oficina en 
Yopal. 
Gerente del 
Proyecto  
Orientar al Equipo de 
dirección del proyecto Reunión 
6 Contrato de construcción de la Planta procesadora Una vez 
todos los miembros 
del equipo del 
proyecto 
Inicio del 
proyecto 
Oficina en 
Yopal y  en 
la ubicación 
de la planta. 
Gerente del 
Proyecto  
Orientar al Equipo de 
dirección del proyecto Reunión 
7 Reunión kick off meeting con el Patrocinador Una vez  
Patrocinador 
Proyecto,  Inicio del 
proyecto 
Oficina en 
Yopal, del 
cliente 
Gerente del 
Proyecto  
Orientar al Patrocinador  y 
recoger sus observaciones, 
en relación a la planeación 
del proyecto 
Reunión 
Ing. en Campo,  
8  Presentación de la socialización del proyecto  a las comunidades Una vez 
Presidentes de las 
Juntas Veredas  
Inicio del 
proyecto 
Veredas 
alrededor de 
la Planta 
Profesional 
Área Social  
Las comunidades acepten las 
condiciones del proyecto y 
no hayan interferencias 
Reunión 
9 Acta de socialización con las comunidades. Una vez 
Presidentes de las 
Juntas Veredas 
Inicio del 
proyecto 
Veredas 
alrededor de 
la Planta 
Profesional 
Área Social  
Las comunidades acepten las 
condiciones del proyecto y 
no hayan interferencias 
Escrito 
Formal 
  
10 Contratos con los proveedores  Una vez 
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Proveedores en 
General  
Inicio del 
proyecto 
Oficina en 
Yopal. 
Profesional 
de compras  
Asegurar los recursos para el 
proyecto 
Escrito 
Informal 
11 Cronograma del proyecto Diario 
Equipo de 
dirección del 
proyecto 
Inicio del 
proyecto y 
diariamente  
Oficina en 
Yopal. 
Gerente del 
Proyecto  
Orientar al Equipo de 
dirección del proyecto y 
recoger sus observaciones, 
en relación a la planeación 
del proyecto 
Llamada 
telefónica. 
Oral 
Formal 
12 Registro de  riesgos Semanal  Gerente del Proyecto  
Inicio del 
proyecto y 
diariamente 
Oficina en 
Yopal. 
Equipo de 
dirección del 
proyecto 
Orientar al Equipo de 
dirección del proyecto y 
recoger sus observaciones, 
en relación a la planeación 
del proyecto 
Escrito 
Formal 
13 EDT Diario 
Equipo de 
dirección del 
proyecto 
Inicio del 
proyecto y 
diariamente 
Oficina en 
Yopal y 
Planta 
Gerente del 
Proyecto y 
Supervisores 
de 
Operaciones 
Orientar al Equipo de 
dirección del proyecto y 
recoger sus observaciones, 
en relación a la planeación 
del proyecto 
Escrito 
Formal 
14 Calendario de recursos Diario 
Equipo de 
dirección del 
proyecto 
Inicio del 
proyecto y 
diariamente 
Oficina en 
Yopal y 
Planta.  
Gerente del 
Proyecto y 
Supervisores 
de 
Operaciones 
Orientar al Equipo de 
dirección del proyecto y 
recoger sus observaciones, 
en relación a la planeación 
del proyecto 
Llamada 
telefónica. 
Oral 
Formal 
15 Informe de avance Semanal  Gerente del Proyecto  
Inicio del 
proyecto y 
diariamente 
Oficina en 
Yopal y 
Planta 
Equipo de 
dirección del 
proyecto 
Orientar al Equipo de 
dirección del proyecto y 
recoger sus observaciones, 
en relación a la planeación 
del proyecto 
Escrito 
Formal 
16 Documentación de las lecciones aprendidas Semanal  
Gerente del 
Proyecto  
Inicio del 
proyecto y 
diariamente 
Oficina en 
Yopal y 
Planta 
Equipo de 
dirección del 
proyecto 
Orientar al Equipo de 
dirección del proyecto y 
recoger sus observaciones, 
en relación a la planeación 
del proyecto 
Escrito 
Formal 
17 Mediciones de control de calidad Semanal  
Gerente del 
Proyecto  
Inicio del 
proyecto y 
diariamente 
Oficina en 
Yopal y 
Planta. 
Equipo de 
dirección del 
proyecto 
Orientar al Equipo de 
dirección del proyecto y 
recoger sus observaciones, 
Escrito 
Formal 
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en relación a la planeación 
del proyecto 
18 Matriz  RACI Diario 
Equipo de 
dirección del 
proyecto 
Inicio del 
proyecto y 
diariamente 
Oficina en 
Yopal y 
Planta. 
Gerente del 
Proyecto  
Orientar al Equipo de 
dirección del proyecto y 
recoger sus observaciones, 
en relación a la planeación 
del proyecto 
Escrito 
Formal 
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Anexo S Matriz de comunicaciones 
Informe / Reunión Frecuencia ¿Para quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? Responsable ¿Para qué? Método 
Presentación de todos los 
miembros del Equipo Una vez 
Todos los miembros del 
equipo del proyecto 
Inicio del 
proyecto 
Oficina 
Yopal 
Gerente del 
Proyecto 
Orientar al Equipo de dirección 
del proyecto Reunión 
Acta de constitución del 
proyecto Una vez 
Equipo de dirección del 
proyecto 
Inicio del 
proyecto 
Oficina 
Yopal 
Sponsor / 
Gerente del 
Proyecto 
Para formalizar la existencia y 
arranque del proyecto Reunión 
Registro de interesados Una vez Equipo de dirección del proyecto 
Inicio del 
proyecto 
Oficina 
Yopal 
Gerente del 
Proyecto 
Orientar al Equipo de dirección 
del proyecto Reunión 
Licencias y permisos: 
Una vez Todos los miembros del equipo del proyecto 
Inicio del 
proyecto y 
arranque de 
Planta 
Oficina 
Yopal y en 
la planta. 
Gerente del 
Proyecto 
Socializar los permisos y 
autorizaciones legales y orientar 
al Equipo de dirección del 
proyecto 
Reunión De Alcaldía Corporinoquia. 
Junta de la comunidad 
Reunión kick off meeting 
con el Patrocinador Una vez 
Patrocinador Proyecto Inicio del 
proyecto 
Oficina 
Yopal 
Gerente del 
Proyecto 
Orientar al Patrocinador, 
retroalimentación con relación al 
proyecto 
Reunión Ing. Campo 
Presentación de la 
socialización del proyecto 
a comunidades 
Una vez Presidente de la Junta Vereda 
Inicio del 
proyecto 
En la 
vereda 
Profesional 
Área Social 
Las comunidades acepten 
condiciones del proyecto y que 
no haya interferencias 
Reunión 
Acta de socialización con 
las comunidades Una vez 
Presidente de la Junta 
Vereda 
Inicio del 
proyecto 
En la 
vereda 
Profesional 
Área Social 
Las comunidades acepten 
condiciones del proyecto y no 
haya interferencias 
Escrito 
Formal 
Cronograma del proyecto Diario Equipo de dirección del proyecto 
Inicio del 
proyecto y a 
diario 
Oficina 
Yopal y 
Planta 
Gerente del 
Proyecto 
Orientar al Equipo del proyecto y 
recoger sus observaciones. 
Llamada 
telefónica 
Oral Formal 
Registro de riesgos Semanal Gerente del Proyecto 
Inicio del 
proyecto y a 
diario 
Oficina 
Yopal y 
Planta 
Equipo de 
dirección 
del proyecto 
Difusión al equipo del proyecto y 
controlar riesgos 
Escrito 
Formal 
EDT Diario Equipo de dirección del proyecto 
Inicio del 
proyecto y a 
diario 
Oficina 
Yopal y 
Planta 
Gerente del 
Proyecto y 
Supervisor 
Orientar al Equipo del proyecto, 
hacer seguimiento y control 
Escrito 
Formal 
Calendario de recursos Diario Equipo de dirección del proyecto 
Inicio del 
proyecto y a 
diario 
Oficina 
Yopal y 
Planta 
Gerente del 
Proyecto y 
Supervisor 
Orientar al Equipo del 
proyecto. Revisar avance, 
presupuesto 
Llamada 
telefónica 
Oral Formal 
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Informe de avance Semanal Gerente del Proyecto 
Inicio del 
proyecto y a 
diario 
Oficina 
Yopal 
Equipo de 
dirección 
del proyecto 
Informar avance del cronograma 
al Equipo del proyecto, planear 
trabajos. 
Escrito 
Formal 
Documentación de las 
lecciones aprendidas Semanal 
Gerente del Proyecto / 
Supervisor 
Inicio del 
proyecto y a 
diario 
Oficina 
Planta 
Equipo de 
dirección 
del proyecto 
Para socializar con el equipo del 
proyecto, introducir mejoras en 
procesos 
Escrito 
Formal 
Matriz RACI Diario Equipo de dirección del proyecto 
Inicio del 
proyecto y a 
diario 
Oficina 
Yopal 
Gerente del 
Proyecto 
Para relacionar actividades con 
recursos. 
Escrito 
Formal 
Procedimientos 
Operacionales Una vez 
Todo el equipo del 
proyecto 
Inicio del 
proyecto 
Oficina 
Planta 
Gerente del 
Proyecto / 
Supervisor 
Definir y difundir lineamientos 
seguros operativos 
Escrito 
Formal 
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Anexo T Plano localización 
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Anexo U Plano altimétrico y planímetro 
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Anexo V Plano de distribución planta 
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Anexo W Licencia Ambiental 
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Anexo X Registro Minero 
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Anexo Y Formato entrevistas para la caracterización de actores sociales 
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Anexo Z Tabulación entrevistas para la caracterización de actores sociales 
 
 
PREGUNTAS
SI NO
1. El tema de desarrollo lo definiría como:
a) La satisfacción de las necesidades básicas para el  mejoramiento de la calidad de vida xxx
b) La construcción de obras de infraestructura (vías, escuelas, centros de salud, salones xxxxx
Comunales, bibl iotecas, etc.)
c) El crecimiento en la producción y comercialización de productos xx
d) Los procesos de urbanismo (industria, comercio, vivienda)
e) Otro: _____
2. Qué factores considera limitan el desarrollo en su comunidad:
 (El ija en orden de importancia de 1 a 6)
a)      Tema de Infraestructura ____ 3-4-1-5-5-5-1-5-5-4-
b)       Tema Educativo ____ 1-5-3-2-5-1-4-1-3-3-
c)        Tema Social y comunitario ____ 2-3-3-3-3-4-2-4-4-5
d)       Tema de la Salud ____ 4-2-4-4-4-2-5-2-2-2-
e)      Tema de empleo _____ 5-1-2-1-5-3-3-3-1-1-
f)        Otros. _____ Cuáles?
3. De las siguientes opciones, elija tres potencialidades (en orden de importancia en 
donde 1 es Mayor y 3 es Menor), que usted Considere, tiene su comunidad que ayudarían 
a tener un mayor desarrollo?
a) Comunidades organizadas 2-1-1-1-3-3-2-2-1-
b) Apoyo de la Administración 3-2-2-
c) Obras Físicas y de infraestructura para las actividades económicas 1-2-2-3-1-3-3
d) Condiciones de suelo óptimo y aguas 2-3-
e) Buena ubicación geográfica para la conectividad 3-3-3-2-1-1-1
f) Proyectos de inversión privada o de capital externo 2-1-
EJE DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA.
4. De qué espacios sociales o comunitarios participa?
a) Junta de Acción Comunal xxxxx
b) Junta Administradora Local x
c) Asocomunal xxx
d) Consejo de Desarrollo Rural x
e) Consejo Territorial  de Planeación
f) Asociación de vivienda
g) Asociación de victimas
h) Asociación de productores
i) Mesas temáticas subregionales
j) Otras mesas o redes. Cuáles?
5. Su organización participa en el momento de alguna iniciativa a nivel subregional? Sí _ 
No_ xxxxxx xxxx
Cuál? __________Doble calzada__. Quién la promueve? _________Gobierno_______ xxxxxx xxxx
6. Conoce usted si en su municipio o en su subregión, se vienen adelantando proyectos o
Megaproyectos de infraestructura vial? Si__ NO__ xxxxxxx xxx
xxxxxxxxX x
TABULACION ENTREVISTAS
7. Cree usted que la creación de una nueva empresa en la zona para la comercialización de 
materiales, influirá en el desarrollo de la comunidad. Si ___ no ____
RESPUESTAS
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a) La satisfacción 
de las necesidades 
básicas para el 
mejoramiento de la 
calidad de vida; 
30%
b) La construcción 
de obras de 
infraestructura 
(vías, escuelas, 
centros de salud, 
salones, 
Comunales, 
bibliotecas, etc.); 
50%
c) El crecimiento en 
la producción y 
comercialización de 
productos; 20%
1. EL TEMA DE DESARROLLO LO DEFINIRÍA COMO:
a) Tema de 
Infraestructura; 
18%
b) Tema Educativo; 
18%
c) Tema Social y 
comunitario; 22%
d) Tema de la 
Salud; 20%
e) Tema de 
empleo; 22%
f) Otros. _____ 
Cuáles?; 0%
2. QUÉ FACTORES CONSIDERA LIMITAN EL 
DESARROLLO EN SU COMUNIDAD:
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a) Comunidades 
organizadas; 30%
b) Apoyo de la 
Administración; 
10%
c) Obras Físicas y de 
infraestructura para 
las actividades 
económicas; 23%
d) Condiciones de 
suelo óptimo y 
aguas; 7%
e) Buena ubicación 
geográfica para la 
conectividad; 23%
f) Proyectos de inversión 
privada o de capital 
externo; 7%
3. DE LAS SIGUIENTES OPCIONES, ELIJA TRES POTENCIALIDADES (EN 
ORDEN DE IMPORTANCIA), QUE USTED CONSIDERE, TIENE SU 
COMUNIDAD QUE AYUDARÍAN A TENER UN MAYOR DESARROLLO?
SI; 60%
NO; 40%
5. SU ORGANIZACIÓN PARTICIPA EN EL MOMENTO 
DE ALGUNA INICIATIVA A NIVEL SUBREGIONAL?
Viabilidad para la creación de una Empresa 173 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Viabilidad para la creación de una Empresa 174 
 
 
Anexo AA Formato FORM-TRI-002 Lista equipos sometidos a control 
 
 
  
NÚMERO EQUIPO MARCA SERIE FRECUENCIA 
CONTROL
PROYECTO:
LISTADO EQUIPOS SOMETIDOS A CONTROL
OBSERVACIONES
Código:  FORM-TRI-002
Versión: 01
Triturados del Casanare 
S.A.S
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Anexo BB Formato FORM-TRI-005 plan de trabajo y avance del proyecto 
 
 
  
FORM-TRI-005
VERISON: 01
PROYECTO: ........................................................................................... FECHA DE INICIACION:...............................................
LOCALIZACION:.................................................................................................. FECHA DE FINALIZACION:..........................................
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Elaboró: ________________________________ Aprobó:_________________________________
ESTADO AL MES DE :
PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DEL PROYECTO
MESES
DESCRIPCIÓN - RUBRO PROGRAMADO EJECUTADO
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Anexo CC Formato FORM-TRI-004 Formato de auditorías 
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Anexo DD Formato FORM-TRI-003 evaluación del desempeño 
 
 
  
3
2
1
0
4. DISPONIBILIDAD DEL PRODUCTO
5. HSE
%
3
2
1
0
6. COMENTARIOS Y OBSERVACIONES, REPRESENTANTE DEL CLIENTE
REPRESENTANTE TRITURADOS SAS
CONTRATO No:
TRITURADOS DEL CASANARE 
SAS
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO Y CALIDAD DEL SERVICIO / PRODUCTO
Rev. 01 Jun./18
Pag 1 de 1
FORM-TRI-003
CLIENTE:
PROYECTO: FECHA:
ITEM DE EVALUACÍON
Bueno  Se ha cumplido con el objetivo del trabajo/proyecto
Aceptable  Se ha realizado el trabajo/proyecto con inconvenientes; procura mejorar 
Malo  No se cumple con el objetivo
REPRESENTANTE DEL CLIENTE:
Muy bueno  Se ha cumplido con el objetivo del trabajo/proyecto, excediendo las espectativas
1. SOPORTE TÉCNICO
APLICA CALIFICACION
2. EFICIENCIA Y CUMPLIMIENTO 
3. CALIDAD DEL PRODUCTO
CALIFICACION TOTAL
85%  a 100%   Se ha cumplido con el objetivo del trabajo/proyecto, excediendo las espectativas
56%  a 84%  Se ha cumplido con el objetivo del trabajo/proyecto
28%  a 55%  Se ha realizado el trabajo/proyecto con inconvenientes; procura mejorar 
0%  a 27%  No se cumple con el objetivo
REPRESENTANTE  DEL CLIENTE
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Anexo EE Ensayos de laboratorio 
 
